

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE MANEJO Y MANEJO DE RIESGOS 2012**

INFORME FISICO Y FINANCIERO

ESTADO: CAMPECHE  
 PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (COCHNILLA ROSADA)  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado	% de avance al mes	% de avance acumulado				
		En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Ejercido en el mes		Programado al mes		Ejercido al mes					Total	Programado al mes	Total	Ejercido al mes
		Programado	Realizado	Programado	Realizado			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal							
Área de exploración	Suavidad a explorar	1,198	70	1,198	1,451	121.12%	121.12%	37,343.34	37,343.34	212,290.00	205,768.74	205,768.74	205,768.74	205,768.74	212,290.00	205,768.74	205,768.74	96.54%	96.54%	
	Rutas establecidas	5	0	5	5	100.00%	100.00%													
Rutas de vigilancia	Puntos de vigilancia establecidos	50	0	50	130	260.00%	260.00%	17,742.03	17,742.03	153,403.00	169,665.80	169,665.80	169,665.80	153,403.00	169,665.80	169,665.80	169,665.80	110.60%	110.00%	
	Puntos de vigilancia a realizar	900	100	900	1,510	167.78%	167.78%													
Rutas de transpaso	Rutas establecidas *	4	0	4	5	125.00%	125.00%													
	Trampas establecidas *	100	0	100	120	120.00%	120.00%													
SCOPE	Trampas a revisar	1,800	200	1,800	2,005	111.39%	111.39%	28,565.27	28,565.27	263,082.00	234,206.00	234,206.00	234,206.00	263,082.00	234,206.00	234,206.00	234,206.00	89.02%	89.02%	
	Informes cargados al sistema	36	4	36	36	100.00%	100.00%													
Diagnostico	Muestras	15	15	15	0	0.00%	0.00%	5,467.97	5,467.97	8,300.00	8,036.64	8,036.64	8,036.64	8,300.00	8,036.64	8,036.64	8,036.64	96.63%	96.63%	
	Capacitación a técnicos aplicados a productores	1	0	1	2	200.00%	200.00%	154.00	154.00	87,200.00	78,662.39	78,662.39	78,662.39	87,200.00	78,662.39	78,662.39	78,662.39	90.21%	90.21%	
Divulgación	Lemas	3	0	3	3	100.00%	100.00%													
	Prisa del bandero	2	0	2	2	100.00%	100.00%													
Supervisión	Spots	30	0	30	30	100.00%	100.00%	12,618.00	12,618.00	14,100.00	12,618.00	12,618.00	12,618.00	14,100.00	12,618.00	12,618.00	12,618.00	89.49%	88.49%	
	Tipógrafos	1,000	0	1,000	1,111	111.10%	111.10%													
Evaluación	Supervisión DGSV	1	0	1	1	100.00%	100.00%													
	Supervisión por la delegación estatal (YO SDR)	1	0	1	1	100.00%	100.00%													
Informes	Supervisión CESA/VECAM	9	1	9	10	111.11%	111.11%													
	Ev. Por Del Est.	1	0	1	1	100.00%	100.00%													
Informes	Ev. Por instancia autorizada	1	1	1	0	0.00%	0.00%													
	Informes técnicos	9	1	9	9	100.00%	100.00%													
TOTAL:	Francos	9	1	9	9	100.00%	100.00%	101,690.61	101,690.61	743,345.00	73,468.00	711,457.57	711,457.57	743,345.00	711,457.57	711,457.57	711,457.57	50.00%	50.00%	

El Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

ING. FERNANDO ESCOBAR MARQUEZ

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. AGUSTÍN GARIBAYALDEZ

ING. JOSE SUZALUPE MAY CHABLE

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012**  
**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

ESTADO: CAMPECHE  
 PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA)  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado	% de avance al mes	% de avance acumulado				
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes								
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total				Federal	Estatal	Productivos	
Explotación	Área de explotación	4,500	400	4,500	3,636	80.79%	74,540.00	5,500.00	36,991.39	14,810.00	14,810.00	36,991.39	76,303.15	76,303.15	102.37%	102.37%
Perifoneas centrales	Perifoneas #	15	0	15	19	126.67%	80,400.00	14,400.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	77,831.62	77,831.62	96.81%	96.81%
	Perifoneas # revisar	400	70	400	420	105.00%	80,400.00	14,400.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	77,831.62	77,831.62	96.81%	96.81%
Rutas de vigilancia	Rutas de explotación establecidas	4	0	4	4	100.00%	295,030.00	57,248.00	55,255.49	55,255.49	55,255.49	55,255.49	294,035.95	294,035.95	99.66%	99.66%
	Rutas de explotación establecidas	40	0	40	90	225.00%	295,030.00	57,248.00	55,255.49	55,255.49	55,255.49	55,255.49	294,035.95	294,035.95	99.66%	99.66%
SCOPE	Informes	720	80	720	1,060	147.22%	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	47.45%	47.45%
	Informes cargados al sistema	36	4	36	36	100.00%	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	47.45%	47.45%
Diagnostico	Muestras	15	15	15	0	0.00%	37,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,300.00	26,300.00	71.08%	71.08%
	Requisitos	1	0	1	2	200.00%	37,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,300.00	26,300.00	71.08%	71.08%
Capacitación	Pláticas a productores	5	0	5	5	100.00%	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	60.34%	60.34%
	Lomas	3	0	3	3	100.00%	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	60.34%	60.34%
Divulgación	Pinta de barras	2	0	2	2	100.00%	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	60.34%	60.34%
	Spots	30	0	30	30	100.00%	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	60.34%	60.34%
Supervisión	Técnicos	1,000	0	1,000	1,111	111.10%	518,670.00	77,148.00	117,656.88	117,656.88	117,656.88	117,656.88	491,334.65	491,334.65		
	Supervisión DGSV	1	0	1	1	100.00%	518,670.00	77,148.00	117,656.88	117,656.88	117,656.88	117,656.88	491,334.65	491,334.65		
Supervisión	Supervisión por la delegación estatal (vs SDR)	1	0	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Supervisión CESAVECAM	9	1	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Evaluación	Ev. Por Del Est	1	0	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Ev. Por instancia autorizada	1	1	1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Informes	Informes técnicos	8	1	8	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Informes Financieros	8	1	8	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>TOTAL:</b>							<b>518,670.00</b>	<b>77,148.00</b>	<b>117,656.88</b>	<b>117,656.88</b>	<b>117,656.88</b>	<b>117,656.88</b>	<b>491,334.65</b>	<b>491,334.65</b>		

El Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

M.C. FERNANDO ESCALANTE MARGÜEZ

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ

ING. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012**  
**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

ESTADO: CAMPECHE  
 PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Actividad	Unidad de medida	Programado Anual				Físico				Financiero				% de avance acumulado	% de avance al mes	% de avance acumulado	
		En el mes		Al mes		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes					
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Productores				Total
Exposición	Área de exposición	800	463.3	800	833.55	104.19%	56,115.86	56,115.86	299,900.93	299,900.93	813,291.33	813,291.33	594,469.00	813,291.33	813,291.33	136.81%	136.81%
	Rutas	2	0	2	3	150.00%	70,911.93	70,911.93	70,911.93	70,911.93	355,783.74	355,783.74	358,225.00	355,783.74	355,783.74	99.32%	99.32%
	Trampas instaladas	50	0	50	110	220.00%	57,199.86	57,199.86									
	Trampas a revisar	1,200	440	1,200	1,560	131.67%											
	informes cargados al sistema	24	4	24	24	100.00%											
	Muestras	15	0	15	0	0.00%	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Curso a Técnicos	1	0	1	1	100.00%											
	Pláticas a productores	5	0	5	6	120.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	71,872.03	71,872.03	86.07%	86.07%
	Lemas	3	0	3	3	100.00%											
	Pinta de bandas	2	0	2	2	100.00%	0.00	0.00	10,702.00	10,702.00	10,702.00	10,702.00	14,100.00	10,702.00	10,702.00	75.90%	75.90%
	Spets	30	0	30	30	100.00%											
	Traficos	1,000	0	1,000	1,140	114.00%											
	Supervisión DGSV	1	0	1	1	100.00%											
	Supervisión por la delegación estatal y/o SDR	1	0	1	1	100.00%											
	Supervisión CESAVECAM	9	1	9	9	100.00%											
	Ev. Por Dtl. Ent.	1	1	1	0	0.00%											
	Ev. Por instancia autorizada	1	0	1	0	0.00%											
	Informes técnicos	9	1	9	9	100.00%											
	Informes Financieros	9	1	9	9	100.00%											
<b>TOTAL:</b>							114,115.72	114,115.72	381,514.86	381,514.86	1,057,014.00	1,251,649.10	1,057,014.00	1,251,649.10	1,251,649.10		

El Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

M.C. FERNANDO ESCOBAR MARGUZZ

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. AGUSTÍN GÁNDUZI VALDEZ

ING. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y MANEJO DE RIESGOS 2012**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**

ESTADO: CAMPECHE  
 PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS)  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Actividad	Unidad de medida	En el mes				Al mes				% de avance acumulado	Ejercido en el mes				Ejercido al mes				% de avance al mes	% de avance acumulado
		Programado		Realizado		Programado		Realizado			Programado en el mes		Ejercido		Programado al mes		Ejercido			
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Programado	Realizado	% de avance	% de avance		Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal		
Area de exploración	Superficie a explorar	2,000	250	815.21	2,000	1976.8	98.84%	98.84%	40,415.00	1,595.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	37,758.97	37,758.97	37,758.97	93.43%	93.43%		
	Parcelas establecidas	16	0	0	16	20	125.00%	125.00%	171,485.00	31,785.00	22,720.70	22,720.70	22,720.70	173,835.59	173,835.59	173,835.59	101.37%	101.37%		
	Parcelas a revisar	288	32	40	288	337	117.01%	117.01%	150,875.00	33,239.00	14,886.00	14,886.00	150,875.00	150,875.00	150,875.00	100.20%	100.20%			
	Rutas establecidas	5	0	0	5	5	100.00%	100.00%												
	Puntos de vigilancia establecidos	50	0	0	50	130	260.00%	260.00%												
	Puntos de vigilancia a revisar	900	100	90	900	1445	160.55%	160.55%												
	Rutas establecidas *	5	0	0	5	6	120.00%	120.00%												
	Trampas establecidas *	50	0	0	50	72	144.00%	144.00%												
	Trampas a revisar	1,950	200	288	1,950	1,704	90.46%	90.46%												
	Informes cargados al sistema	36	4	5	36	36	100.00%	100.00%												
	Muestras	15	6	0	15	9	60.00%	60.00%												
	Técnicos capacitados *	50	0	0	50	72	144.00%	144.00%												
	Plagas a revisar	1,950	200	288	1,950	1,704	90.46%	90.46%												
	SCOPE	36	4	5	36	36	100.00%	100.00%												
	Diagnóstico	15	6	0	15	9	60.00%	60.00%												
	Capacitación	1	0	0	1	2	200.00%	200.00%												
	Plagas a revisar	5	0	1	5	5	100.00%	100.00%												
	Lomas	3	0	3	3	3	100.00%	100.00%												
	Prisa der	2	0	2	2	2	100.00%	100.00%												
	bercas	30	0	30	30	30	100.00%	100.00%												
	Spots	30	0	1000	1,000	1123	112.30%	112.30%												
	Tropicos	1,000	0	0	1,000	1,123	112.30%	112.30%												
	Supervisión DGSV	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%												
	Supervisión por la delegación estatal y/o SDR	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%												
	Supervisión CESAVECAM	9	1	1	9	9	100.00%	100.00%												
	Ev. Por Del Est	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%												
	Ev. Por instancia autorizada	1	1	0	1	0	0.00%	0.00%												
	Informes técnicos	9	1	1	9	9	100.00%	100.00%												
	Informes Financieros	9	1	1	9	9	100.00%	100.00%												
	TOTAL:								486,660.00	89,484.00	66,408.98	66,408.98	66,408.98	468,322.93	468,322.93	468,322.93	45.71%	45.71%		

El Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

M.C. FERNANDO ESCALANTE MARRQUEZ

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. AGUSTIN GONZALEZ

ING. JOSE GUADALUPE MAY CHABLE

**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2012**  
**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

ESTADO: CAMPECHE  
 PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2012

Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el mes		Al mes		Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			% de avance al mes	% de avance acumulado		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Programado	Realizado
Parcelas sentinelas	Parcelas establecidas	200	0	0	200	240	120.00%	327,468.00	94,657.00	102,914.10	102,914.10	328,512.12	328,512.12	328,512.12	100.34%	100.34%			
	Parcelas a revisar	3,600	400	350	3,000	3,328	92.39%								100.02%	100.02%			
	Rutas establecidas	5	0	0	5	5	100.00%	191,540.00	11,580.00	30,281.24	30,281.24	192,731.18	192,731.18						
	Tampas instaladas	120	0	0	120	150	125.00%												
	Tampas a revisar	2,160	240	150	2,160	2,387	110.51%	109,480.00	22,100.00	0.00	0.00	110,336.36	110,336.36						
Area de exploración	Superficie programada	180	20	0	180	211.25	117.36%												
	Informes entregados al sistema	36	4	4	36	36	100.00%	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00		37.54%	37.54%			
Diagnostico	Muestras	15	15	0	15	0	0.00%	69,320.00	120.00	7,308.00	7,308.00	63,974.00	63,974.00		77.86%	77.86%			
Capacitación	Cursos a técnicos productores	5	0	0	5	5	100.00%												
	Lomas	3	0	0	3	3	100.00%												
	Pinta de lomas	2	0	0	2	2	100.00%												
	Spots	30	0	0	30	30	100.00%												
	Tropicos	1,000	0	1000	1,000	1,140	114.00%												
	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100.00%	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00%	0.00%			
Supervision	Supervision por la delegación estatal y/o SUR	1	0	0	1	1	100.00%												
	Supervision por DASV	9	1	1	9	9	100.00%												
	Ev. Por Del Est	1	0	0	1	1	100.00%												
Evaluacion	Ev. Por instancia autorizada	1	1	0	1	0	0.00%												
	Informes técnicos	9	1	1	9	9	100.00%												
	Informes Financieros	9	1	1	9	9	100.00%												
		TOTAL:				TOTAL:		722,748.00	129,757.00	140,503.34	140,503.34	722,748.00	689,307.66	689,307.66	0.00	0.00			

El Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

M.C. FERNANDO ESCALANTE MORALES

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

ING. AGUSTIN GAMUNDI VALDEZ

ING. JOSE GUADALUPE MAY CHABLE

