

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Nopal



Informe correspondiente al mes de: **Diciembre 2013**

ÁREA DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FÍSICO						FINANCIERO											
			EN EL MES			AL MES			PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES		% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO		
			PROG.	REAL.	%	PROG.	REAL.	%			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	4,700.00	300.00	240.00	4,700.00	4,855.00	103.30	103.30	\$ 509,113.73	\$ 65,840.00	\$ 126,319.77	\$ 126,319.77	\$ -	\$ 506,170.00	\$ 506,667.33	\$ 506,667.33	\$ -	100.49	99.91
PARCELAS CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	16	0	0	16	16	100	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
	REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	368	32	16	368	364	104	104.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	7	0	0	7	5	71	71.43	\$ 33,440.00	\$ 9,400.00	\$ 14,548.00	\$ 14,548.00	\$ -	\$ 33,440.00	\$ 33,440.00	\$ 33,440.00	\$ -	100.00	100.00
	TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	70	0	0	70	70	100	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
	REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1,680	140	140	1,680	1,738	103	103.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CAPACITACION	CURSOS A TÉCNICOS PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	1	0	1	1	3	300	300.00	\$ 34,258.27	\$ 6,250.00	\$ 17,577.99	\$ 17,577.99	\$ -	\$ 37,200.00	\$ 33,346.92	\$ 33,346.92	\$ -	89.64	97.34
DIVULGACION	CARTELES	NÚMERO	300	0	170	300	300	100	100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	100.00	100.00
SUPERVISION	SUPERVISIÓN POR DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	2	200	200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
	SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	0	0	1	1	100	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
	SUPERVISIÓN POR DGSV	NÚMERO	4	0	2	4	4	100	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
EVALUACION	EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
PROYECTO DE AVANCE FISICO ACUMULADO			121.73							\$ 580,910.00	\$ 83,590.00	\$ 158,445.74	\$ 158,445.74	\$ -	\$ 580,910.00	\$ 578,554.35	\$ 578,554.35	\$ -	97.53	99.77%
APORTACIONES										\$ 580,910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,910.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SALDO AL 31/Diciembre/2013										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355.75	\$ 1,355.75	\$ -	\$ -	-	-

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
Gerente Técnico del CESAVESUP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Tomate  
 Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



ÁREA DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO											
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		AL MES		AVANCE AL MES (%)	AVANCE AL EJERCICIO (%)	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES			Y AVANCE AL MES (%)	Y AVANCE ACUMULADO (%)	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
ÁREA DE EXPLORACIÓN	SUPERFICIE PROGRAMADA	1,340.00	120.00	187.00	1,340.00	1,737.00	129.63	129.63	\$ 221,909.00	\$ 28,980.00	\$ 73,497.02	\$ 73,497.02	\$ -	\$ 221,500.00	\$ 218,095.37	\$ 218,095.37	\$ -	98.46	98.28	
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	6	0	0	6	6	100.00	100.00	\$ 27,751.00	\$ -	\$ 1,156.86	\$ 1,156.86	\$ -	\$ 28,160.00	\$ 27,751.00	\$ 27,751.00	\$ -	98.55	100.00	
	TRAMPAS INSTALADAS	60	0	0	60	63	105.00	105.00												
	REVISIONES PROGRAMADAS	1,280	120	132	1,280	1,681	131.33	131.33												
CAPACITACIÓN	CURSOS A TÉCNICOS	1	0	1	1	3	300.00	300.00	\$ 22,000.00	\$ 1,250.00	\$ 5,688.00	\$ 5,688.00	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	100.00	100.00	
	PLÁTICAS A PRODUCTORES	3	1	1	3	7	233.33	233.33												
DIVULGACIÓN	CARTELES TRÍPTICOS	300	0	170	300	300	100.00	100.00	\$ 3,600.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,598.72	\$ 3,598.72	\$ -	99.96	99.96	
	SUPERVISIÓN POR LA DGSV	1	0	0	1	2	200.00	200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	1	0	0	1	1	100.00	100.00												
	SUPERVISIÓN POR DGSV	4	0	2	4	4	100.00	100.00												
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	1	1	1	1	1	100.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO		141.41								TOTAL	\$ 275,240.00	\$ 33,330.00	\$ 80,341.88	\$ 80,341.88	\$ -	\$ 275,240.00	\$ 271,445.09	\$ -	99.24	98.41%
										APORTACIONES	\$ 275,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,240.00	\$ 275,240.00	\$ -		
										SALDO AL 31/12/2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,814.91	\$ 3,814.91	\$ -		

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
Gerente Técnico del CESA-VOSLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya Asiática de la Soya  
 Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



ÁREA DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO												
		EN EL MES			AL MES			AVANCE AL UNIDAD	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES			AVANCE AL MES	AVANCE ACUMULADO			
		PROGRAMADO	REALIZADO	AVANCE	PROGRAMADO	REALIZADO	AVANCE				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL					
ÁREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	13,816.00	1,500.00	2,500.00	13,816.00	14,478.00	104.64	104.64	\$ 444,769.10	\$ 74,280.00	\$ 196,812.85	\$ 196,812.85	\$ -	\$ 432,840.00	\$ 444,769.10	\$ 444,769.10	\$ -	102.76	100.00	
PARCELAS CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	10	0	0	10	10	100.00	100.00	\$ 28,100.02	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,900.00	\$ 27,980.02	\$ 27,980.02	\$ -	83.52	99.57	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	600	0	25	600	319	59.83	59.83												
RUTAS DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	2	0	0	2	2	100.00	100.00	\$ 4,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00	\$ -	98.60	100.00	
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	20	0	0	20	20	100.00	100.00												
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	370	40	40	370	190	105.41	105.41												
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	1	0	1	1	10	1,000.00	1,000.00	\$ 10,992.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 10,992.88	\$ 10,992.88	\$ -	95.59	100.00	
		NUMERO	6	0	0	6	19	316.67	316.67												
DIVULGACION	PINTA DE BARDAS TRIPTICOS	NUMERO	5	0	0	5	5	100.00	100.00	\$ 9,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,048.00	\$ 9,048.00	\$ -	60.32	100.00	
		NUMERO	2,000	0	0	2,000	2,700	135.00	135.00												
SUPERVISION	SUPERVISION POR LA DGSV	NUMERO	1	0	0	1	2	200.00	200.00	\$ 10,000.00	\$ 1,250.00	\$ 419.91	\$ 419.91	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 6,948.90	\$ 6,948.90	\$ -	69.49	69.49	
	SUPERVISION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	100.00												
	SUPERVISION POR DGSV	NUMERO	3	0	0	3	3	100.00	100.00												
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO			187.25																		
TOTAL																					
APORTACIONES																					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE																					

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de las plagas cuarentenarias de los cítricos  
Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



ALTERNATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO					FINANCIERO													
			EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			EJERCIDO AL MES			AVANCE AL MES	AVANCE ACUMULADO				
			PRELIMINAR	REALIZADO	PRELIMINAR	REALIZADO	EN EL MES			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PROGRAMADO AL MES	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL			
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	23,280.00	3,000.00	2,565.00	23,280.00	23,701.00	101.81	101.81	\$ 1,022,232.00	\$ 190,165.00	\$ 339,193.31	\$ 339,193.31	\$ -	\$ 999,485.00	\$ 987,948.02	\$ 987,948.02	\$ -	98.85	96.65	
PARCELAS CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	10	0	0	10	12	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	450	40	30	450	510	113.33	113.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RUTAS DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5	0	0	5	5	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	50	0	0	50	50	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	1,150	100	50	1,150	1,158	104.17	104.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	10	0	0	10	12	120.00	120.00	2,000.00	10,000.00	512.00	512.00	-	15,000.00	2,000.00	2,000.00	-	13.33	100.00	
	TRAMPAS ESTABLECIDAS	NUMERO	40	0	0	40	40	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,710	80	102	1,720	1,722	100.12	100.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2	0	1	2	19	950.00	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	4	0	0	4	5	125.00	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIVULGACION	PINTA BANDAS	NUMERO	4	0	0	4	4	100.00	100.00	12,780.00	-	-	-	-	22,527.00	12,780.00	12,780.00	-	56.73	100.00	
	CARTELES	NUMERO	500	0	300	500	500	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TRIPTICOS	NUMERO	3,000	0	0	3,000	3,100	103.33	103.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPERVISION	SUPERVISION POR DGV	NUMERO	1	0	0	1	2	200.00	200.00	255,450.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	-	255,450.00	255,450.00	255,450.00	-	100.00	100.00	
	SUPERVISION POR LA DELAGACION ESTATAL	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUPERVISION POR DGV	NUMERO	4	0	1	4	4	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVALUACION	EVALUACION POR DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO																					157.45
TOTAL										\$ 1,292,442.00	\$ 237,445.00	\$ 379,005.31	\$ 379,005.31	\$ -	\$ 1,292,442.00	\$ 1,258,178.02	\$ 1,258,178.02	\$ -	47.23	97.35%	
ANEXACIONES										\$ 1,292,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,292,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
SALDO AL 31/04/2013										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
Gerente Técnico del CESAVALSP

M.C. José Policiano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y  
Sanidad Vegetal

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica  
Fitosanitaria

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya Anaranjada de la Caña de Azúcar  
Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



AL TOTAL	TRATADO DE MEDICIA	PROGRAMADO MILES	FISICO						FINANCIERO												
			TRIMESTRE		AL MES		AVANCE AL 31/12/2013	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES			AVANCE AL MES	AVANCE ACUMULADO				
			PROG.	REAL.	PROG.	REAL.				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL						
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	10,015.00	800.00	730.00	10,015.00	10,142.00	103.27	\$ 236,532.03	\$ 37,480.00	\$ 75,721.67	\$ 75,721.67	\$ -	\$ 214,600.00	\$ 236,349.03	\$ 236,349.03	\$ -	110.13	99.92		
PARCELAS CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15	0	0	15	15	100.00	\$ 3,817.97	\$ 2,500.00	\$ 1,924.00	\$ 1,924.00	\$ -	\$ 24,500.00	\$ 3,817.97	\$ 3,817.97	\$ -	15.54	100.00		
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	288	30	30	288	281	97.57	\$ 14,750.00	\$ -	\$ 10,911.50	\$ 10,911.50	\$ -	\$ 15,350.00	\$ 14,203.90	\$ 14,203.90	\$ -	92.53	96.30		
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	1	1	10	1,000.00	\$ 10,450.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,100.00	\$ 10,450.00	\$ 10,450.00	\$ -	94.14	100.00		
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	3	0	0	3	8	266.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
DIVULGACION	PINTA BARDAS	NUMERO	5	0	0	5	5	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	CARTELES	NUMERO	300	0	200	300	300	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
SUPERVISION	SUPERVISION POR DGSV	NUMERO	1	0	0	1	2	200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	SUPERVISION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	SUPERVISION POR GASV	NUMERO	3	0	0	3	3	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
EVALUACION	EVALUACION POR DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
TOTAL									\$ 265,550.00	\$ 42,080.00	\$ 88,557.17	\$ 88,557.17	\$ -	\$ 265,550.00	\$ 314,820.00	\$ 264,870.00	\$ -	78.10	99.73%		
ADICIONALES									\$ 265,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
SALDO AL 31/12/2013									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 729.15	\$ 729.15	\$ -	\$ -	-	-		
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO		204.14																			

Ing. Leandro Azuara Vasquez  
Gerente Técnico del CESA/ESLF

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y  
Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica  
Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Cochinilla Rosada del Hibisco  
 Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



ÁREA DE EXPLORACION	SUBPROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO													
			PROGRAMADO ANUAL	EJECUCION EN EL MES		EJECUCION AL MES		AVANCE AL LINEALIZADO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJECUCION EN EL MES			EJECUCION AL MES			AVANCE AL MES	AVANCE ACUMULADO				
				REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	AVANCE				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL						
																			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO
SUPERFICIE PROGRAMADA	HÉCTAREAS	1,561.80	200.00	230.00	1,561.80	1,366.75	87.51	87.51	\$ 328,280.00	\$ 42,860.00	\$ 113,225.69	\$ 113,225.69	\$ -	\$ 297,670.00	\$ 168,401.15	\$ 168,401.15	\$ -	63.29	57.33			
RUTAS DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5	0	0	5	5	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	50	0	0	50	50	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	2,000	100	150	2,000	2,090	104.50	104.50	-	-	-	-	64,680.00	34,683.00	34,683.00	-	53.77	100.00			
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	4	0	0	4	4	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TRAMPAS ESTABLECIDAS	NUMERO	40	0	0	40	42	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,400	160	126	1,400	1,094	78.14	78.14	-	-	-	-	11,000.00	10,378.00	10,378.00	-	94.35	100.00			
DIVULGACION	PINTA BARDAS	NUMERO	4	0	0	4	4	100.00	100.00	\$ 10,378.00	-	\$ 851.46	\$ 851.46	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 10,378.00	\$ 10,378.00	\$ -	94.35	100.00		
SUPERVISION	SUPERVISION POR DGSV	NUMERO	1	0	0	1	2	200.00	200.00	\$ 18,750.00	\$ 623.00	\$ 6,713.00	\$ 6,713.00	\$ -	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ -	100.00	100.00		
	SUPERVISION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SUPERVISION POR DGSV	NUMERO	1	0	1	1	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
EVALUACION	EVALUACION POR DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO			104.26							TOTAL	\$ 392,300.00	\$ 44,485.00	\$ 120,790.15	\$ 120,790.15	\$ -	\$ 392,300.00	\$ 252,412.15	\$ 252,412.15	\$ -	77.85	44.34%	
										APORTACIONES	\$ 392,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
										SALDO AL 31/12/2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,887.85	\$ 139,887.85	\$ -	-	-	-	

Ing. Leandro Azuara Vázquez  
 Gerente Técnico de CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y  
 Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica  
 Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
Proyecto Fitosanitario: VEF Gastos Administrativos  
Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO										
		EJERCIDO AL MES							PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES			% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO
		PROG.	REALIZADO	PROG.	REALIZADO	PROG.	REALIZADO	AVANCE			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.00	\$ 375,720.00	\$ -	\$ 220,286.83	\$ 220,286.83	\$ -	\$ -	\$ 371,638.24	\$ 371,638.24	\$ -	0.00	98.91
TOTAL									\$ 375,720.00	\$ -	\$ 220,286.83	\$ 220,286.83	\$ -	\$ -	\$ 371,638.24	\$ 371,638.24	\$ -	0.00	98.91%
APORTACIONES									\$ 375,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,720.00	\$ 375,720.00	\$ -	-	-
SALDO AL 31/Deciembre/2013									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,081.74	\$ 4,081.74	\$ -	-	-
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO			100.00																

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
Gerente Técnico del CESAVESI/P

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y  
Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica  
Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*

**Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013  
INFORME FISICO Y FINANCIERO**

Estado: San Luis Potosí  
Proyecto Fitosanitario: VEF Fondo de Emergencia Fitosanitaria  
Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2013



AL TIPO DE FONDO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO											
		EN EL MES		AL MES		AVANCE AL TIPO DE FONDO	AVANCE ACUMULADO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES			E AVANCE AL MES	E AVANCE ACUMULADO			
		PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PROGRAMADO	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL		
FONDO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	FONDO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00	\$ 68,225.00	\$ -	\$ 68,225.00	\$ 68,225.00	\$ -	\$ 68,225.00	\$ 68,225.00	\$ 68,225.00	\$ -	100.00	100.00
PROMEDIO DE AVANCE FISICO ACUMULADO		100.00								TOTAL	\$ 48,225.00	\$ -	\$ 48,225.00	\$ 48,225.00	\$ -	\$ 48,225.00	\$ 48,225.00	\$ -	8.33	100.00%
										APORTACIONES	\$ 68,225.00	\$ -	\$ 68,225.00	\$ 68,225.00	\$ -	\$ 68,225.00	\$ 68,225.00	\$ -		
										SALDO AL 31/12/2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Juárez Vásquez  
Gerente Técnico del CESAVES P

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y  
Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica  
Fitosanitaria

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."*