

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PROGRAMACION 2013
 COMPONENTE DE SANIDADES
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco

Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Fase o condiciones fitosanitarias: Zona bajo control Fitosanitario.

Informe físico - financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV en la que se operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal de la Costa, Chontalpa, La Sierra y los Ríos

Problema: Picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*)

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productores		Federal	Estatal	Productores	
Área de exploración	Superficie programada	Hectárea	3,310.00	469.00	3,314.00	100.12%	212,365.00	60,170.44	60,170.44			224,693.36	224,693.36			
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Número	14	14	14	100.00%	275,450.00	143,322.79	143,322.79			311,666.62	311,666.62			
	Trampas instaladas	Número	140	140	140	100.00%										
	Revisiones programadas	Número	5,160	617	4,758	92.21%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	3	0	2	66.67%	50,750.00	0.00	0.00			17,142.66	17,142.66			
	Pláticas a productores	Número	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	12	1	12	100.00%	147,224.00	20,875.72	20,875.72			142,988.77	142,988.77			
Evaluación	SAGARPA	Número	1	1	1											
Productores	Beneficiados	Número		27	510											
Subtotal							689,789.00	224,368.95	224,368.95			700,389.01	700,389.01			

Problema: Palomilla del Nopal (*Cactoblastis cactorum* Berg)

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productores		Federal	Estatal	Productores	
Área de exploración	Superficie programada	Hectárea	990	108.00	998.00	100.81%	106,680.00	0.00	0.00			94,680.00	94,680.00			
Parcelas centinelas	Parcelas establecidas	Número	40	40	40	100.00%	74,250.00	21,503.92	21,503.92			91,819.41	91,819.41			
	Revisiones programadas	Número	900	80	880	97.78%										
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Número	7	7	7	100.00%	147,930.00	103,221.07	103,221.07			203,520.53	203,520.53			
	Trampas instaladas	Número	70	70	70	100.00%										
	Revisiones programadas	Número	1,440	140	1410	97.92%										
Capacitación	Curso a técnicos	Número	3	0	3	100.00%	66,000.00	0.00	0.00			27,865.08	27,865.08			
	Pláticas a productores	Número	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	12	1	12	100.00%	158,003.00	60,156.20	60,156.20			154,680.38	154,680.38			
Evaluación	SAGARPA	Número	1	1	1	100.00%										
Productores	Beneficiados	Número		0	0											
Subtotal							556,863.00	184,881.19	184,881.19			576,463.00	576,463.00			

Problema: Plagas reglamentadas del platano

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productores		Federal	Estatal	Productores	
Área de exploración	Superficie de exploración	Hectáreas	3,600	450	3,653.00	101.47%	178,000.00	82,860.85	82,860.85			232,401.26	232,401.26			
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas*	Numero	8	8	8	100.00%	176,200.00	16,308.55	16,308.55			136,817.35	136,817.35			
	Puntos de vigilancia establecidos*	Numero	80	80	80	100.00%										
	Revisiones programadas de puntos	Numero	1,440	165	1,286	89.31%										
Capacitación	Cursos a técnicos	Numero	3	0	2	66.67%	50,750.00	10,832.00	10,832.00			27,122.00	27,122.00			
	Pláticas a productores	Numero	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Numero	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Numero	9	1	9	100.00%	119,983.00	23,573.93	23,573.93			138,694.99	138,694.99			
Evaluación	SAGARPA	Numero	1	1	1	100.00%										
PRODUCTORES				39	513											
Subtotal							528,933.00	133,575.33	133,575.33			538,933.20	538,933.20			

COMISION TECNICA DE SANIDAD
 E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

FECHA: 08/01/2014
 102 / R. ORD.

Problema: Cochinilla Rosada del hibisco (*Macronellicoccus hirsutus*)

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productore		Federal	Estatal	Productore	
Area de Exploración	Superficie programada	Hectárea	2,985	349.50	3,087.50	103.43%	143,730.00	67,883.20	67,883.20			205,320.59	205,320.59			
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	Número	16	16	16	100.00%	161,230.00	11,178.32	11,178.32			126,436.99	126,436.99			
	Puntos de vigilancia establecidos	Número	160	160	160	100.00%										
	Revisiones programadas de puntos	Número	5,820	717	5,335	91.67%										
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Número	13	13	13	100.00%	266,060.00	70,837.48	70,837.48			293,992.45	293,992.45			
	Trampas instaladas	Número	130	130	130	100.00%										
	Revisiones programadas	Número	4,800	602	4,376	91.17%										
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	3	0	2	66.67%	50,750.00	0.00	0.00			21,655.99	21,655.99			
	Platicas a productores	Número	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	12	1	12	100.00%	107,408.00	5,320.60	5,320.60			98,874.27	98,874.27			
Evaluación	SAGARPA	Número	1	1	1											
Productores	Beneficiados	Número		49	728											
Subtotal							733,178.00	155,219.60	155,219.60			750,177.89	750,177.89			

Problema: Problema: Escoba de Bruja del cacao (*Moniliophthora perniciosa*)

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productore		Federal	Estatal	Productore	
Area de exploración	Superficie de exploración	Hectárea	2,205	246.50	2,313.00	104.90%	70,860.00	77,016.71	77,016.71			136,120.05	136,120.05			
Parcela centinela	Parcelas establecidas	Número	70	70	70	100.00%	74,280.00	4,138.16	4,138.16			48,920.05	48,920.05			
	Revisiones programadas	Número	1,320	144	1,282	97.12%										
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	Número	7	7	7	100.00%	139,310.00	25,800.65	25,800.65			120,165.77	120,165.77			
	Puntos de vigilancia establecidos	Número	70	70	70	100.00%										
	Revisiones programadas de puntos	Número	1,380	145	1,347	97.61%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	3	0	2	66.67%	47,000.00	0.00	0.00			13,000.00	13,000.00			
	Platicas a productores	Número	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	-			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	12	2	12	100.00%	75,929.00	32,999.99	32,999.99			103,275.53	103,275.53			
Evaluación	Sagarpa	Número	1	1	1											
Productores	Beneficiados	Número		59	662											
Subtotal							411,379.00	139,955.51	139,955.51			425,379.00	425,379.00			

Problema: Problema: Roya Anaranjada de la caña de Azucar

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Físico				Financiero									
			Prog. 2013	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Programación 2013	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes	Acumulado al mes			
									Federal	Estatal	Productore		Federal	Estatal	Productore	
Area de exploración	Superficie Programada	Hectárea	3,060	468.00	3,075.50	100.51%	186,000.00	102,097.90	102,097.90			244,883.09	244,883.09			
Parcela centinela	Parcelas establecidas	Número	40	40	40	100.00%	168,320.00	16,308.55	16,308.55			124,917.52	124,917.52			
	Revisiones programadas	Número	720	80	671	93.19%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	3	0	2	66.67%	47,000.00	5,774.00	5,774.00			22,274.00	22,274.00			
	Platicas a productores	Número	5	0	5	100.00%										
Divulgación	Tripticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	-			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	100.00%	78,954.00	23,910.40	23,910.40			102,845.80	102,845.80			
Evaluación	Sagarpa	Número	1	1	1											
Productores	Beneficiados	Número		49	528											
Subtotal							484,274.00	148,090.85	148,090.85			498,818.01	498,818.01			

COMISION TECNICA DE SANIDAD
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

FECHA: 08/01/2014

109/R.ORD.

Problema: Plagas Reglamentadas de los cítricos

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Prog. 2013	Físico				Programación 2013	Ejercido en el mes	Financiero			Acumulado al mes	Acumulado al mes		
				Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Comprobación de la aportación			Federal	Estatal	Productore				
							Federal							Estatal	Productore	
Área de exploración	Superficie programada	Hectárea	2,700	358	2712.50	100.46%	136,530.00	42,907.86	42,907.86			177,662.21	177,662.21			
Parcela centinela	Parcelas establecidas*	Numero	30	30	30	100.00%	65,820.00	15,555.92	15,555.92			44,989.28	44,989.28			
	Revisiones programadas	Numero	1,080	134	1036	95.93%										
Rutas de trampeo	Rutas establecidas*	Numero	3	3	3	100.00%		0.00	0.00			0.00	0.00			
	Trampas Instaladas*	Numero	30	30	30	100.00%										
Rutas de vigilancia	Revisiones programadas	Numero	1,080	134	1036	95.93%	201,650.00	68,246.28	68,246.28			133,881.65	133,881.65			
	Rutas establecidas*	Numero	5	5	5	100.00%										
	Puntos de vigilancia establecidos*	Numero	50	50	50	100.00%										
Capacitación	Revisiones programadas de puntos	Numero	1,800	228	1656	92.00%	47,750.00	13,008.98	13,008.98			82,592.23	82,592.23			
	Cursos a técnicos	Numero	3	0	3	100.00%										
	Platicas a productores	Numero	4	0	4	100.00%										
Divulgación	Trípticos	Numero	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Numero	9	1	9	100.00%	131,429.00	65,447.19	65,447.19			196,501.92	196,501.92			
Evaluación	SAGARPA	Numero	1	1	1											
PRODUCTORES				25	571											
Subtotal							587,179.00	205,166.23	205,166.23			639,524.89	639,524.89			

Problema: Problema: Roya del Café

ACCION	SUBACCION	Unidad de Medida	Prog. 2013	Físico				Programación 2013	Ejercido en el mes	Financiero			Acumulado al mes	Acumulado al mes		
				Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acumulado	Comprobación de la aportación			Federal	Estatal	Productore				
							Federal							Estatal	Productore	
Parcela centinela	Parcelas establecidas	Número	15	15	15	100.00%	198,900.00	73,030.87	\$ 73,030.87			218,835.03	218,835.03			
	Revisiones programadas	Número	540	65	423	78.33%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	2	0	2	100.00%	31,000.00	0.00	\$ 0.00			7,461.90	7,461.90			
	Platicas a productores	Número	5	1	5	100.00%										
Divulgación	Trípticos	Número	400	0	400	100.00%	4,000.00	0.00	\$ 0.00			3,897.60	3,897.60			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	9	1	9	100.00%	66,954.00	36,412.62	\$ 36,412.62			90,120.47	90,120.47			
Evaluación	Sagarpa	Número	1	1	1											
Productores	Beneficiados	Número		0	12											
Subtotal							300,854.00	109,443.49	109,443.49			320,315.00	320,315.00			

Fondo contingencia fitosanitaria

Subtotal	157,551.00					
Total	4,450,000.00	1,300,701.15	1,300,701.15		4,450,000.00	4,450,000.00

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA

MC. Rigoberto Núñez Bojórquez

Gerente del CESVETAB

Ing. Luis Felipe Zermeno Díaz

Jefe de Departamento de Sanidad Vegetal de la SEDAPOP

M.V.Z. Carlos Manuel Carcaño Marín

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

COMISION TECNICA DE SANIDAD
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

FECHA: 08/01/2014
10^a / R. ORD.