

CIERRE F/INIQUITO 2013  
 MONITORIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013  
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CIERRE F/INIQUITO 2013

Acción	Unidad de Medida	Físico							Financiero														
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de Avance	% de Avance Acumulado	Programado Anual Original	Programado Anual Modificado	Programado en el Mes	Ejercido en el mes				Programado al mes	Ejercido al mes				% de Avance al Mes	% de Avance Acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado						Total	Federal	Estatal	Productores		Total	Federal	Estatal	Productores			
<b>I.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PALOMILLA DEL NOPAL)</b>																							
Área de Exploración																							
Superficie Programada	HAS	6,000	600	40	6,000	5,753	95.88	95.88															
Rutas de Trampeo									413,784.84	413,784.84	42,414.88	42,414.88	27,781.88		14,833.00	413,784.84	413,784.84	365,184.00		48,820.84	100.00	100.00	
Rutas Establecidas	NUMERO	10			10	10	100.00	100.00															
Trampas Instaladas	NUMERO	100			100	100	100.00	100.00															
Revisión Programadas	NUMERO	2,100	100	100	2,150	2,150	100.00	102.38															
Parcelas Centinelas																							
Parcelas Establecidas	NUMERO	20			20	20	100.00	100.00															
Revisión Programadas	NUMERO	400	20	20	400	410	102.50	102.50															
Capacitación																							
Cursos a Técnicos	NUMERO	1			1	2	200.00	200.00															
Supervisión																							
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por OASV	NUMERO	11	1	1	11	11	100.00	100.00															
Evaluación																							
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00															
SUMAS:									413,784.84	413,784.84	42,414.88	42,414.88	27,781.88	0.00	14,833.00	413,784.84	413,784.84	365,184.00	0.00	48,820.84	100.00	100.00	
<b>II.- MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL</b>																							
Muestreo									148,819.00	150,884.13	28,228.59	28,228.59		28,577.28	2,848.30	150,884.13	150,884.13		95,793.00	55,201.13	100.00	100.00	
Superficie Programada	HAS	3,840	240		3,840	5,650	147.14	147.14															
Control Químico									1,166,718.50	1,194,480.37	102,307.83	102,307.83		30,884.80	71,412.83	1,158,360.37	1,158,360.37		482,824.00	678,536.37	100.00	97.06	
Superficie Programada	HAS	2,300			2,300	2,300	100.00	100.00															
Control Cultural																							
Superficie Programada	HAS	2,300	1,300	778	2,300	2,300	100.00	100.00															
Capacitación									89,276.00	88,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	9,000.00	88,000.00	88,000.00		58,000.00	9,000.00	100.00	100.00	
Pínticas a productores	NUMERO	12			12	12	100.00	100.00															
Divulgación									37,200.00	18,560.00						18,560.00	18,560.00		18,560.00		100.00	100.00	
spots	NUMERO	200			200	100	50.00	50.00															
Evaluación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00															
Supervisión	NUMERO	4	1	1	4	4	100.00	100.00															
SUMAS:									1,432,014.50	1,432,014.50	148,534.22	148,534.22	0.00	88,472.08	83,082.13	1,388,914.50	1,388,914.50	0.00	856,177.00	740,737.50	100.00	97.55	
<b>III.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PALOMILLA EUROPEA DE LA VID)</b>																							
Área de Exploración																							
Superficie Programada	HAS	1,000			1,000	1,432	143.20	143.20															
Rutas de Trampeo									211,873.50	211,873.50	11,043.54	11,043.54	11,043.54			211,873.50	211,873.50	209,881.50		1,992.00	100.00	100.00	
Rutas Establecidas	NUMERO	10			10	10	100.00	100.00															
Trampas Instaladas	NUMERO	100			100	100	100.00	100.00															
Revisión Programadas	NUMERO	1,960	100	190	1,960	2,320	118.37	118.37															
Capacitación									1,250.00	1,250.00						1,250.00	1,250.00	1,250.00				100.00	100.00
Cursos a Técnicos	NUMERO	2			2	4	200.00	200.00															
Supervisión																							
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por OASV	NUMERO	11	1	1	11	11	100.00	100.00															
Evaluación																							
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00															
SUMAS:									213,123.50	213,123.50	11,043.54	11,043.54	11,043.54	0.00	0.00	213,123.50	213,123.50	211,131.50	0.00	1,992.00	100.00	100.00	

ca

l

A

2

X

cl

Acción	Unidad de Medida	Físico							Financiero																
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de Avance	% de Avance Ajustado	Programado Anual Original	Programado Anual Modificado	Programado en el Mes	Ejercido en el mes				Programado al mes	Ejercido al mes				% de Avance al Mes	% de Avance Actualizado			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado						Total	Federal	Estatal	Productores		Total	Federal	Estatal	Productores					
<b>IV.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENFERMEDAD DE PIERCE)</b>																									
Área de Exploración																									
Superficie Programada	HAS	500			500	603	120.60	120.60																	
Rutas de Trampeo									302,140.00	304,640.00	966.84	966.84	966.84												
Rutas Establecidas	NUMERO	5			5	5	100.00	100.00																	
Trampas Instaladas	NUMERO	25			25	25	100.00	100.00																	
Revisión Programadas	NUMERO	350			350	350	100.00	100.00																	
Parcelas Centinela																									
Parcelas Establecidas	NUMERO	5			5	5	100.00	100.00																	
Revisión Programadas	NUMERO	70			70	70	100.00	100.00																	
Capacitación									2,500.00	0.00															
Cursos a Técnicos	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Supervisión																									
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1																			
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Sup. por OASV	NUMERO	8			8	8	100.00	100.00																	
Evaluación																									
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00																	
SUMAS:									304,640.00	304,640.00	966.84	966.84	966.84	0.00	0.00				304,640.00	304,640.00	302,648.00	0.00	1,992.00	100.00	100.00
<b>V.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (MOSCA DEL VINAGRE DE ALAS MANCHADAS)</b>																									
Área de Exploración																									
Superficie Programada	HAS	1,000			1,000	1,432	143.20	143.20																	
Rutas de Trampeo									215,330.00	258,152.00	56,082.00	56,082.00	27,738.00												
Rutas Establecidas	NUMERO	10			10	10	100.00	100.00																	
Trampas Instaladas	NUMERO	100			100	100	100.00	100.00																	
Revisión Programadas	NUMERO	3,950	150	400	3,950	4,320	109.37	109.37																	
Capacitación									1,250.00	1,250.00															
Cursos a Técnicos	NUMERO	3			3	3	100.00	100.00																	
Supervisión																									
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Sup. por OASV	NUMERO	11	1	1	11	11	100.00	100.00																	
Evaluación																									
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00																	
SUMAS:									216,580.00	259,402.00	56,082.00	56,082.00	27,738.00	0.00	28,344.00				259,402.00	259,402.00	222,636.00	0.00	36,886.00	100.00	100.00
<b>VI.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA)</b>																									
Área de Exploración																									
Superficie Programada	HAS	500			500	375	75.00	75.00																	
Rutas de Trampeo									203,555.50	209,910.39	22,005.00	22,005.00	22,005.00												
Rutas Establecidas	NUMERO	5			5	5	100.00	100.00																	
Trampas Instaladas	NUMERO	50			50	50	100.00	100.00																	
Revisión Programadas	NUMERO	850	100	100	850	950	111.76	111.76																	
Capacitación									7,850.00	1,495.11															
Cursos a Técnicos	NUMERO	1			1	2	200.00	200.00																	
Supervisión																									
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00																	
Sup. por OASV	NUMERO	10	1	1	10	9	90.00	90.00																	
Evaluación																									
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00																	
SUMAS:									211,405.50	211,405.50	22,005.00	22,005.00	22,005.00	0.00	0.00				211,405.50	211,405.50	192,586.50	0.00	18,819.00	100.00	100.00

Acción	Unidad de Medida	Fisico							Financiero														
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de Avance Acumulado	Programado Anual Original	Programado Anual Modificado	Programado en el Mes	Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes			% de Avance al Mes	% de Avance Acumulado				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal	Estatal		Productores	Total	Federal			Estatal	Productores		
<b>VII.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA)</b>																							
Área de Exploración																							
Superficie Programada	HAS	500			500	530	106.00	106.00															
Rutas de Trampeo									128,385.50	129,985.50	18,388.89	18,388.89	14,508.00		1,880.89	129,985.50	129,985.50	113,982.50	18,003.00	100.00	100.00		
Rutas Establecidas	NUMERO	5			5	5	100.00	100.00															
Trampas Instaladas	NUMERO	50			50	50	100.00	100.00															
Revisión Programadas	NUMERO	850	100	100	850	900	105.88	105.88															
Capacitación									7,850.00	8,250.00					8,250.00	8,250.00	8,250.00				100.00	100.00	
Cursos a Técnicos	NUMERO	1			1	2	200.00	200.00															
Supervisión																							
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por OASV	NUMERO	9	1	1	9	9	100.00	100.00															
Evaluación																							
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00															
SUMAS:									136,235.50	136,235.50	18,388.89	18,388.89	14,508.00	0.00	1,880.89	136,235.50	136,235.50	120,232.50	0.00	18,003.00	100.00	100.00	
<b>VIII.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PALOMILLA DEL TOMATE)</b>																							
Área de Exploración																							
Superficie Programada	HAS	500			500	510	102.00	102.00															
Rutas de Trampeo									302,891.50	304,591.50	25,107.00	25,107.00	25,107.00			304,591.50	304,591.50	299,791.50		4,800.00	100.00	100.00	
Rutas Establecidas	NUMERO	5			5	5	100.00	100.00															
Trampas Instaladas	NUMERO	50			50	50	100.00	100.00															
Revisión Programadas	NUMERO	650			650	780	120.00	120.00															
Capacitación									7,850.00	8,250.00					8,250.00	8,250.00	8,250.00					100.00	100.00
Cursos a Técnicos	NUMERO	1			1	2	200.00	200.00															
Supervisión																							
Sup. por DGSV	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por Delegación	NUMERO	1			1	1	100.00	100.00															
Sup. por OASV	NUMERO	7			7	7	100.00	100.00															
Evaluación																							
Evaluación por Delegación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00	100.00															
SUMAS:									310,841.50	310,841.50	25,107.00	25,107.00	25,107.00	0.00	0.00	310,841.50	310,841.50	308,041.50	0.00	4,800.00	100.00	100.00	
TOTALES:									3,238,825.34	3,281,447.34	323,540.37	323,540.37	128,148.28	66,472.09	127,920.02	3,248,347.34	3,248,347.34	1,720,340.00	856,177.00	869,830.34	100.00	98.93	

GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS  
  
 ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS  
  
 L.C. CELIA EDITH RUIZ IBARRA

COORDINADOR DE CAMPAÑAS DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS  
  
 ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ

JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL  
  
 ING. MANUEL GONZÁLEZ CARVAJAL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA DEL SECAMPO  
  
 ING. JESÚS VALLEJO DÍAZ