



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014
INFORME FÍSICO-FINANCIERO


Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Carbon Parcial del Trigo
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico			Programado			Ejercido en el mes			Financiero			% de avance acumulado		
			Programado anual	En el mes		Programado anual	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		Total	Federal	Estatal		Tranferido	Autorizado
				Programado	Realizado		Realizado	% de avance		Total	Federal						
Muestreo	Sup. Muestreada	Hectareas	3,000	-	3,003	3,003	100.10%	306,352.00	-	-	306,352.00	294,459.30	-	-	11,892.70	306,352.00	100.00%
	Centros de Acopio	Numero	10	-	10	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diagnósticos	Muestras	Numero	120	-	120	100.00%	42,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	100.00%
	Capacitación	Numero	1	-	1	100.00%	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
Divulgación	Tripticos	Numero	3,000	-	3,000	100.00%	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	100.00%
	Supervisión por la DGSV	Numero	1	-	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Por Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%	13,800.00	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	13,800.00	100.00%
	Supervisión por OASV	Numero	3	-	3	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluación	Evaluación por Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00%
							366,652.00	0.00	0.00	366,652.00	366,652.00	354,759.30	0.00	-11,892.70	366,652.00	366,652.00	100.00%

*Nota: Se transfirieron un total de \$ 11,892.70 del Origen Muestreo Carbon Parcial del Trigo, a los Destinos de Palomilla Oriental Rutas de Trampeo por un monto de \$ 7,356.73 para la adquisición de un Vehículo y Palomilla Marron a la Accion de Rutas de Trampeo por un monto de \$ 4,535.97 para la Adquisición de Bases para Trampa de Aia. Aprobado mediante el oficio 800.01.04-13822 signado por D.r. Fransisco Javier Trujillo Arriaga.


 ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA


 ING. JESÚSCA ESCARCEGA TARIN
 Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


 ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑIZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
 Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

INFORME FÍSICO-FINANCIERO

Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Tortrizado Anaranjado
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Programado anual	Físico			Al mes			% de avance	Programado anual	Ejercido en el mes			Programado al mes	Financiero			% de avance acumulado		
				En el mes		Programado	Realizado		Programado			Ejercido		Total		Ejercido al mes		Total		Ejercido al mes	
				Programado	Realizado		Programado	Realizado				Federal	Estatal			Federal	Estatal			Federal	Estatal
Área de exploración	Sup. de exploración	Hectáreas	22,800	-	-	22,800	23,281	102.11%	94,464.00	23.92	23.92	-	94,464.00	-	-	-	94,464.00	100.00%			
				-	-	66	66	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Numero	660	-	-	660	660	100.00%	741,814.00	29,102.08	29,102.08	-	741,814.00	-	-	-	741,814.00	100.00%			
				-	-	15,944	15,944	95.96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitación	Platicas a productores	Numero	1	-	-	1	1	100.00%	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00%			
				-	-	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Divulgación	Cursos a técnicos	Numero	3,000	-	-	3,000	3,000	100.00%	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00%			
				-	-	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Supervisión	Supervisión por la DGSV	Numero	1	-	-	1	1	100.00%	52,572.00	14,753.86	14,753.86	-	52,572.00	-	-	-	52,572.00	100.00%			
				-	-	11	11	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Evaluación	Evaluación por Delegación Estatal	Numero	1	-	-	1	1	100.00%	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									893,350.00	43,879.86	43,879.86	0.00	893,350.00	874,750.00	0.00	-18,600.00	893,350.00	100.00%			

*Nota: Se transfirieron un total de \$ 38,181.79 del Origen Rutas de Trampeo, a los Destinos de Mosca del Vinagre a la acción Rutas de Trampeo por un monto de \$ 18,600.00 para la compra de un Vehículo, Tortrizado Anaranjado a la Acción de Rutas de Trampeo por un monto de \$ 7,332.54 para la Adquisición de Bases para Trampa de Ala y a Tortrizado Anaranjado a la acción de Rutas de Trampeo por una cantidad de \$ 12,249.25 para la adquisición de una computadora de escritorio. Aprobado mediante el Oficio 800.01.04-43822 signado por Dr. Francisco Javier Trijillo Arriaga.

ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA

ING. JESUS A. ESCARDEGA TARIN
 Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑOZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
 Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014


INFORME FÍSICO-FINANCIERO

Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Gasto Administrativo
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Unidad de medida	Actividad	Físico				Financiero				% de avance acumulado				
			En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado al mes	Total	Federal	Estatal		Autorizado			
Humanos			-	-	-	-	1,435.74	-	-	108,632.00	108,632.00	-	-	108,632.00	100.00%
Materiales			-	-	-	-	7,087.46	-	-	57,776.00	57,776.00	-	-	57,776.00	100.00%
Servicios			-	-	-	-	13,804.79	-	-	84,360.00	84,360.00	-	-	84,360.00	100.00%
			0	0	0	0	20,992.25	22,327.99	0.00	250,768.00	250,768.00	250,768.00	0.00	250,768.00	100.00%


 ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA



 ING. JESÚS A. ESCARCEGA TARÍN
 Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua



 ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014
INFORME FÍSICO-FINANCIERO

Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Muestreo Fitosanitario de Maíz de Grano
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado		
			En el mes		Al mes		Programado anual		Ejercido en el mes		Programado al mes		Ejercido al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal			
Muestreo	Muestras	Numero	-	-	14	-	14	-	0.00%	16,789.00	593.76	593.76	6,789.00	6,789.00	-	6,789.00	100.00%
Supervisión	Sup. OASV	Numero	-	-	3	-	3	-	0.00%	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	-	11,720.00	100.00%
Evaluación	Por la Delegación	Numero	1	1	1	1	1	1	100.00%	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
			18,509.00						18,509.00						18,509.00		
			12,813.76						12,813.76						0.00		
			18,509.00						18,509.00						18,509.00		


ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA


ING. JESUS A. ESPARCEGA TARÍN
 Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014


INFORME FÍSICO-FINANCIERO


Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Palomilla Marron de la Manzana
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico			Al mes			% de avance	Financiero							
			En el mes		Programado anual	Ejercido en el mes		Programado al mes		Ejercido al mes			% de avance acumulado				
			Programado	Realizado		Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido
Área de exploración	Sup. de exploración	Héctáreas	22,800	-	22,800	22,855	100.24%	94,464.00	3,343.04	-	94,464.00	94,464.00	-	-	-	94,464.00	100.00%
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Numero	74	-	74	74	100.00%	680,600.00	45,086.32	-	680,600.00	685,135.97	4,535.97	-	680,600.00	100.67%	
Capacitación	Pláticas a productores	Numero	1	-	1	1	100.00%	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00%	
Divulgación	Cursos a técnicos	Numero	1	-	1	1	100.00%	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00%	
	Talleres	Numero	3,000	-	3,000	3,000	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Supervisión	Supervisión por la DGSV	Numero	1	-	1	1	100.00%	52,572.00	5,202.37	-	52,572.00	52,572.00	-	-	52,572.00	100.00%	
	Per Delegación Estatal	Numero	1	1	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Evaluación	Supervisión por OASV	Numero	11	-	11	11	100.00%	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00%
	Evaluación por Delegación Estatal	Numero	1	1	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
			844,636.00	66,431.73	66,431.73	66,431.73	0.00	844,636.00	849,171.97	849,171.97	844,636.00	849,171.97	4,535.97	0.00	844,636.00	0.00%	

*Nota: Se transfirieron un total de \$ 23,316.36 del Origen Muestreo Carbon Parcial del Trigo por una cantidad de \$ 4,535.97 y Palomilla Marron Rutas de Trampeo por la cantidad de \$ 18,782.39, a el Destino Palomilla Marron Rutas de Trampeo para la adquisición de Bases para Trampa de Alba. Aprobado mediante el Oficio B00.01.04-13622 signado por Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.


 ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA


 ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
 Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


 ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

INFORME FÍSICO-FINANCIERO

Estado Chihuahua
Proyecto fitosanitario VEF Palomilla Oriental de la Fruta
Informe correspondiente al mes de Noviembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado						
			En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes								
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total		Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
Área de exploración	Sup. de exploración	Hectáreas	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			22,800	-	22,800	23,141	22,800	23,141	94,464.00	101.50%	0.01	0.01	0.01	94,464.00	94,464.00	-	-
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			66	-	66	66	956,814.00	100.00%	303,748.00	303,748.00	-	-	964,170.73	964,170.73	-	7,356.73	956,814.00
Capacitación	Revisión programadas	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			16,616	1,509	16,616	16,517	16,000.00	99.40%	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
Divulgación	Pláticas a productores	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			1	-	1	1	4,500.00	100.00%	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
Supervisión	Cursos a técnicos	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			1	-	1	1	52,572.00	100.00%	52,572.00	52,572.00	-	-	52,572.00	52,572.00	-	-	52,572.00
Evaluación	Tripticos	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			3,000	-	3,000	3,000	0.00	100.00%	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Evaluación	Supervisión por la DGSV	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			1	-	1	1	1,124,350.00	100.00%	1,124,350.00	1,124,350.00	-	-	1,124,350.00	1,124,350.00	-	-	1,124,350.00
Evaluación	Por Delegación Estatal	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			1	1	1	1	7,993.81	100.00%	7,993.81	7,993.81	-	-	7,993.81	7,993.81	-	-	7,993.81
Evaluación	Supervisión por OASV	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			11	-	11	11	0.00	100.00%	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Evaluación	Evaluación por Delegación Estatal	Numero	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance
			1	1	1	1	1,124,350.00	100.00%	1,124,350.00	1,124,350.00	-	-	1,124,350.00	1,124,350.00	-	-	1,124,350.00

*Nota: Se transfirieron un total de \$ 18,600.00 del Origen Rutas de Trampeo Palomilla Oriental por un monto de \$ 11,243.27 y Muestreo Carbony Parcial del Trigo por un monto de \$ 7,356.73, a el Destino de Palomilla Oriental Rutas de Trampeo para la compra de un Vehículo. Aprobado mediante el Oficio 800.01.04-13822 signado por Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.

ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
SAGARPA

ING. JESÚS A. ESCARCEGA TARIN
Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, de Chihuahua


ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
Jefe del Depto. de Agricultura
Gobierno del Estado


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE CHIHUAHUA, MEXICO
Subcomponente de Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014
INFORME FÍSICO-FINANCIERO


Estado Chihuahua
 Proyecto fitosanitario VEF Mosca del Vinagre de alas Manchadas
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico			Financiero			% de avance acumulado					
			En el mes		Programado al mes	Ejercido al mes								
			Programado	Realizado		Total	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado			
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Numero	42	-	42	100.00%	1,139,686.00	616,364.98	-	-	18,600.00	1,139,686.00	103.28%	
	Trampas instaladas	Numero	420	-	420	100.00%	1,139,686.00	616,364.98	-	-	-	-	103.28%	
Capacitación	Revisión programadas	Numero	20,760	1,856	20,760	97.88%	-	-	-	-	-	-	-	
	Pláticas a productores	Numero	1	-	1	100.00%	0.00	-	-	-	-	-	0.00%	
	Cursos a técnicos	Numero	1	-	1	100.00%	0.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Divulgación	Triplicados	Numero	3,000	-	3,000	100.00%	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	100.00%	
	Supervisión por la DGSV	Numero	1	-	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión	Por Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%	52,572.00	19,116.34	-	-	-	52,572.00	100.00%	
	Supervisión por OASV	Numero	11	-	11	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	
Evaluación	Evaluación por Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%	
							1,196,758.00	635,483.32	635,483.32	0.00	1,239,958.00	1,215,358.00	18,600.00	1,196,758.00

*Nota: Se transfirieron un total de \$ 18,600 del Origen Rutas de Trampeo Torricido Anaranjado, a el Destino de Mosca del Vinagre a la acción Rutas de Trampeo por un monto de \$ 18,600.00 para la compra de un Vehículo. Aprobado mediante el Oficio 800.01.04-13822, signado por Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.


ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 SAGARPA


ING. JESÚS A. ESCARCEGA TARIN
 Geopate del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


ING. ROGELIO NÚÑEZ MUNIZ
 Jefe del Depto. de Agricultura
 Gobierno del Estado