

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO: COAHUILA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO						
		PROG. ANUAL	PROGRAMADO AL MES	REALIZADO	%	PROG. ANUAL	PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
RUTAS DE TRAMPEO						823,080.20	823,080.20	172,511.01	995,591.21	995,591.21	0.00	100
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	32	32	0	0							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	320	320	0	0							
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	14,250	14,250	0	0							
ÁREA DE EXPLORACIÓN						238,344.40	238,344.40	-66,820.15	171,524.25	171,524.25	0.00	100
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	1,800.00	1,800.00	0.00	0							
PARCELA CENTINELA						12,460.00	12,460.00	-7,962.00	4,498.00	4,498.00	0.00	100
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	8	8	0	0							
NÚMERO DE REVISIONES	NÚMERO	0	0	0	0							
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	208	208	0	0							
MUESTREO						130,515.40	130,515.40	-28,849.36	101,666.04	101,666.04	0.00	100
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	500.00	500.00	0.00	0							
CENTROS DE ACOPIO	NÚMERO	5	5	0	0							
MUESTREOS	NÚMERO	1	1	0	0							
MUESTRAS	NÚMERO	36	36	0	0							
DIAGNÓSTICO						18,400.00	18,400.00	-7,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	100
MUESTRAS	NÚMERO	0	0	0	0							
CAPACITACIÓN						85,000.00	85,000.00	-1,799.50	83,200.50	83,200.50	0.00	100
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0							
DIVULGACIÓN						8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100
CALENDARIOS	NÚMERO	0	0	0	0							
CALENDARIOS	NÚMERO	0	0	0	0							
IMPRESOS	NÚMERO	1,000	1,000	0	0							
TRIPTICOS	NÚMERO	0	0	0	0							
PINTA DE BARDAS	NÚMERO	0	0	0	0							
SPOTS DE RADIO	NÚMERO	0	0	0	0							
FONDO DE CONTINGENCIA						61,200.00	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0
DELIMITACION Y ATENCION DE BROTES DE PLAGAS REGLAMENTADAS	NÚMERO	1	1	0	0							
ADMINISTRACIÓN						153,000.00	153,000.00	1,720.00	154,720.00	154,720.00	0.00	100
INFORMES	NÚMERO	12	12	0	0							
SUPERVISIÓN												
SUPERVISIÓN DGSV	NÚMERO	0	0	0	0							
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	0	0	0	0							
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0							
ESTATAL												
SUPERVISIÓN POR OASV	NÚMERO	96	96	0	0							
EVALUACIÓN												
EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN	NÚMERO	8	8	0	0							
ESTATAL												
EVALUACIÓN POR INSTANCIA	NÚMERO	0	0	0	0							
AUTORIZADA												
EVALUACIÓN POR INSTANCIA	NÚMERO	0	0	0	0							
AUTORIZADA												
						1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	100

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SICAFI: 11/01/2016  
Hora: 12:33:20 a.m.



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.





**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Gasto Administrativo


Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				% de avance	Total		Federal	Total			Federal
Gasto Administrativo	Recursos Humanos	N/A	0	0	0	0	0%	0%	\$87,709.36	\$ 17,189.04	\$ 17,189.04	\$ 17,189.04	\$ 87,709.36	\$ 87,709.36	\$ 87,709.36	100%	100%
	Servicios	N/A	0	0	0	0	0%	0%	\$58,646.64	\$ 5,668.89	\$ 5,668.89	\$ 5,668.89	\$ 58,646.64	\$ 58,646.64	\$ 58,646.64	100%	100%
TOTAL									\$146,356.00	\$ 22,857.93	\$ 22,857.93	\$ 22,857.93	\$ 146,356.00	\$ 146,356.00	\$ 146,356.00	100%	100%
SICAFI	Mantenimiento SICAFI	N/A	0	0	0	0	0%	0%	8,364.00	\$ 8,364.00	\$ 8,364.00	\$ 8,364.00	\$ 8,364.00	\$ 8,364.00	\$ 8,364.00	100%	100%
TOTAL									\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,364.00	\$8,364.00	100%	100%
VEF Vigilancia pasiva	Servicios	N/A	0	0	0	0	0%	0%	0							0%	0%
Fondo de Emergencia Fitosanitaria	Plan de emergencia	N/A	0	0	0	0	0%	0%	0							0%	0.00%
TOTAL									\$ -							0%	0.00%

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO



**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Gusano de la Mazorca

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Trampas tipo delta	0	0	0	0	0	0%	0%	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	100%	100%
	Feromonas H armigera	0	0	0	0	0	0%	0%	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	100%	100%
	Base p/trampa delta	0	0	0	0	0	0%	0%	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	100%	100%
		<b>TOTAL</b>							\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ 24,100.00	\$ 24,100.00	100%	100.00%

Nota: Los montos financieros estan ajsutados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
**Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015**  
**Palomilla Marrón de la Manzana**


Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%										
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	\$ 283,503.13	\$ 30,832.16	\$ 30,832.16	\$ 30,832.16	\$ 283,503.13	\$ 283,503.13	\$ 283,503.13	100%	100%	
	Revisiones programadas	3,170	244	244	3,170	3,170	100%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	\$ 17,000.00				\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%	100%	
	Platica a Productores	2	0	0	2	2	100%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%										
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	100%										
<b>TOTAL</b>								\$ 300,503.13	\$ 30,832.16	\$ 30,832.16	\$ 30,832.16	\$ 300,503.13	\$ 300,503.13	\$ 300,503.13	100%	100%	

\*Se reduce la red de trampeo en los meses de noviembre - marzo en la región de Arteaga, Coahuila de acuerdo al programa de trabajo 2015 conservando cinco rutas de trampeo con 50 Trampas en zonas de riesgo.

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURAN DE LA PENA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 244 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las 5 rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Palomilla Oriental de la Fruta

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%	100%	\$ 245,511.14	\$ 24,841.48	\$ 24,841.48	\$ 24,841.48	\$ 245,511.14	\$ 245,511.14	\$ 245,511.14	100%	100%
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	3,170	244	244	3,170	3,170	100%	100%	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%	100%
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	200%									
	Práctica a Productores	2	0	0	2	2	100%	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	100%	100%									
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 262,511.14</b>	<b>\$ 24,841.48</b>	<b>\$ 24,841.48</b>	<b>\$ 24,841.48</b>	<b>\$ 262,511.14</b>	<b>\$ 262,511.14</b>	<b>\$ 262,511.14</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

\*Se reduce la red de trampeo en los meses de noviembre - marzo en la región de Arteaga, Coahuila de acuerdo al programa de trabajo 2015 conservando cinco rutas de trampeo con 50 trampas en zonas de riesgo.  
 Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURAN DE LA PENA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 244 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las 5 rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
**Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015**  
**Tortricido Anaranjado**

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%	100%	\$ 174,458.05	\$ 18,868.08	\$ 18,868.08	\$ 18,868.08	\$ 174,458.05	\$ 174,458.05	\$ 174,458.05	100%	100%
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%										
	Revisiones programadas	2,550	244	244	2,550	2,534	99.37%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	200%	\$ 19,896.50	\$ 2,795.50	\$ 2,795.50	\$ 2,795.50	\$ 19,896.50	\$ 19,896.50	\$ 19,896.50	100%	100%
	Platica a Productores	2	0	0	2	2	100%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	100%	100%									
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 194,354.55</b>	<b>\$ 21,663.58</b>	<b>\$ 21,663.58</b>	<b>\$ 21,663.58</b>	<b>\$ 194,354.55</b>	<b>\$ 194,354.55</b>	<b>\$ 194,354.55</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**TORTRICIDO ANARANJADO**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**TRAMPEO.-**

- Se hacen 244 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las 5 rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Palomilla Europea de la Vid


Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Área de exploración	Superficie Programada	300	0	0	300	310	103.33%	103.33%									
	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	60	60	60	60	60	100%	100%	\$ 210,005.70	\$ 31,638.79	\$ 31,638.79	\$ 31,638.79	\$ 210,005.70	\$ 210,005.70	\$ 210,005.70	100%	100%
	Revisiones programadas	3,060	296	296	3,060	3,007	98.26%	98.26%									
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	200%	\$ 7,000.00				\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%	100%
	Platica a Productores	2	0	0	2	3	150%	150%									
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	100%	100%									
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 217,005.70</b>	<b>\$ 31,638.79</b>	<b>\$ 31,638.79</b>	<b>\$ 31,638.79</b>	<b>\$ 217,005.70</b>	<b>\$ 217,005.70</b>	<b>\$ 217,005.70</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA EUROPEA DE LA VID**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**AREA DE EXPLORACION.-**

Meta cumplida

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 296 revisiones a las 60 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de la ruta de monitoreo en el Municipio de Arteaga y Parras, Coahuila.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
**Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015**  
**Mosca del Vinagre de Alas Manchadas**

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%	100%									
	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%	100%	\$ 45,195.68	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 45,195.68	\$ 45,195.68	\$ 45,195.68	100%	100%
	Revisiones programadas	1,000	99	99	1,000	1,028	102.80%	102.80%									
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	200%	\$ 17,000.00	\$ 7,458.27	\$ 7,458.27	\$ 7,458.27	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%	100%
	Platica a Productores	1	0	0	1	3	300%	300%									
Divulgación	Tripticos	500	0	0	0	500	100%	100%	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%	100%
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	0%	100%									
<b>TOTAL</b>																	
								\$ 66,195.68	\$ 7,633.27	\$ 7,633.27	\$ 7,633.27	\$ 66,195.68	\$ 66,195.68	\$ 66,195.68	100%	100%	

\*Se reduce la red de trampeo en los meses de noviembre - diciembre en la región de Arteaga y Parras, conservando dos rutas de trampeo con 20 trampas en zonas de riesgo.  
 Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**MOSCA DEL VINAGRE DE ALAS MANCHADAS**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 99 revisiones a las 20 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de la ruta de monitoreo en el Municipio de Arteaga y Parras, Coahuila



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Palomilla del Nopal

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal		Total	Federal			
Área de exploración	Superficie Programada	1,000	0	40	1,000	1,100	110%	110%									
	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%	100%									
Parcela centinela	Revisiones programadas	208	16	16	208	208	100%	100%	\$ 168,347.76	\$ 25,181.53	\$ 25,181.53	\$ 25,181.53	\$ 168,347.76	\$ 168,347.76	\$ 168,347.76	100%	100%
	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	1,300	100	100	1,300	1,300	100%	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	0%	100%									
		TOTAL							\$ 168,347.76	\$ 25,181.53	\$ 25,181.53	\$ 25,181.53	\$ 168,347.76	\$ 168,347.76	\$ 168,347.76	100%	100%

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA DEL NOPAL**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**AREA DE EXPLORACION.-**

Se realiza la exploración visual en 40 has. en busca de daños de Palomilla del nopal, realizando estas acciones durante los recorridos de trampeo. No se encuentran síntomas sospechosos de daño causado por este insecto durante la inspección.

**TRAMPEO.-**

- Se hacen 100 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las 5 rutas de monitoreo en la región norte (franja fronteriza) del estado de Coahuila.

**PARCELAS CENTINELAS.-**

- Se realizan 16 revisiones a las 8 parcelas centinelas establecidas de nopal rastrero, no se detectan especímenes sospechosos de esta plaga.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Carbon Parcial del Trigo

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Muestreo (Carbón Parcial del trigo)	Superficie muestreada	500	0	0	500	500	100%	100%	\$ 101,666.04	\$ 3,992.00	\$ 3,992.00	\$ 3,992.00	\$ 101,666.04	\$ 101,666.04	\$ 101,666.04	100%	100%
	Centros de acopio muestreados	5	0	0	5	5	100%	100%									
Diagnostico	Muestras de Campo	20	0	0	20	20	100%	100%	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	100%	100%
	Muestras de Centros de acopio	16	0	0	16	16	100%	100%					\$ 304.00	\$ 304.00	\$ 304.00	100%	100%
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	1	100%	100%	\$ 304.00								
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	0%	100%									
<b>TOTAL</b>									\$ 112,770.04	\$ 3,992.00	\$ 3,992.00	\$ 3,992.00	\$ 112,770.04	\$ 112,770.04	\$ 112,770.04	100%	100%

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**CARBON PARCIAL DEL TRIGO**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**MUESTREO.-**

En base al programa de trabajo en el presente mes no se tiene programado realizar muestreos en centros de acopio para el análisis de carbón parcial del Trigo y se cumple la meta de muestreos al 100 %.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Roya Negra del Tallo del Trigo (UG99)

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploración	Superficie Programada	500	0	0	500	500	100%	100%	\$ 20,492.00	\$ 2,992.00	\$ 2,992.00	\$ 2,992.00	\$ 20,492.00	\$ 20,492.00	\$ 20,492.00	100%	100%
Diagnostico	Muestras de Campo	0	0	0	0	0	0%	0%	\$ -				\$ -	\$ -	\$ 20,492.00	100%	100%
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	1	100%	100%	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%	100%
Divulgación	Tripticos	500	0	500	500	500	100%	100%	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%	100%
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	100%	100%									
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 29,492.00</b>	<b>\$ 2,992.00</b>	<b>\$ 2,992.00</b>	<b>\$ 2,992.00</b>	<b>\$ 29,492.00</b>	<b>\$ 29,492.00</b>	<b>\$ 29,492.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**AREA DE EXPLORACION.-**

Meta cumplida al 100 %



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.**  
**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015.**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2015  
 Mosca del Vinagre de Alas Manchadas

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%	100%									
	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%	100%									
	Revisiones programadas	1,000	99	99	1,000	1,028	102.80%	102.80%	\$ 45,195.68	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 45,195.68	\$ 45,195.68	\$ 45,195.68	100%	100%
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	1	2	200%	200%	\$ 17,000.00	\$ 7,458.27	\$ 7,458.27	\$ 7,458.27	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%	100%
	Plática a Productores	1	0	0	1	3	300%	300%									
Divulgación	Trópticos	500	0	0	0	500	100%	100%	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%	100%
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	12	12	100%	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	0	1	1	0%	100%									
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 66,195.68</b>	<b>\$ 7,633.27</b>	<b>\$ 7,633.27</b>	<b>\$ 7,633.27</b>	<b>\$ 66,195.68</b>	<b>\$ 66,195.68</b>	<b>\$ 66,195.68</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*Se reduce la red de trampeo en los meses de noviembre - diciembre en la región de Arteaga y Parras, conservando dos rutas de trampeo con 20 trampas en zonas de riesgo.  
 Nota: Los montos financieros estan ajustados a las transferencias solicitadas y autorizadas por la DGSV en noviembre de 2015

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HÉCTOR MARTÍNEZ ROBLEDO