

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 2015)

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (COMPLEJOS DE ESCARABAJOS AMBROSIALES) FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera								
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes			
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.	
Rutas de Trampeo (Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola y Euwallacea sp.- Fusarium euwallacea).)	Rutas establecidas	4	4	4	100									
	Trampas instaladas	80	80	80	100									
	Revisiones programadas	880	296	996	113.18	170,200.00	299.91	299.91	0.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	
Rutas de vigilancia (Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola y Euwallacea sp.- Fusarium euwallacea).)	Rutas establecidas	4	4	4	100									
	Puntos de vigilancia establecidos	40	40	40	100									
	Revisiones programadas de puntos de vigilancia	240	66	275	114.58	32,000.00	102.24	102.24	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión por OASV	2	1	2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Emergencias Fitosanitarias (Gusano de la maíz)	N/C					19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						222,000.00	402.15	402.15	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	

Ing. Ismael López Coral

Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra

Director Técnico de la
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (COMPLEJOS DE ESCARABAJOS AMBROSIALES)

1.- Rutas de trapeo

Meta programada
Avance al mes de Diciembre
Meta del mes
% de avance

4 rutas de trapeo, 80 trampas instaladas y 880 revisiones programadas
4 rutas de trapeo, 80 trampas instaladas y 996 revisiones programadas
4 rutas de trapeo, 80 trampas instaladas y 240 revisiones programadas

100%, 100% y 113.18%
Meta cumplida. En este mes se realizaron 296 revisiones a las trampas instaladas, también se realizó el envío de una muestra sospechosa a los escarabajos vigilados, en la trampa CEAX-RT2-T8 a la plaga Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola, con georreferencia 19.65691 -89.06937, en Puerto Arturo, Municipio de José María Morelos . Estos especímenes fueron enviados al CNRF para identificación.

Observaciones

2.- Rutas de vigilancia

Meta programada
Avance al mes de Diciembre
Meta del mes
% de avance

4 rutas de vigilancia, 40 puntos de vigilancia establecidos y 240 revisiones programadas de puntos
4 rutas de vigilancia, 40 puntos de vigilancia establecidos y 275 revisiones programadas de puntos
4 rutas de vigilancia, 40 puntos de vigilancia establecidos y 40 revisiones programadas de puntos


100%, 100% y 114.58%
En este mes de diciembre se realizaron 66 revisiones a las rutas de vigilancia (con 10 puntos cada ruta con un total de 40 puntos), en estas revisiones no se localizó sintomatología sospechosa.

Observaciones

3.- Supervisión

Meta programada
Avance al mes de Diciembre
Meta del mes
% de avance

2 supervisiones por el OASV
2 supervisiones por el OASV
1 supervisiones por el OASV
100.00%



Supervisión de parte de la ruta de trampeo No. 2 y ruta de vigilancia 3 de complejos de escarabajos ambrosiales (*Xyleborus glabratus*-*Raffaelea lauricola* y *Euwallacea* sp.-*Fusarium euwallacea*). Se salió a campo el 14 y 15 de diciembre de 2015, con el Ing. Antonio de la Cruz Díaz y el Biól. Francisco José Figueroa Chay, para la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Zona Maya, pero iniciando en algunas localidades del Municipio de Bacalar, en donde se localizaron 10 trampas distribuidas en los Municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, 2 en Dos Aguadas, 2 en Sac-Zuquíl y 2 en Puerto Arturo, Municipio de José María Morelos, 2 en Chunchuhub, Municipio de Felipe Carrillo Puerto y 2 en Los Divorciados, Municipio de Bacalar, (estas trampas se instalan de dos en dos por lo que se localizan a una distancia aproximada de 50 metros entre cada una), así mismo se localizaron 10 puntos de la ruta de vigilancia, 1 en Nueva Loría, 1 en Pol-Yuc, 1 en Tepich, 1 en Señor y 1 en Uh May, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 en Adolfo López Mateos, 1 en San Felipe I, 1 en Santa Gertrudis y 1 en Dziuché, Municipio de José María Morelos, así mismo 1 en La Pantera, Municipio de Bacalar, estos puntos de vigilancia por lo general están ubicados en lugares con árboles de aguacate local. Uno de los problemas es que en ocasiones manos ajenas arrancan los listones distintivos o arrancan la tarjeta con los datos de su respectiva revisión. Se les recomendó a los téc. volver a instalar los listones lo más alto que se pueda y buscar la manera de poder colocar la tarjeta de tal manera que no se la puedan llevar.

Observaciones

5.- Evaluación

Meta programada

1 evaluación

Avance al mes de Diciembre

1 evaluación

Meta del mes

1 evaluación

% de avance

100.00%

Observaciones

Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (EF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	COMPLEJO DE ESCARABAJOS AMBROSIALES

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
RUTAS DE TRAMPEO	299.91
MANTENIMIENTO VEHICULAR	299.91
	299.91
REFACCIONES MENORES	-
	-
ESTACAS	-
	-
TRAMPAS TIPO LINDGREN	-
	-
PINCELES	-
	-
PROPILENGLICOL	-
	-
FRASCOS ENTOMOLOGICOS	-
	-
ATRAYENTE PARA INSECTOS AMBROSIALES (QUERCIVOR)	-
	-
ATRAYENTE PARA INSECTOS AMBROSIALES (COPAENO)	-
	-
BANDEJAS	-
	-
CEDAZO	-
	-
RUTAS DE VIGILANCIA	102.24
MANTENIMIENTO VEHICULAR	102.24
	102.24
REFACCIONES MENORES	-
	-
POLAINAS ANTIVIBORAS	-
	-
CINTA PLÁSTICA	-
	-
Total general	402.15


 ELABORÓ
 L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 VO. BO.
 C. DOMINGO CIAU TOX
 TESORERO


 AUTORIZO
 C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
 PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (FUSARIOSIS DE LA PIÑA)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: ZONA SUR Y ZONA CENTRO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.
Area de Exploración	Hectáreas	60	2.625	94.375	157.29	20,265.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50								
	Plát. a Prod.	3	0	3	100	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
Divulgación	Tripticos	500	0	500	100	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Supervisión	Supervisión por OASV	3	0	3	100	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						28,795.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00


Ing. Ismael López Coral
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA


Ing. Druso M. Sala Becerra
 Director Técnico de la
 SEDARU


Ing. Pedro López Sánchez
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (FUSARIOSIS DE LA PIÑA)

1.- Área de exploración

Meta programada 60 hectáreas
Avance al mes de Diciembre 94.375 hectáreas
Meta del mes 5 hectáreas
% de avance 157.29%

Meta cumplida. Durante el mes de diciembre se exploraron 2.625 has de piña (cayena lisa), en las comunidades de: San Román, Caanlumil y Kuchumatan, en el Municipio de Bacalar, en estos recorridos no se observó sintomatología sospechosa a la Fusariosis de la piña.

Observaciones

2.- Capacitación

Meta programada 2 cursos a técnicos y 3 pláticas a productores
Avance al mes de Diciembre 1 cursos a técnicos y 3 pláticas a productores
Meta del mes 0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores
% de avance 50% y 100%
Observaciones Meta cumplida en cuanto a pláticas a productores.

3.- Divulgación

Meta programada 500 trípticos
Avance al mes de Diciembre 500 trípticos
Meta del mes 0 trípticos
% de avance 100.00%
Observaciones Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.




PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (FUSARIOSIS DE LA PIÑA)

4.- Supervisión

Meta programada	3 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	3 supervisiones por el OASV
Meta del mes	0 supervisiones por el OASV
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida.

5.- Evaluación

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	1 evaluación
Meta del mes	1 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	FUSARIOSIS DE LA PIÑA

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICO	-
	-
SUPERVISIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
ÁREA DE EXPLORACIÓN	1,554.00
COMBUSTIBLE	1,554.00
	1,554.00
PRENDA DE PROTECCIÓN	-
	-
Total general	1,554.00

ELABORÓ

L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. DOMINGO CIAU TOX
 TESORERO

AUTORIZÓ

C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
 PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GASTO ADMINISTRATIVO, FONDO DE CONTINGENCIAS Y PLAGAS BAJO VIGILANCIA PASIVA)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.
Plagas bajo vigilancia pasiva						15,860.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
Gasto administrativo						378,183.90	27,536.66	27,536.66	0.00	0.00	378,183.90	0.00	0.00
Fondo de contingencias	Fondo de contingencias	1	0	0	0	191,291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	191,291.95	0.00	0.00
						585,335.85	31,936.66	31,936.66	0.00	0.00	585,335.85	0.00	0.00



Ing. Ismael López Coral
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la
 SAGARPA


Ing. Druso M. Sala Becerra
 Director Técnico de la
 SEDARU


Ing. Pedro López Sánchez
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GASTO ADMINISTRATIVO, FC Y PVP)

Estos gastos administrativos se harán conforme estén establecidos en el calendario y no están cargados a ninguna plaga en específico, así como el fondo de contingencias y el recurso para material de lo que se ocupará para la toma de muestras (en este concepto se hicieron las adquisiciones programadas durante el mes)



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
FONDO DE CONTINGENCIAS	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS NACIONALES	-
	-
FONDO DE CONTINGENCIAS FITOSANITARI	-
	-
MANTENIMIENTO DEL SICAFI	-
	-
PASAJES AÉREOS	-
	-
GASTO ADMINISTRATIVO	27,536.66
ADMINISTRACIÓN	27,536.66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-
MENDOZA GOMEZ FRIZIA DEL CARMEN	-
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	-
	-
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	-
FIGUEROA PLANCARTE ARELI	-
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
	10,000.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-
MENDOZA GOMEZ FRIZIA DEL CARMEN	-
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,457.11
	5,457.11
PAPELERIA	16.00
	16.00
TELÉFONO	6,513.55
	6,513.55
VIÁTICOS NACIONALES	-
	-
SERVICIO DE LIMPIEZA	3,750.00
	3,750.00
PASAJE NACIONAL AÉREO	-
	-
CAFETERÍA	-
	-
CURSO DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	1,800.00
ARRENDAMIENTO/RENTA	-
	-
VIGILANCIA PASIVA	4,400.00
MUESTREO	4,400.00

Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL

REFACCIONES	4,400.00
	4,400.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	-
	-
PINTURA EN AEROSOL	-
	-
GEL REFRIGERANTE	-
	-
BOLSA DE PAPEL	-
	-
HIELERAS	-
	-
BOLSA DE PLASTICO	-
	-
Total general	31,936.66

ELABORÓ

L. G. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. DOMINGO CIAU TOX
TESORERO

AUTORIZÓ

C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GUSANO DE LA MAZORCA)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera								
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes			
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.	
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	7	7	7	100									
	Trampas instaladas	70	70	70	100									
	Revisiones programadas	1750	273	1957	111.83	53,970.00	4,718.00	4,718.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00	
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50									
	Plát. a Prod.	4	0	4	100	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
Divulgación	Trípticos	500	0	500	100	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	1	6	150	7,770.00	205.00	205.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						68,260.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00	68,260.00	0.00	0.00	


Ing. Ismael López Coral
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA


Ing. Druso M. Sala Becerra
 Director Técnico de la
 SEDARU


Ing. Pedro López Sánchez
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GUSANO DE LA MAZORCA)

1.- Rutas de trapeo

Meta programada

Avance al mes de Diciembre

Meta del mes

% de avance

Observaciones

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 1750 revisiones programadas

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 1957 revisiones programadas

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 210 revisiones programadas

100%, 100% y 111.83%

En este mes de diciembre se realizaron 273 revisiones de las 60 trampas instaladas. Hasta el momento no se han localizado especímenes sospechosos.

2.- Capacitación

Meta programada

Avance al mes de Diciembre

Meta del mes

% de avance

Observaciones

2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores

1 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores

0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores

50% y 100%

Meta cumplida en cuanto a pláticas a productores.

3.- Divulgación

Meta programada

Avance al mes de Diciembre

Meta del mes

% de avance

Observaciones

500 trípticos

500 trípticos

0 trípticos

100.00%

Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GUSANO DE LA MAZORCA)

4.- Supervisión

Meta programada
Avance al mes de Diciembre
Meta del mes
% de avance

4 supervisiones por el OASV
6 supervisiones por el OASV
1 supervisiones por el OASV
150.00%

Meta cumplida. Se salió a campo el 14 y 15 de diciembre de 2015, con el Ing. Antonio de la Cruz Díaz y el Biól. Francisco José Figueroa Chay, para la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Zona Maya, en donde se localizaron 20 trampas distribuidas en los Municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, encontrándose de esta manera: en la ruta No. 5 (1 en Polyuc, 1 en Nuevo Israel, 1 en Tuzik y 1 en Tihosuco, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 en Bolukax, 1 en Tabasco, 1 en San Felipe, 1 en San Juan Oriente, 1 en Sacalaca y 1 en Saban, Municipio de José María Morelos), en la ruta No. 6 (1 en Dos Aguadas, 1 en Sac-Zuquil, 1 en Candelaria, 1 en Kankabchen, 1 en San Felipe, 1 en Santa Gertrudis, 1 en Kantemó y 1 en Dziuché, en el Municipio de José María Morelos, 1 en X-Hazil Sur y 1 en Andrés Quintana Roo, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto). Uno de los problemas es que en ocasiones manos ajenas se dan a la tarea de arrancar los listones distintivos o incluso romper la trampa, en esta ocasión se encontró la trampa GM-RT6-T4 rota. Y en su mayoría los cultivos se encuentran en proceso de destrucción de residuos de cosecha. Se les recomendó a los Téc. volver a instalar los listones lo más alto que se pueda y al momento en que se localiza la trampa en pésimas condiciones esta se volvió a instalar, y ubicar nuevos puntos en otros hospederos o sitios de riesgo.

Observaciones

5.- Evaluación

Meta programada
Avance al mes de Diciembre
Meta del mes
% de avance
Observaciones

1 evaluación
1 evaluación
1 evaluación
100.00%
Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campana	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	GUSANO DE LA MAZORCA

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	-
	-
SUPERVISIÓN	205.00
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS ESTATALES	205.00
	205.00
RUTAS DE TRAMPEO	4,718.00
COMBUSTIBLE	4,718.00
	4,718.00
FEROMONA DEL GUSANO DE LA MAZORCA	-
	-
Total general	4,923.00

ELABORÓ

L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. DOMINGO CIAU TOX
TESORERO

AUTORIZÓ

C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera								
		Prog:	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes			
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.	
Area de Exploración	Hectáreas	900	46.75	1102.878	122.54									
						449,988.15	7,953.00	7,953.00	0.00	0.00	449,988.15	0.00	0.00	
Parcela Centinela	Parcela establecidas	100	100	100	100									
	Revisiones programadas	2200	192	2,480	112.73	247,150.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00	
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	10	10	10	10									
	Trampas instaladas	100	100	100	100									
	Revisiones programadas	2200	189	2559	116.32	322,450.00	16,406.81	16,406.81	0.00	0.00	322,450.00	0.00	0.00	
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50									
	Plát. a Prod.	4	0	4	100	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00	
Divulgación	Trípticos	500	0	500	100	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	5	125	7,770.00	55.00	55.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,050,753.15	31,614.81	31,614.81	0.00	0.00	1,050,753.15	0.00	0.00	


Ing. Ismael López Coral
Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA


Ing. Druso M. Sala Becerra
Director Técnico de la
SEDARU


Ing. Pedro López Sánchez
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

1.- Área de exploración

Meta programada 900 hectáreas
Avance al mes de Diciembre 1102.878 hectáreas
Meta del mes 75 hectáreas
% de avance 122.54%

Meta cumplida. Se exploraron un total de 46.75 has de nopaleras (sobre todo silvestres y en traspatios), en las comunidades de Xul-Há, Pucté, Álvaro Obregón, González Ortega y Nachicom, en el Municipio de Othón P. Blanco, en Los Divorciados, en el Municipio de Bacalar, en Puerto Arturo y Kantemó, en el Municipio de José María Morelos, en Cancún (colonias), Francisco Maya, Rancho Viejo y Leona Vicario, en el Municipio de Benito Juárez, en Holbox (área sivestre), Municipio de Lázaro Cárdenas, y; en Playa del Carmen (Punta Venado), en el Municipio de Solidaridad, no localizándose sintomatología sospechosa a la presencia de la

Observaciones

2.- Parcelas centinela

Meta programada 100 parcelas centinela y 2200 revisiones programadas
Avance al mes de Diciembre 100 parcelas centinela y 2480 revisiones programadas
Meta del mes 100 parcelas centinela y 100 revisiones programadas
% de avance 100% y 112.73%

Meta cumplida. Se realizaron 192 revisiones en el mes de diciembre a las 100 parcelas centinelas, no localizándose hasta el momento sintomatología sospechosa a la plaga.

Observaciones

3.- Rutas de trampeo

Meta programada 10 rutas de trampeo, 100 trampas instaladas y 2200 revisiones programadas
Avance al mes de Diciembre 10 rutas de trampeo, 100 trampas instaladas y 2559 revisiones programadas
Meta del mes 10 rutas de trampeo, 100 trampas instaladas y 100 revisiones programadas
% de avance 100%, 100% y 116.32%

Meta cumplida. Se realizaron 189 revisiones a las 100 trampas instaladas en el Estado, y no se localizaron palomillas sospechosas.

Observaciones

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

4.- Capacitación

Meta programada 2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Avance al mes de Diciembre 1 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Meta del mes 0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores



~~2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores~~
~~1 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores~~
~~0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores~~



% de avance 50% y 100%
Observaciones Meta cumplida en cuanto a plática a productores.

5.- Divulgación

Meta programada 500 trípticos
Avance al mes de Diciembre 500 trípticos
Meta del mes 0 trípticos
% de avance 100.00%
Observaciones Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.

6.- Supervisión

Meta programada 4 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre 5 supervisiones por el OASV
Meta del mes 0 supervisiones por el OASV
% de avance 125.00%
Observaciones Meta cumplida.

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

7.- Evaluación

Meta programada 1 evaluación
Avance al mes de Diciembre 1 evaluación
Meta del mes 1 evaluación
% de avance 100.00%
Observaciones Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PALOMILLA DEL NOPAL

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
VIÁTICOS NACIONALES	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	-
SUPERVISIÓN	55.00
COMBUSTIBLE	-
VIÁTICOS ESTATALES	55.00
RUTAS DE TRAMPEO	16,406.81
AUXILIAR DE CAMPO	-
LUIS MIGUEL KOYOC NOH	-
COMBUSTIBLE	3,122.00
SEGURO VEHICULAR	-
VIÁTICOS ESTATALES	1,750.00
PLACAS Y TENENCIA VEHICULAR	-
MACHETE	-
ESTACAS	-
LLANTAS DE CUATRIMOTOS	-
MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS	9,934.81
FERRY'S PERSONA	1,600.00
ÁREA DE EXPLORACIÓN	7,953.00
AUXILIAR DE CAMPO	-
ESCOBAR MARCIAL MACEDONI	-
CARRILLO CANUL GABRIEL	-
COMBUSTIBLE	4,953.00
	4,953.00

Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PALOMILLA DEL NOPAL

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-
ESCOBAR MARCIAL MACEDONI	-
CARRILLO CANUL GABRIEL	-
REFACCIONES MENORES	-
	-
SEGURO VEHÍCULAR	-
	-
SERVICIO DE SMARTPHONE	3,000.00
	3,000.00
SMARTPHONE	-
	-
PLACAS Y TENENCIA VEHICULAR	-
	-
REFACCIONES DE LANCHA	-
	-
ALAMBRE GALVANIZADO	-
	-
FONDEO DE LANCHA	-
	-
MANTENIMIENTO DE LANCHA	-
	-
SEGURO DE LANCHA	-
	-
PARCELA CENTINELA	7,200.00
AUXILIAR DE CAMPO	-
ESCOBAR MARCIAL CARLOS	-
COMBUSTIBLE	-
	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-
ESCOBAR MARCIAL CARLOS	-
JORNALES	7,200.00
	7,200.00
SEGURO VEHÍCULAR	-
	-
PLACAS Y TENENCIA VEHICULAR	-
	-
FERRY'S VEHÍCULO	-
	-
Total general	31,614.81

ELABORÓ

L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. DOMINGO CIAU TOX
TESORERO

AUTORIZÓ

C. EVARISTO GÓMEZ DÍAZ
PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera								
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes			
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.	
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	7	7	7	100									
	Trampas instaladas	70	70	70	100									
	Revisiones programadas	3220	265	3399	105.56	665,219.55	14,124.00	14,124.00	0.00	0.00	665,219.55	0.00	0.00	
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50									
	Plat. a Prod.	4	0	5	125	41,185.45	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	41,185.45	0.00	0.00	
Divulgación	Trípticos	500	0	500	100	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	4	100	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						715,425.00	21,624.00	21,624.00	0.00	0.00	715,425.00	0.00	0.00	

Ing. Ismael López Coral

Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra

Director Técnico de la
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez

Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)

1.- Rutas de trapeo

Meta programada

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 3220 revisiones programadas

Avance al mes de Diciembre

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 3399 revisiones programadas

Meta del mes

7 rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 210 revisiones programadas

% de avance

100%, 100% y 105.56%

Observaciones

Meta cumplida. Se realizaron 265 revisiones en el mes de diciembre a las 70 trampas instaladas en el Estado, en las revisiones realizadas no se encontraron especímenes sospechosos.

2.- Capacitación

Meta programada

2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores

Avance al mes de Diciembre

1 cursos a técnicos y 5 pláticas a productores

Meta del mes

0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores

% de avance

50% y 125%

Observaciones

Meta cumplida en cuanto a pláticas a productores.

3.- Divulgación

Meta programada

500 trípticos

Avance al mes de Diciembre

500 trípticos

Meta del mes

0 trípticos

% de avance

100.00%

Observaciones

Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.


PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)

4.- Supervisión

Meta programada	4 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	4 supervisiones por el OASV
Meta del mes	0 supervisiones por el OASV
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida.

5.- Evaluación

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	1 evaluación
Meta del mes	1 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.




Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	7,500.00
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS NACIONALES	7,500.00
	7,500.00
PASAJE NACIONAL AÉREO	-
	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	-
	-
SUPERVISIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS ESTATALES	-
	-
RUTAS DE TRAMPEO	14,124.00
COMBUSTIBLE	9,324.00
	9,324.00
COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO	-
LUGO VARGAS PASCUALA	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-
LUGO VARGAS PASCUALA	-
LOPEZ PATRACA EDER	-
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	-
	-
PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	-
Vacante 2 Profesional de Capacitacion y Divulgacion 2	-
PROFESIONAL FITOSANITARIO	-
LOPEZ PATRACA EDER	-
REFACCIONES MENORES	-
	-
SEGURO VEHÍCULAR	-
	-
SERVICIO DE SMARTPHONE	1,500.00
	1,500.00
VIÁTICOS ESTATALES	2,500.00
	2,500.00
SMARTPHONE	-
	-
REFRIGERADOR	-
	-
PLACAS Y TENENCIA VEHICULAR	-
	-
ATRAYENTE PARA PICUDO ROJO DE LAS PALMAS	800.00
	800.00

Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

Total general	21,624.00
---------------	-----------

ELABORO

 L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

 C. DOMINGO CIAU TOX
 TESORERO

AUTORIZO

 C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
 PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.
Área de Exploración	Hectáreas	900	22	1079.75	119.97	610,079.20	7,379.02	7,379.02	0.00	0.00	610,079.20	0.00	0.00
Parcela Centinela	Parcela establecidas	25	25	25	100								
	Revisiones programadas	550	50	604	109.82	42,350.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	7	7	7	100								
	Puntos de vigilancia establecidos	70	70	70	100								
	Revisiones programadas de puntos de vigilancia	1430	128	1596	111.61	49,150.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50								
	Plát. a Prod.	4	0	4	100	26,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,470.80	0.00	0.00
Divulgación	Tripticos	2000	0	2000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	5	125	7,770.00	151.74	151.74	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						745,820.00	13,774.76	13,774.76	0.00	0.00	745,820.00	0.00	0.00

Ing. Ismael López Coral
Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra
Director Técnico de la
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

1.- Área de exploración

Meta programada

900 hectáreas

Avance al mes de Diciembre

1079.75 hectáreas

Meta del mes

75 hectáreas

% de avance

119.97%

Meta cumplida. En el mes de diciembre se exploraron 22 has de cítricos (en general, limón persa y naranja), en las siguientes comunidades: en Candelaria, en el Municipio de José María Morelos, en Señor, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Caanlumil y Maya Balam , en el Municipio de Bacalar, en estas exploraciones no se localizaron síntomas sospechosos a las plagas bajo vigilancia.

Observaciones

2.- Parcelas centinela

Meta programada

25 parcelas centinela y 550 revisiones programadas

Avance al mes de Diciembre

25 parcelas centinela y 604 revisiones programadas

Meta del mes

25 parcelas centinela y 25 revisiones programadas

% de avance

100% y 109.82%

Meta cumplida. Se realizaron 50 revisiones a las parcelas centinela instaladas, no localizándose sintomatología de las plagas a vigilar, ni cicadellidos sospechosos a ser vectores de la CVC.

Observaciones

3.- Rutas de vigilancia

Meta programada

7 rutas de vigilancia, 70 puntos de vigilancia establecidos y 1430 revisiones programadas de puntos

Avance al mes de Diciembre

7 rutas de vigilancia, 70 puntos de vigilancia establecidos y 1596 revisiones programadas de puntos

Meta del mes

7 rutas de vigilancia, 70 puntos de vigilancia establecidos y 70 revisiones programadas de puntos

% de avance

100%, 100% y 111.61%

Meta cumplida. Se realizaron 128 revisiones a los ya 70 puntos de las siete rutas de vigilancia que se encuentran instalados en el Estado, no se localizaron síntomas sospechosos a las plagas bajo vigilancia.

Observaciones

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

4.- Capacitación

Meta programada	2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Avance al mes de Diciembre	1 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Meta del mes	0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores
% de avance	50% y 100%
Observaciones	Meta cumplida en cuanto a pláticas a productores.

5.- Divulgación

Meta programada	2000 trípticos
Avance al mes de Diciembre	2000 trípticos
Meta del mes	0 trípticos
% de avance	0.00%
Observaciones	Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.



PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

6.- Supervisión

Meta programada	4 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	5 supervisiones por el OASV
Meta del mes	0 supervisiones por el OASV
% de avance	125.00%
Observaciones	Meta cumplida.

7.- Evaluación

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	1 evaluación
Meta del mes	1 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS NACIONALES	-
	-
PASAJE NACIONAL AÉREO	-
	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	-
	-
SUPERVISIÓN	151.74
COMBUSTIBLE	26.74
	26.74
VIÁTICOS ESTATALES	125.00
	125.00
ÁREA DE EXPLORACIÓN	7,379.02
AUXILIAR DE CAMPO	-
MUÑOZ LOPEZ ANTONIO	-
FIGUEROA CHAY FRANCISCO JOSE	-
COMBUSTIBLE	4,939.92
	4,939.92
GERENTE	-
LOPEZ SANCHEZ PEDRO	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-
LUGO VARGAS LUDYVINA	-
MUÑOZ LOPEZ ANTONIO	-
FIGUEROA CHAY FRANCISCO JOSE	-
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	189.10
	189.10
PROFESIONAL FITOSANITARIO	-
LUGO VARGAS LUDYVINA	-
SEGURO VEHÍCULAR	-
	-
SERVICIO DE SMARTPHONE	2,250.00
	2,250.00
SMARTPHONE	-
	-
PLACAS Y TENENCIA VEHICULAR	-
	-
PARCELA CENTINELA	3,122.00
COMBUSTIBLE	3,122.00
	3,122.00
CINTA PLÁSTICA COLOR ROJO Y AMARILLO	-
	-
ALCOHOL	-

Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS

	-
RUTAS DE VIGILANCIA	3,122.00
COMBUSTIBLE	3,122.00
	3,122.00
REFACCIONES MENORES	-
	-
LUPA	-
	-
Total general	13,774.76

ELABORÓ

L. C. ARELI FIGUEROA PLANCARTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. DOMINGO CIAU TOX
TESORERO

AUTORIZÓ

C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
PRESIDENTE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, COMPONENTE SANIDADES SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL PLÁTANO)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.
Area de Exploración	Hectáreas	60	7.5	115.18	191.96	37,480.00	3,319.26	3,319.26	0.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	5	5	5	100								
	Puntos de vigilancia establecidos	50	50	50	100								
	Revisiones programadas de puntos de vigilancia	850	100	1098	129.18	33,480.00	3,346.00	3,346.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a Téc	2	0	1	50								
	Plát. a Prod.	4	1	4	100	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
Divulgación	Tripticos	2000	0	2000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	5	125	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						91,500.00	6,665.26	6,665.26	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00


Ing. Ismael López Coral
Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA


Ing. Druso M. Sala Becerra
Director Técnico de la
SEDARU


Ing. Pedro López Sánchez
Gerente del CESA VEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL PLÁTANO)

1.- Área de exploración

Meta programada 60 hectáreas
Avance al mes de Diciembre 115.18 hectáreas
Meta del mes 5 hectáreas
% de avance 191.96%

Meta cumplida. En este mes se realizó la exploración de 7.5 hectáreas de plátano generalmente en traspatios (bárbaro, macho, cuadrado, o en todo caso el productor desconoce la variedad), estas exploraciones se realizaron en: La Unión, San Francisco Botes, Cacao, Caobas, Nuevo Bécar, Moorocoy, San José de la Montaña, Tres Garantías, Tomás Garrido, Dos Aguadas, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta, Limonar, Carretera Mahahual-Xcalak, Xcalak, Revolución y Carlos A. Madrazo, en el Municipio de Othón P. Blanco, en Blanca Flor, Reforma, Aaron Merino, Paraíso, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Pedro Antonio de los Santos y Limones, en el Municipio de Bacalar, en Dos Aguadas, en el Municipio de José María Morelos, en esta ocasión en estas exploraciones no se localizaron síntomas sospechosos por lo cual no se tomaron muestras durante este mes.

Observaciones

2.- Rutas de vigilancia

Meta programada 5 rutas de vigilancia, 50 puntos de vigilancia establecidos y 850 revisiones programadas de puntos
Avance al mes de Diciembre 5 rutas de vigilancia, 50 puntos de vigilancia establecidos y 1098 revisiones programadas de puntos
Meta del mes 5 rutas de vigilancia, 50 puntos de vigilancia establecidos y 50 revisiones programadas de puntos
% de avance 100%, 100% y 129.18%

Meta cumplida, esto es porque en el programa de trabajo se contemplaron las actividades a partir del mes de abril y en México se nos pidió empezáramos a partir del mes de febrero. Se realizaron 100 revisiones a los puntos de vigilancia (5 rutas con 10 puntos cada una), no se localizaron plantas sospechosas a las plagas bajo vigilancia.

Observaciones

3.- Capacitación

Meta programada 2 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Avance al mes de Diciembre 1 cursos a técnicos y 4 pláticas a productores
Meta del mes 0 cursos a técnicos y 0 pláticas a productores
% de avance 50% y 100%

Meta cumplida al 100% en cuanto a pláticas a productores. Se llevó a cabo la plática que se tenía programada en el mes de noviembre, el día 01 de diciembre de 2015, en el ejido Sacalaca, Municipio de José María Morelos, a las 18:00 horas, asistiendo un total de 10 productores.

Observaciones

4.- Divulgación

Meta programada 2000 trípticos
Avance al mes de Diciembre 2000 trípticos
Meta del mes 0 trípticos
% de avance 100.00%

Meta cumplida. Se han ido repartiendo en las pláticas que se han dado.

Observaciones


PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL PLÁTANO)

5.- Supervisión

Meta programada	4 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	5 supervisiones por el OASV
Meta del mes	1 supervisiones por el OASV
% de avance	125.00%
Observaciones	Meta cumplida.


6.- Evaluación

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	1 evaluación
Meta del mes	1 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo la evaluación que realiza la SAGARPA.



Entidad	QUINTANA ROO
Grupo	VEF
OASV	CESV QUINTANA ROO
GRUPO_2	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)
Aportante	FEDERAL
Plaga	PLAGAS REGLAMENTADAS DEL PLATANO

Etiquetas de fila	Suma de Gastado_Dic
CAPACITACIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
DIVULGACIÓN	-
IMPRESIÓN DE TRIPTICO	-
	-
SUPERVISIÓN	-
COMBUSTIBLE	-
	-
VIÁTICOS ESTATALES	-
	-
ÁREA DE EXPLORACIÓN	3,319.26
COMBUSTIBLE	1,069.86
	1,069.86
REFACCIONES MENORES	2,249.40
	2,249.40
RUTAS DE VIGILANCIA	3,346.00
COMBUSTIBLE	3,346.00
	3,346.00
Total general	6,665.26

ELABORO

 L. C. ARELL FIGUEROA PLANCARTE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

 C. DOMINGO CIAU TOX
 TESORERO

AUTORIZO

 C. EVARISTO GOMEZ DIAZ
 PRESIDENTE