PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012
Junta Local de Sanidad Vegetal de Arteaga, Coahuila.
Programa de Palomilla Marron de la Manzana

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploracion	Superficie Programada	3,000	0	0	3,000	3,009	100.30%	100.30%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%	100%	$ 277,315.01	$ 166,962.96	$ 166,962.96	$ 166,962.96	$ 293,805.16	$ 293,805.16	$ 293,805.16	100%	105.94%
	Trampas Instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	2,570	200	206	2,570	2,638	102.64%	102.64%									
SCOPE	Informes cargados al sistema	36	4	4	36	37	102.77%	102.77%									
Capacitacion	Cursos a Tecnicos	1	0	1	1	4	400%	400%	$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	100%	100%
Supervisión	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100%	100%									
	Supervision por la Delagacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
	Supervision por OASV	9	1	1	9	9	100%	100%									
Evaluacion	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
Fondo de Emergencia Fitosanitaria	Plan de emergencia	N/P	0	0	0	0	0%	0%	$ 16,490.15								
								TOTAL	$ 300,805.16	$ 166,962.96	$ 166,962.96	$ 166,962.96	$ 300,805.16	$ 300,805.16	$ 300,805.16	100%	100%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLERO

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012
Junta Local de Sanidad Vegetal de Arteaga, Coahuila.
Programa de Tortricido Anaranjado

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO									
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploracion	Superficie Programada	3,000	0	0	3,000	3,009	100.30%	100.30%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%	100%	$ 154,495.03	$ 93,452.58	$ 93,452.58	$ 93,452.58	$ 175,485.18	$ 175,485.18	$ 175,485.18	100%	113.58%
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	1,950	200	206	1,950	1,399	71.74%	71.74%									
SCOPE	Informes cargados al sistema	36	4	4	36	37	102.77%	102.77%									
Capacitacion	Cursos a Tecnicos	1	0	1	1	4	400%	400%	$ 7,000.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	100%	35.71%
Supervisiòn	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100%	100%									
	Supervision por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
	Supervision por OASV	9	1	1	9	9	100%	100.00%									
Evaluacion	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
Fondo de Emergencia Fitosanitaria	Plan de emergencia	N/P	0	0	0	0	0%	0%	$ 16,490.15								
								TOTAL	$ 177,985.18	$ 95,952.58	$ 95,952.58	$ 95,952.58	$ 177,985.18	$ 177,985.18	$ 177,985.18	100%	100%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012
Junta Local de Sanidad Vegetal de Arteaga, Coahuila.
Programa de Palomilla Oriental de la Fruta

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploracion	Superficie Programada	3,000	0	0	3,000	3,009	100.30%	100.30%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%	100%	$ 214,457.51	$ 121,444.57	$ 121,444.57	$ 121,444.57	$ 235,911.59	$ 235,911.59	$ 235,911.59	100%	110%
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	2,570	200	206	2,570	2,636	102.64%	102.64%									
SCOPE	Informes cargados al sistema	36	4	4	36	37	102.77%	102.77%									
Capacitacion	Cursos a Tecnicos	1	0	1	1	4	400%	400%	$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,036.07	$ 2,036.07	$ 2,036.07	100%	29.08%
Supervisión	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100%	100%									
	Supervision por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
	Supervision por OASV	9	1	1	9	9	100%	100.00%									
Evaluacion	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
Fondo de Emergencia Fitosanitaria	Plan de emergencia	N/P	0	0	0	0	0%	0%	$ 16,490.15								
								TOTAL	$ 237,947.66	$ 121,444.57	$ 121,444.57	$ 121,444.57	$ 237,947.66	$ 237,947.66	$ 237,947.66	100%	100%

Nota: Se agrega al gasto mensual la cantidad de $ 3.778.06 de gastos del cesaveco (10 %)

Nota: Del cheque No. 204 del mes de octubre por $ 3,000.00 unicamente se gastan $ 2698.92 devolviendose $ 301.08 que no se resta en la sumatoria del mes correspondiente por lo que para ajuste, se descuentan en el mes de diciembre en la sumatoria total mensual.

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012
Junta Local de Sanidad Vegetal de Zaragoza, Coahuila.
Programa de Carbon Parcial del Trigo

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Muestreo (Carbon Parcial del trigo)	Superficie muestreada	500	0	0	500	0	0%	0%	$ 128,050.00	$ 21,696.63	$ 21,696.63	$ 21,696.63	$ 140,046.63	$ 140,046.63	$ 140,046.63	100%	109.36%
	Centros de acopio muestreados	20	4	4	20	20	100%	100%									
SCOPE	Informes cargados al sistema	24	4	2	24	24	100%	100%									
Diagnostico	Muestras	40	4	4	40	20	50%	50%	$ 16,000.00	$ 1,600.00	$ 1,600.00	$ 1,600.00	$ 7,503.37	$ 7,503.37	$ 7,503.37	46.89%	36.89%
Capacitacion	Cursos a Tecnicos	1	1	1	1	1	100%	100%	$ 4,500.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	100%	22%
Supervisión	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100%	100%									
	Supervision por la Delagacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
	Supervision por OASV	9	1	1	9	9	100%	100%									
Evaluacion	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
								TOTAL	$ 148,550.00	$ 24,296.63	$ 24,296.63	$ 24,296.63	$ 148,550.00	$ 148,550.00	$ 148,550.00	100%	100%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012
Junta Local de Sanidad Vegetal de Zaragoza, Coahuila.
Programa de Palomilla del Nopal

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploracion	Superficie Programada	1,000	0	120	1,000	920	92%	92%									
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%	100%									
	Revisiones programadas	48	0	0	48	78	162.50%	162.50%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%	100%	$ 124,121.00	$ 44,120.02	$ 44,120.02	$ 44,120.02	$ 124,121.00	$ 124,121.00	$ 124,121.00	100%	100.00%
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%									
	Revisiones programadas	1,950	200	200	1,950	1,250	64.56%	64.56%									
SCOPE	Informes cargados al sistema	36	4	4	36	37	102.77%	102.77%									
Supervisión	Supervision DGSV	1	0	0	1	1	100%	100%									
	Supervision por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
	Supervision por OASV	9	1	1	9	9	100%	100.00%									
Evaluacion	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100%	100%									
								TOTAL	$ 124,121.00	$ 44,120.02	$ 44,120.02	$ 44,120.02	$ 124,121.00	$ 124,121.00	$ 124,121.00	100%	64.45%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ING. HECTOR MARTINEZ ROULEBO