Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014, componente Sanidad subcomponente Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: **AGUASCALIENTES**

Proyecto Fitosanitario: PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA / ENFERMEDAD DE PIERCE

Informe correspondiente al mes de: Diciembre de 2014

Actividad	Subacción	Unidad de Medida	FÍSICO						FINANCIERO											
			Programado anual	En el mes		Al mes			Programado anual	Ejercicio en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes						
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance		Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	% de avance acumulado
AREA DE EXPLORACIÓN	Superficie Programada	Hectáreas	835		77	835	834.85	99.98%	99,635.00	14729.82	14,729.82		6,427.00	94,426.58	94,426.58	0.00	-3,169.14	-3,169.14	94.77%
PARCELA CENTINELA	Parcelas Establecidas	Número	12			12	12	100.00%	79,480.00	60997.87	60,997.87		4,480.00	78,173.12	78,173.12	0.00	1,332.08	1,332.08	98.36%
	Revisiones Programadas	Número	276	24	24	276	281	101.81%											
RUTAS DE TRAMPEO	Rutas Establecida	Número	6			6	6	100.00%	50,400.00	28547.15	28,547.15		700.00	64,459.41	64,459.41	0.00	14,198.41	14,198.41	127.90%
	Trampas Instaladas	Número	60			60	60	100.00%											
	Revisiones Programadas	Número	1380	120	120	1380	1405	101.81%											
CAPACITACIÓN	Curso a técnicos	Número	2		1	2	2	100.00%		5244.00	5,244.00			5,244.00	5,244.00	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00%
	Platica a productores	Número	2		1	2	2	100.00%											
DIVULGACIÓN	Trípticos	Número	300		92	300	184	61.33%	3,300.00	0.00				3,300.00	3,300.00	0.00			100.00%
SUPERVISIÓN	Supervisión por DGSV	Número	1			1	0	0.00%	39,479.64	0.00				36,877.00	36,877.00	0.00	-2,602.64	-2,602.64	93.41%
	Supervisión por Delegacion Estatal	Número	1	1		1	1	100.00%											
	Supervisión por OASV	Número	12	1	1	12	12	100.00%											
EVALUACIÓN	Evaluación por Delegacion Estatal	Número	1	1		1	0	0.00%		0.00				0.00	0.00	0.00			0.00%
								Total	$ 272,294.64	$ 109,518.84	$ 109,518.84	$ -	$ 11,607.00	$ 282,480.11	$ 282,480.11	$ -	$ 15,002.71	$ 15,002.71	103.74%

PRESENTA
El Gerente del Comité Estatal

Firma
ING. MARIO FLORENTINO AVALOS VILLARREAL

Se adicionaran estas firmas a los informes ya que sean validados por la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal

VALIDA
Jefatura del Programa de Sanidad

Firma
ING. AURELIO CAMPOS CASCAREDO

VALIDA
Representante de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Firma
M.C. ELISEO SALINAS GONZÁLEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"