

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Reglamentadas del Plátano

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental y CESAVEP

DDR's en los que se operó la campaña: 01 Huauchinango, 03 Teziutlán y 08 Tehuacán

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Físico							Financiero												
		PROG. ANUAL	En el mes		Al mes		% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.	
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.				% de avance	TOTAL	Federal		Estatal	TOTAL	Federal					Estatal
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	600.00	37.00	42.00	600.00	678.00	113.0%	113.0%	240,900.00	30,000.00	28,675.88	28,675.88	0.00	240,900.00	243,575.88	243,575.88	0.00	2,675.88	243,575.88	101.1%	100.0%
RUTAS DE VIGILANCIA																					
Rutas establecidas	NÚMERO	6	6(R)	6(R)	6	6	100.0%	100.0%	80,220.00	11,320.00	11,946.88	11,946.88	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	80,220.00	100.0%	100.0%
Puntos de vigilancia establecidos	NÚMERO	60	60(R)	60(R)	60	70	116.7%	116.7%													
Revisiones programadas de puntos	NÚMERO	1,468	120	60	1,468	1,405	95.7%	95.7%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.C.	0	0	0	4	N.C.	N.C.	4,300.00	0.00	680.96	680.96	0.00	4,300.00	2,764.09	2,764.09	0.00	-1,535.91	2,764.09	64.3%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0%	100.0%	20,750.00	500.00	6,297.52	6,297.52	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	100.0%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	12	0	0	12	13	108.3%	108.3%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	60	0	0	60	60	100.0%	100.0%	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	2,000	200.0%	200.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	58,700.00	20,100.00	19,883.49	19,883.49	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	11,000.00	250.00	3,529.09	3,529.09	0.00	11,000.00	12,539.44	12,539.44	0.00	1,539.44	12,539.44	114.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									417,195.00	62,170.00	71,013.82	71,013.82	0.00	417,195.00	419,874.41	419,874.41	0.00	2,679.41	419,874.41	100.6%	100.0%

Objetivo: Cubrir las zonas de riesgo de entrada de las plagas, mediante supervisión de manera estratégica puntos de vigilancia en vías de acceso y zonas urbanas de los diferentes municipios productores de plátano.

Resultados: las muestras resultaron negativas a plagas cuarentenadas del plátano.

Impacto: Negativo a presencia de plagas reglamentadas del plátano (mal de Panamá raza 4, moko del plátano raza 2; marchitez bacteriana del plátano y cogollo racimoso del banano)

Transferencias autorizadas: \$2,675.88 para combustible y \$1,539.44 para Smartphone.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Validan:

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR.SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	PLAGAS REGLAMENTADAS DEL PLATANO

Accion	TpoRecurso	Necesidad	Valores	Aportante		Av Ejerc Dic
			Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	
			FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		PROFESIONAL FITOSANITARIO	156,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	48,000.00	4,000.00	2,675.88	50,675.88
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
		PAPELERÍA	4,000.00		-	4,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	400.00		-	400.00
		VESTUARIO	1,500.00		-	1,500.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	12,000.00		-	12,000.00	
Total EXPLORACIÓN			240,900.00	30,000.00	28,675.88	243,575.88
RUTAS DE VIGILANCIA	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	46,350.00		-	46,350.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,270.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	24,600.00	2,050.00	2,676.88	24,600.00
Total RUTAS DE VIGILANCIA			80,220.00	11,320.00	11,946.88	80,220.00
DIAGNÓSTICO	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,200.00		245.17	1,200.00
		HIPOCLORITO DE SODIO	300.00		-	300.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,800.00		435.79	1,264.09
Total DIAGNÓSTICO			4,300.00		680.96	2,764.09
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	6,000.00	500.00	6,000.00	6,000.00
	SERVICIOS	CURSOS A TECNICOS	6,000.00		-	6,000.00
		VIÁTICOS NACIONALES	8,750.00		297.52	8,750.00
Total CAPACITACIÓN			20,750.00	500.00	6,297.52	20,750.00
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	420.00		-	420.00
		Total DIVULGACIÓN	1,325.00		-	1,325.00
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	19,500.00		-	19,500.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	7,200.00	600.00	-	7,200.00
		SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	12,500.00		383.49
Total SUPERVISIÓN			58,700.00	20,100.00	19,883.49	58,700.00
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	3,000.00	250.00	1,989.65	3,000.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		1,539.44	9,539.44
Total SCOPE			11,000.00	250.00	3,529.09	12,539.44
Total general			417,195.00	62,170.00	71,013.82	419,874.41

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Palomilla Oriental de la Fruta

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: Estatal

DDR's en los que se operó la campaña: Estatal

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	Físico						Financiero												
			En el mes		Al mes			% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.	
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.	% de avance				TOTAL	Federal	Estatal	Progr. al mes	TOTAL	Federal					Estatal
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	1,200.00	62.00	72.50	1,200.00	1,279.90	106.7%	106.7%	94,820.00	1,500.00	932.93	932.93	0.00	94,820.00	95,752.93	95,752.93	0.00	932.93	95,752.93	101.0%	100.0%
RUTAS DE TRAMPEO																					
Ruías establecidas	NÚMERO	7	7(R)	7(R)	7	7	100.0%	100.0%	96,300.00	9,300.00	7,000.00	7,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00	100.0%	100.0%
Trampas instaladas	NÚMERO	80	70(R)	70(R)	80	81	101.3%	101.3%													
Revisiones programadas	NÚMERO	1,979	70	70	1,979	1,971	99.6%	99.6%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	0	0	2	N.C.	N.C.	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	437.07	437.07	0.00	-932.93	437.07	31.9%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0%	100.0%	7,900.00	200.00	4,250.00	4,250.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	100.0%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	11	0	0	11	13	118.2%	118.2%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0%	100.0%	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	2,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	26,225.00	300.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	0.00	26,225.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	10,400.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									238,095.00	11,500.00	14,582.93	14,582.93	0.00	238,095.00	238,095.00	238,095.00	0.00	0.00	238,095.00	100.0%	100.0%

Objetivo: cubrir las zonas de riesgo de entrada de las plagas, mediante instalación de trampas en las principales terminales de autobuses, centrales de abastos y mercados de diferentes municipios del estado de Puebla.

Diagnóstico: Las muestras sospechosas resultaron negativas a palomilla oriental de la fruta (*Grapholita molesta*).

Resultados: Negativo a síntomas o especímenes sospechosos a palomilla oriental de la fruta.

Transferencias autorizadas: \$932.93 para combustible.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA

			Valores	Aportante		
			Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic
Accion	TpoRecurso	Necesidad	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	55,620.00		-	55,620.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	18,000.00	1,500.00	932.93	18,932.93
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
		PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00		-	1,000.00
	SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,000.00		-	12,000.00
Total EXPLORACIÓN			94,820.00	1,500.00	932.93	96,752.93
TRAMPEO	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	42,000.00		-	42,000.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	27,600.00	2,300.00	-	27,600.00
		FEROMONA DE PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	4,500.00		-	4,500.00
		TRAMPAS DE ALA (COMPLETA)	15,200.00		-	15,200.00
Total TRAMPEO			96,300.00	9,300.00	7,000.00	96,300.00
DIAGNÓSTICO	RECURSO MATERIAL	ALCOHOL AL 70 %	250.00		-	250.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,120.00		-	187.07
Total DIAGNÓSTICO			1,370.00		-	437.07
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	200.00	1,750.00	2,400.00
	SERVICIOS	CURSOS A TECNICOS	3,000.00		-	3,000.00
		VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		2,500.00	2,500.00
Total CAPACITACIÓN			7,900.00	200.00	4,250.00	7,900.00
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	175.00		-	175.00
		Total DIVULGACIÓN			1,080.00	
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	19,500.00		-	19,500.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	3,600.00	300.00	-	3,600.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	3,125.00		-	3,125.00
Total SUPERVISIÓN			26,225.00	300.00	-	26,225.00
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	200.00	2,400.00	2,400.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00
Total SCOPE			10,400.00	200.00	2,400.00	10,400.00
Total general			238,095.00	11,500.00	14,582.93	238,095.00

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Palomilla Marrón de la Manzana

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: Estatal

DDR's en los que se operó la campaña: Estatal

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	Físico						Financiero												
			En el mes		Al mes		% de avance	% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.					TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	1,200.00	62.00	72.50	1,200.00	1,279.90	106.7%	106.7%	107,090.00	23,040.00	19,350.83	19,350.83	0.00	107,090.00	107,900.83	107,900.83	0.00	810.83	107,900.83	100.8%	100.0%
RUTAS DE TRAMPEO																					
Rutas establecidas	NÚMERO	7	7(R)	7(R)	7	7	100.0%	100.0%	99,100.00	9,300.00	7,000.00	7,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00	100.0%	100.0%
Trampas instaladas	NÚMERO	80	70(R)	70(R)	80	81	101.3%	101.3%													
Revisiones programadas	NÚMERO	1,980	70	70	1,980	1,970	99.5%	99.5%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	0	0	0	N.C.	N.C.	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	559.17	559.17	0.00	-810.83	559.17	40.8%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0%	100.0%	9,150.00	200.00	3,121.56	3,121.56	0.00	9,150.00	9,559.86	9,559.86	0.00	409.86	9,559.86	104.5%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	11	0	0	11	13	118.2%	118.2%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0%	100.0%	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	2,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	26,225.00	300.00	207.46	207.46	0.00	26,225.00	25,815.14	25,815.14	0.00	-409.86	25,815.14	98.4%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	10,400.00	200.00	1,998.55	1,998.55	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									254,415.00	33,040.00	31,678.40	31,678.40	0.00	254,415.00	254,415.00	254,415.00	0.00	0.00	254,415.00	100.0%	100.0%

Objetivo: cubrir las zonas de riesgo de entrada de las plagas, mediante instalación de trampas en las principales terminales de autobuses, centrales de abastos y mercados de diferentes municipios del estado de Puebla.

Resultados: Negativo a síntomas o especímenes sospechosos a palomilla marrón de la manzana.

Transferencias autorizadas: \$810.83 para combustible y \$409.86 para viáticos nacionales.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SOR.SOT

Ing. Maria Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA

Accion	TpoRecurso	Necesidad	Valores	Aportante		
			Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic
			FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	55,620.00	9,270.00	9,270.00	55,620.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,270.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	18,000.00	1,500.00	810.83	18,810.83
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
		PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00		-	1,000.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,000.00	3,000.00	-	15,000.00	
Total EXPLORACIÓN			107,090.00	23,040.00	19,350.83	107,900.83
TRAMPEO	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	42,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	27,600.00	2,300.00	-	27,600.00
		FEROMONA DE PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	10,500.00		-	10,500.00
		TRAMPAS DE ALA (COMPLETA)	19,000.00		-	19,000.00
Total TRAMPEO			99,100.00	9,300.00	7,000.00	99,100.00
DIAGNÓSTICO	RECURSO MATERIAL	ALCOHOL AL 70 %	250.00		-	250.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,120.00		-	309.17
Total DIAGNÓSTICO			1,370.00		-	559.17
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	200.00	2,400.00	2,400.00
	SERVICIOS	CURSOS A TECNICOS	3,000.00		-	3,000.00
		VIÁTICOS NACIONALES	3,750.00		721.56	4,159.86
Total CAPACITACIÓN			9,150.00	200.00	3,121.56	9,559.86
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	175.00		-	175.00
Total DIVULGACIÓN			1,080.00		-	1,080.00
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	19,500.00		-	19,500.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	3,600.00	300.00	-	3,600.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	3,125.00		207.46	2,715.14
Total SUPERVISIÓN			26,225.00	300.00	207.46	25,815.14
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	200.00	1,998.55	2,400.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00
Total SCOPE			10,400.00	200.00	1,998.55	10,400.00
Total general			254,415.00	33,040.00	31,678.40	254,415.00

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Palomilla del Tomate

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: Estatal

DDR's en los que se operó la campaña: Estatal

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Físico								Financiero											
		PROG. ANUAL	En el mes		Al mes		% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.	
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.				% de avance	TOTAL	Federal		Estatal	TOTAL	Federal					Estatal
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	600.00	0.00	0.00	600.00	648.25	108.0%	108.0%	228,000.00	32,150.00	27,960.00	27,960.00	0.00	228,000.00	229,960.00	229,960.00	0.00	1,960.00	229,960.00	100.9%	100.0%
RUTAS DE TRAMPEO																					
Rutas establecidas	NÚMERO	5	5(R)	5(R)	5	5	100.0%	100.0%	47,500.00	3,000.00	3,767.51	3,767.51	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	100.0%	100.0%
Trampas instaladas	NÚMERO	50	50(R)	50(R)	50	55	110.0%	110.0%													
Revisiones programadas	NÚMERO	1,395	50	50	1,395	1,387	99.4%	99.4%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	0	0	2	N.C.	N.C.	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.0%	N.A.
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%	37,400.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,400.00	48,301.10	48,301.10	0.00	10,901.10	48,301.10	129.1%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	8	0	0	8	10	125.0%	125.0%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0%	100.0%	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	2,000	200.0%	200.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	60,500.00	750.00	5,400.94	5,400.94	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	11,600.00	300.00	2,078.70	2,078.70	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									388,215.00	36,400.00	41,207.15	41,207.15	0.00	388,215.00	399,116.10	399,116.10	0.00	10,901.10	399,116.10	102.8%	100.0%

Objetivo: cubrir las zonas de riesgo de entrada de las plagas, mediante instalación de trampas en las principales terminales de autobuses, centrales de abastos y mercados de diferentes municipios del estado de Puebla.

Nota: La muestra enviada para diagnóstico resultó negativo a *T. absoluta* del tomate.Resultados: Negativo a presencia o síntomas de palomilla del tomate (*Tuta absoluta*).

Transferencia autorizada. \$10,901.10 de fondo de emergencia para gastos por las actividades contempladas en la reunión regional de coordinación técnica del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.

Transferencias autorizadas. \$1,960.00 para combustible.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Validan:

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR, SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	TUTA ABSOLUTA DEL TOMATE

			Valores	Aportante		
			Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic
Accion	TpoRecurso	Necesidad	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		PROFESIONAL FITOSANITARIO	156,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	37,800.00	3,150.00	1,960.00	39,760.00
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
		PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00		-	1,000.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	12,000.00	3,000.00	-	12,000.00	
Total EXPLORACIÓN			228,000.00	32,150.00	27,960.00	229,960.00
TRAMPEO	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	7,000.00		-	7,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	36,000.00	3,000.00	3,767.51	36,000.00
		FEROMONA DE PALOMILLA DEL TOMATE	4,500.00		-	4,500.00
Total TRAMPEO			47,500.00	3,000.00	3,767.51	47,500.00
DIAGNÓSTICO	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,960.00		-	-
Total DIAGNÓSTICO			1,960.00		-	-
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	200.00	2,000.00	2,400.00
	SERVICIOS	CURSOS REGIONAL	35,000.00		-	45,901.10
Total CAPACITACIÓN			37,400.00	200.00	2,000.00	48,301.10
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	350.00		-	350.00
		Total DIVULGACIÓN	1,255.00		-	1,255.00
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	39,000.00		-	39,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	9,000.00	750.00	4,482.23	9,000.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	12,500.00		918.71	12,500.00
Total SUPERVISIÓN			60,500.00	750.00	5,400.94	60,500.00
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	3,600.00	300.00	2,078.70	3,600.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00
Total SCOPE			11,600.00	300.00	2,078.70	11,600.00
Total general			388,215.00	36,400.00	41,207.15	399,116.10

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Carbón Parcial del Trigo.

Fase o condición fitosanitaria: Libre

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: Estatal

DDR's en los que se operó la campaña: Estatal

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	Físico						% de Avance Acum.	Financiero											
			En el mes		Al mes		% de avance	PROG. ANUAL		Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.					TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
MUESTREO																					
Superficie muestreada	HECTÁREAS	350.00	100.00	110.00	350.00	407.75	116.5%	116.5%	163,600.00	28,100.00	35,002.69	35,002.69	0.00	163,600.00	170,400.00	170,400.00	0.00	6,800.00	170,400.00	104.2%	100.0%
Centros de acopio muestreados	NÚMERO	26	6(R)	6(R)	26	28	107.7%	107.7%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	4	0	10	N.C.	N.C.	8,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-6,800.00	2,000.00	22.7%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	1	0	1	1	2	200.0%	200.0%	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.0%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	4	0	0	4	6	150.0%	150.0%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	30	10	0	30	30	100.0%	100.0%	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	1,000	200	0	1,000	1,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	47,050.00	150.00	5,782.51	5,782.51	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	9,800.00	150.00	179.81	179.81	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									231,565.00	28,400.00	44,165.01	44,165.01	0.00	231,565.00	231,565.00	231,565.00	0.00	0.00	231,565.00	100.0%	100.0%

Objetivo: Determinar a través del muestreo de granos movilizados a centros de acopio y casas comercializadoras de semillas en el estado de Puebla el posible ingreso de material contaminado con el hongo *Tilletia indica*.

Nota: (R) Los 6 centros de acopio muestreados corresponde a las harineras que operan en el estado. Se realiza muestreo mensualmente.

Se supervisaron 22 casas comercializadoras de semilla de trigo, no encontrándose evidencia de semilla contaminada.

* Se remitieron un total de 9 muestras de campo sospechosas a CPT, sin embargo el resultado fue negativo, así mismo la muestra procedente de Sonora colectada en un centro de acopio resultó negativa.

*Se analizaron un total de 121 muestras de trigo de inspecciones a centros de acopio, las cuales fueron negativas a síntomas de CPT.

Transferencias autorizadas. \$6,800.00 para combustible.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR/SOT

Ing. Maria Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	CARBÓN PARCIAL DEL TRIGO

			Valores	Aportante			
Accion	TpoRecurso	Necesidad	Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic	
			FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	
MUESTREO	RECURSO HUMANO	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
		PROFESIONAL FITOSANITARIO	104,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	
	RECURSO MATERIAL		BOLSAS DE PLASTICO	200.00		-	200.00
			COMBUSTIBLE	25,200.00	2,100.00	8,502.69	32,000.00
			LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
			PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
			PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00		500.00	1,000.00	
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	12,000.00		-	12,000.00		
Total MUESTREO			163,600.00	28,100.00	35,002.69	170,400.00	
DIAGNÓSTICO	SERVICIOS	DIAGNÓSTICO	6,000.00		-	-	
		SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,800.00		2,000.00	2,000.00	
Total DIAGNÓSTICO			8,800.00		2,000.00	2,000.00	
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,200.00		1,200.00	1,200.00	
Total CAPACITACIÓN			1,200.00		1,200.00	1,200.00	
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00	
		IMPRESIÓN DE POSTERS	210.00		-	210.00	
		Total DIVULGACIÓN	1,115.00		-	1,115.00	
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	39,000.00		-	39,000.00	
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,800.00	150.00	1,800.00	1,800.00	
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	6,250.00		3,982.51	6,250.00	
Total SUPERVISIÓN			47,050.00	150.00	5,782.51	47,050.00	
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,800.00	150.00	179.81	1,800.00	
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00	
Total SCOPE			9,800.00	150.00	179.81	9,800.00	
Total general			231,565.00	28,400.00	44,165.01	231,565.00	

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Plagas Reglamentadas de los Cítricos

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.JLSV's en las que se operó la campaña: de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental y CESAVEP
DDR's en los que se operó la campaña: 01 Huauchinango, 03 Teziutlán y 06 Izúcar de Matamoros

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Físico							Financiero												
		PROG. ANUAL	En el mes		Al mes		% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.	
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.				TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal					
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	1,400.00	120.00	122.00	1,400.00	1,435.50	102.5%	102.5%	278,890.00	37,020.00	40,782.11	40,782.11	0.00	278,890.00	287,637.65	287,637.65	0.00	8,747.65	287,637.65	103.1%	100.0%
PARCELA CENTINELA																					
Parcelas establecidas	NÚMERO	30	30(R)	30(R)	30	30	100.0%	100.0%	129,365.52	18,776.00	16,776.00	16,776.00	0.00	129,365.52	126,491.52	126,491.52	0.00	-2,874.00	126,491.52	97.8%	100.0%
Revisiones programadas	NÚMERO	1,288	60	60	1,288	1,300	100.9%	100.9%													
RUTAS DE VIGILANCIA																					
Rutas establecidas	NÚMERO	6	6(R)	6(R)	6	6	100.0%	100.0%	15,600.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	13,100.00	13,100.00	0.00	-2,500.00	13,100.00	84.0%	100.0%
Puntos de vigilancia establecidos	NÚMERO	60	60(R)	60(R)	60	60	100.0%	100.0%													
Revisiones programadas de puntos	NÚMERO	1,380	60	60	1,380	1,380	100.0%	100.0%													
RUTAS DE TRAMPEO																					
Rutas establecidas	NÚMERO	6	6(R)	6(R)	6	6	100.0%	100.0%	14,000.00	1,000.00	2,147.35	2,147.35	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.0%	100.0%
Trampas instaladas	NÚMERO	60	60(R)	60(R)	60	60	100.0%	100.0%													
Revisiones programadas	NÚMERO	2,760	120	120	2,760	2,784	100.9%	100.9%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	0	0	35	N.C.	N.C.	4,280.00	0.00	86.00	86.00	0.00	4,280.00	2,442.60	2,442.60	0.00	-1,837.40	2,442.60	57.1%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	2	0	1	2	3	150.0%	150.0%	19,600.00	300.00	2,255.14	2,255.14	0.00	19,600.00	27,229.14	27,229.14	0.00	7,629.14	27,229.14	138.9%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	20	0	0	20	22	110.0%	110.0%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	60	0	0	60	60	100.0%	100.0%	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	3,062.80	3,062.80	0.00	-72.20	3,062.80	97.7%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	3,000	0	0	3,000	4,000	133.3%	133.3%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	95,000.00	23,125.00	24,007.96	24,007.96	0.00	95,000.00	92,744.86	92,744.86	0.00	-2,255.14	92,744.86	97.6%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.0%	100.0%	27,360.00	280.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									587,230.52	81,801.00	86,054.56	86,054.56	0.00	587,230.52	594,068.57	594,068.57	0.00	6,838.05	594,068.57	101.2%	100.0%

Objetivo: Se llevan a cabo diferentes acciones en áreas comerciales y traspatios, para la detección oportuna de las plagas reglamentadas de los cítricos.

Diagnóstico. En el trampeo realizado, se capturan especímenes de chicharritas (Cicadellidae y Cercopidae) con el objetivo de diagnosticar la presencia de la bacteria en los insectos. Las muestras son remitidas al CNRF.

Resultados: Negativo a síntomas sospechosos a plagas reglamentadas de los cítricos (Clorosis Variegada de los Cítricos, Mancha Negra de los Cítricos, Cancro Bacteriano de los Cítricos y Leprosis de los Cítricos).

Transferencia autorizada: \$8,974.00 de economías para pasajes nacionales por asistencia a 3er Taller Internacional de PCC, en Manzanillo, Colima.

Transferencia autorizada: \$6,910.25 para el concepto Lantitas, \$1,837.40 para Combustible y \$2,255.14 para viáticos nacionales.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS

				Valores	Aportante		
				Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic
Accion	TpoRecurso	Necesidad		FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
		PROFESIONAL FITOSANITARIO		171,000.00	14,250.00	14,250.00	171,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		42,240.00	3,520.00	1,837.40	44,077.40
		CONSUMIBLES DE CÓMPUTO		4,500.00		-	4,500.00
		LLANTAS VEHÍCULO		12,000.00		7,536.46	18,910.25
		PAPELERÍA		4,000.00	2,000.00	1,408.25	4,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)		400.00		-	400.00
		TIJERAS PARA PODA		2,000.00		-	2,000.00
		VESTUARIO		1,500.00		1,500.00	1,500.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR		27,000.00	3,000.00	-	27,000.00	
Total EXPLORACIÓN				278,890.00	37,020.00	40,782.11	287,637.65
PARCELAS CENTINELA	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO		96,360.00	8,760.00	8,760.00	96,360.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00
	RECURSO MATERIAL	CINTA PLASTICA COLOR AMARILLO		989.52		-	989.52
		COMBUSTIBLE		24,000.00	2,000.00	-	21,126.00
Total PARCELAS CENTINELA				129,365.52	18,776.00	16,776.00	126,491.52
RUTAS DE VIGILANCIA	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		15,600.00	1,300.00	-	13,100.00
Total RUTAS DE VIGILANCIA				15,600.00	1,300.00	-	13,100.00
TRAMPEO	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		12,000.00	1,000.00	2,147.35	12,000.00
		TRAMPAS AMARILLAS (CÍTRICOS)		2,000.00		-	2,000.00
Total TRAMPEO				14,000.00	1,000.00	2,147.35	14,000.00
DIAGNÓSTICO	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		1,200.00		86.00	1,200.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA		3,080.00		-	1,242.60
Total DIAGNÓSTICO				4,280.00		86.00	2,442.60
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		3,600.00	300.00	-	-
	SERVICIOS	BOLETOS DE AVIÓN				-	8,974.00
		CURSOS A TECNICOS		6,000.00		-	6,000.00
		VIÁTICOS NACIONALES		10,000.00		2,255.14	12,255.14
Total CAPACITACIÓN				19,600.00	300.00	2,255.14	27,229.14
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO		2,715.00		-	2,642.80
		IMPRESIÓN DE POSTERS		420.00		-	420.00
		Total DIVULGACIÓN				3,135.00	
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA		19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
		GERENTE		57,000.00		-	57,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		6,000.00	500.00	-	6,000.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA		12,500.00	3,125.00	4,507.96	10,244.86
Total SUPERVISIÓN				95,000.00	23,125.00	24,007.96	92,744.86
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE		3,360.00	280.00	-	3,360.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE		24,000.00		-	24,000.00
Total SCOPE				27,360.00	280.00	-	27,360.00
Total general				587,230.52	81,801.00	86,054.56	594,068.57

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: **Puebla**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Complejo de Plagas en Aguacate (Complejo tea shot hole borer)**

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de **Diciembre de 2013.**

JLSV's en las que se operó la campaña: **Estatal**

DDR's en los que se operó la campaña: **Estatal**

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	Físico						% de Avance Acum.	Financiero											
			En el mes		Al mes			PROG. ANUAL		Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.	% de avance				TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	350.00	25.00	25.00	350.00	370.25	105.8%	105.8%	208,200.00	27,800.00	29,423.72	29,423.72	0.00	208,200.00	210,623.72	210,623.72	0.00	2,423.72	210,623.72	101.2%	100.0%
RUTAS DE VIGILANCIA																					
Rutas establecidas	NÚMERO	4	4(R)	4(R)	4	4	100.0%	100.0%	13,200.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	100.0%	100.0%
Puntos de vigilancia establecidos	NÚMERO	40	40(R)	40(R)	40	40	100.0%	100.0%													
Revisiones programadas de puntos	NÚMERO	360	40	40	360	358	99.4%	99.4%													
RUTAS DE TRAMPEO																					
Rutas establecidas	NÚMERO	2	2(R)	2(R)	2	2	100.0%	100.0%	58,800.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	100.0%	100.0%
Trampas instaladas	NÚMERO	20	20(R)	20(R)	20	20	100.0%	100.0%													
Revisiones programadas	NÚMERO	540	40	40	540	514	95.2%	95.2%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	0	0	6	N.C.	N.C.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	376.28	376.28	0.00	-2,423.72	376.28	13.4%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	1	0	1	1	2	200.0%	200.0%	2,400.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	100.0%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	8	0	0	8	11	137.5%	137.5%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0%	100.0%	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	100.0%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	32,950.00	720.00	1,968.48	1,968.48	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	10	1	1	10	10	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	10	1	1	10	10	100.0%	100.0%	10,400.00	240.00	356.40	356.40	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									330,005.00	34,334.00	33,494.20	33,494.20	0.00	330,005.00	330,005.00	330,005.00	0.00	0.00	330,005.00	100.0%	100.0%

Nota: En el mes de junio se enviaron al CNRF cinco muestras (trampas) con 57 scolytidae; del mes de julio corresponde otra muestra, con el objetivo de determinar las especies capturadas. Las muestras corresponden a los municipios de Huaquechula, San Pedro Cholula, Tianguismanalco, Tlaltlauquitepec, Tochimilco y Xitlaltetco. Resultado: Negativo a Complejo tea shot hole borer *Euwallacea fornicatus* y *Fusarium* sp. y complejo escarabajo ambrosia del laurel rojo (*Xyleborus glabratus*) y *Raffaella lauricola*. Transferencias autorizadas: \$2,423.72 para combustible.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SASARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR/SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	COMPLEJO DE PLAGAS EN AGUACATE

		Valores		Aportante		
		Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic	
Accion	TpoRecurso	Necesidad	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		PROFESIONAL FITOSANITARIO	156,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	18,000.00	1,800.00	2,423.72	20,423.72
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		-	6,000.00
		PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
	SERVICIOS	VESTUARIO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	12,000.00		-	12,000.00	
Total EXPLORACIÓN			208,200.00	27,800.00	29,423.72	210,623.72
RUTAS DE VIGILANCIA	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	13,200.00	1,464.00	-	13,200.00
Total RUTAS DE VIGILANCIA			13,200.00	1,464.00	-	13,200.00
TRAMPEO	RECURSO MATERIAL	ACEITE DE MANUKA	9,120.00		-	9,120.00
		COMBUSTIBLE	28,800.00	4,110.00	-	28,800.00
		ESCALERA DE ALUMINIO	1,180.00		-	1,180.00
		ESCALERA MULTIPOSICIÓN	2,579.00		-	2,579.00
		SERRUCHOS	741.00		-	741.00
TRAMPAS LINDGREN	16,380.00		-	16,380.00		
Total TRAMPEO			58,800.00	4,110.00	-	58,800.00
DIAGNÓSTICO	SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,800.00		-	376.28
Total DIAGNÓSTICO			2,800.00		-	376.28
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00		1,745.60	2,400.00
Total CAPACITACIÓN			2,400.00		1,745.60	2,400.00
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	905.00		-	905.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	350.00		-	350.00
Total DIVULGACIÓN			1,255.00		-	1,255.00
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	19,500.00		-	19,500.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	7,200.00	720.00	-	7,200.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	6,250.00		1,968.48	6,250.00
Total SUPERVISIÓN			32,950.00	720.00	1,968.48	32,950.00
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	240.00	356.40	2,400.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00
Total SCOPE			10,400.00	240.00	356.40	10,400.00
Total general			330,005.00	34,334.00	33,494.20	330,005.00

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: PueblaProyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Roya Anaranjada de la Caña de Azúcar
Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

JLSV's en las que se operó la campaña: CESAVEP

DDR's en los que se operó la campaña: 06 Izúcar de Matamoros y 08 Tehuacán

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	Físico						Financiero												
			En el mes		Al mes		% de avance	% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.					TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	2,000.00	100.00	104.00	2,000.00	2,065.00	103.3%	103.3%	196,995.48	25,075.48	31,977.34	31,977.34	0.00	196,995.48	200,140.27	200,140.27	0.00	3,144.79	200,140.27	101.6%	100.0%
PARCELA CENTINELA																					
Parcelas establecidas	NÚMERO	15	15(R)	15(R)	15	15	100.0%	100.0%	24,000.00	2,400.00	7,301.83	7,301.83	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	100.0%	100.0%
Revisiones programadas	NÚMERO	285	15	15	285	285	100.0%	100.0%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	0	1	0	4	N.C.	N.C.	3,520.00	0.00	187.07	187.07	0.00	3,520.00	375.21	375.21	0.00	-3,144.79	375.21	10.7%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	1	0	1	1	2	200.0%	200.0%	2,400.00	240.00	17,473.41	17,473.41	0.00	2,400.00	17,473.41	17,473.41	0.00	15,073.41	17,473.41	728.1%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	16	0	1	16	19	118.8%	118.8%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0%	100.0%	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	54.4%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	2,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0%	0.0%	55,575.00	720.00	334.05	334.05	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	55,575.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	10	1	1	10	10	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	10	1	1	10	10	100.0%	100.0%	10,400.00	240.00	1,961.75	1,961.75	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total									295,050.48	28,675.48	59,235.45	59,235.45	0.00	296,860.48	310,123.89	310,123.89	0.00	15,073.41	310,123.89	104.5%	100.0%

Objetivo: Determinar a través del monitoreo en predios y parcelas de vigilancia permanente la posible presencia de la enfermedad.

Nota: Las parcelas centinelas se supervisan de manera quincenal.

* Las muestras sospechosas a roya anaranjada resultaron negativas.

* En el mes de diciembre se ingresó una muestra de acaro del municipio de Izúcar de Matamoros, el cual está ocasionando daños al cultivo de caña de azúcar.

Resultados: negativo a la presencia de *Puccinia kuehni* en el Estado de Puebla.

Transferencias autorizadas. \$1,418.54 para Combustible, \$1,726.25 para Frascos entomológicos y \$15,073.41 para Curso de control biológico.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la
Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la
SDR/SOT

Ing. Maria Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	ROYA ANARANJADA DE LA CAÑA DE AZUCAR

			Valores	Aportante		
			Progr_ Total	Progr_ Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic
Accion	TpoRecurso	Necesidad	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	AUXILIAR DE CAMPO	134,890.00	16,270.00	16,270.00	134,890.00
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,405.48	6,405.48	6,405.48	6,405.48
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	24,000.00	2,400.00	1,418.54	25,418.54
		CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	4,500.00		-	4,500.00
		FRASCOS ENTOMOLÓGICOS			1,726.25	1,726.25
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00		2,393.69	6,000.00
		PAPELERÍA	2,000.00		-	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00		-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	18,000.00		2,763.38	18,000.00	
Total EXPLORACIÓN			196,995.48	25,075.48	31,977.34	200,140.27
PARCELAS CENTINELA	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	24,000.00	2,400.00	7,301.83	24,000.00
Total PARCELAS CENTINELA			24,000.00	2,400.00	7,301.83	24,000.00
DIAGNÓSTICO	SERVICIOS	DIAGNÓSTICO	2,400.00		-	-
		SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,120.00		187.07	375.21
Total DIAGNÓSTICO			3,520.00		187.07	375.21
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	240.00	2,400.00	2,400.00
	SERVICIOS	CURSO CONTROL BIOLÓGICO			15,073.41	15,073.41
Total CAPACITACIÓN			2,400.00	240.00	17,473.41	17,473.41
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	1,810.00		-	1,810.00
		IMPRESIÓN DE POSTERS	350.00		-	350.00
		Total DIVULGACIÓN	2,160.00		-	2,160.00
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	39,000.00		-	39,000.00
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	7,200.00	720.00	-	7,200.00
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	9,375.00		334.05	9,375.00
Total SUPERVISIÓN			55,575.00	720.00	334.05	55,575.00
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00	240.00	1,961.75	2,400.00
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00
Total SCOPE			10,400.00	240.00	1,961.75	10,400.00
Total general			295,050.48	28,675.48	59,235.45	310,123.89

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Puebla

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Roya Asiática de la Soya

Fase o condición fitosanitaria: Ausente

Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

JLSV's en las que se operó la campaña: Estatal

DDR's en los que se operó la campaña: Estatal

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Físico							Financiero												
		PROG. ANUAL	En el mes		Al mes			% de Avance Acum.	PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
			progr.	Realiz.	Progr.	Realiz.	% de avance				TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
ÁREA DE EXPLORACIÓN																					
Superficie programada	HECTÁREAS	550.00	-	-	550.00	653.40	118.8%	118.8%	101,700.00	0.00	10,852.02	10,852.02	0.00	101,700.00	110,200.02	110,200.02	0.00	8,500.02	110,200.02	108.4%	100.0%
PARCELA CENITENELA																					
Parcelas establecidas	NÚMERO	20	-	-	20	20	100.0%	100.0%	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.0%	100.0%
Revisiones programadas	NÚMERO	140	-	-	140	232	165.7%	165.7%													
RUTAS DE VIGILANCIA																					
Rutas establecidas	NÚMERO	3	-	-	3	3	100.0%	100.0%	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.0%	100.0%
Puntos de vigilancia establecidos	NÚMERO	30	-	-	30	30	100.0%	100.0%													
Revisiones programadas de puntos	NÚMERO	210	-	-	210	210	100.0%	100.0%													
DIAGNÓSTICO																					
Muestras	NÚMERO	N.P.	-	-	0	22	N.C.	N.C.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	953.54	953.54	0.00	-7,846.46	953.54	10.8%	100.0%
CAPACITACIÓN																					
Cursos a técnicos	NÚMERO	1	-	-	1	1	100.0%	100.0%	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.0%	100.0%
Pláticas a productores	NÚMERO	8	-	-	8	8	100.0%	100.0%													
DIVULGACIÓN																					
Posters	NÚMERO	50	-	-	50	88	176.0%	176.0%	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,154.44	2,154.44	0.00	-5.56	2,154.44	99.7%	100.0%
Minicarteleras	NÚMERO	2,000	-	-	2,000	2,000	100.0%	100.0%													
SUPERVISIÓN																					
Supervisión por DGSV	NÚMERO	1	-	-	1	0	0.0%	0.0%	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	25,025.00	25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	100.0%	100.0%
Supervisión por Deleg. Estatal	NÚMERO	1	-	-	1	1	100.0%	100.0%													
Supervisión por OASV	NÚMERO	4	-	-	4	4	100.0%	100.0%													
SCOPE																					
Informes cargados al Sistema	NÚMERO	4	-	-	4	4	100.0%	100.0%	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00	100.0%	100.0%
EVALUACIÓN																					
Evaluación por Delegación Estatal	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Total								166,325.00	0.00	10,852.02	10,852.02	0.00	166,325.00	166,973.00	166,973.00	0.00	848.00	166,973.00	100.4%	100.0%	

Nota: Las actividades físicas del programa concluyeron al mes de septiembre.

Resultado: negativo a presencia de roya asiática de la soya (*Phakopsora pachyrhizi*)

» Transferencia autorizada: \$648.00 de Fondo de Emergencia para Kit de Roya asiática; \$527.49 para Liantas vehiculo, \$5,469.44 para Mantenimiento vehicular y \$1,855.09 para Frascos entomológicos.

* El cierre financiero se realizó en el mes de diciembre.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Validan:

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR/SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruiz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	ROYA ASIATICA DE LA SOYA

			Valores	Aportante			
			Progr_ Total	Progr_ Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic	
Accion	TpoRecurso	Necesidad	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	
EXPLORACIÓN	RECURSO HUMANO	PROFESIONAL FITOSANITARIO	52,000.00		-	52,000.00	
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	24,000.00		-	24,000.00	
		FRASCOS ENTOMOLÓGICOS				1,855.09	1,855.09
		KIT PARA IDENTIFICACION DE ROYA ASIATICA	4,500.00			-	5,148.00
		LLANTAS VEHÍCULO	6,000.00			527.49	6,527.49
		PAPELERÍA	2,000.00			2,000.00	2,000.00
		PILAS O BATERIAS (PARA GPS O CAMARA)	200.00			-	200.00
		VESTUARIO	1,000.00			1,000.00	1,000.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	12,000.00			5,469.44	17,469.44	
Total EXPLORACIÓN			101,700.00		10,852.02	110,200.02	
PARCELAS CENTINELA	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	12,000.00		-	12,000.00	
Total PARCELAS CENTINELA			12,000.00		-	12,000.00	
RUTAS DE VIGILANCIA	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	6,000.00		-	6,000.00	
Total RUTAS DE VIGILANCIA			6,000.00		-	6,000.00	
DIAGNÓSTICO	SERVICIOS	DIAGNÓSTICO	6,000.00		-	-	
		SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,800.00		-	953.54	
Total DIAGNÓSTICO			8,800.00		-	953.54	
CAPACITACIÓN	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,200.00		-	1,200.00	
Total CAPACITACIÓN			1,200.00		-	1,200.00	
DIVULGACIÓN	SERVICIOS	IMPRESIÓN DE MINI CARTELERAS DE BOLSILLO	1,810.00		-	1,810.00	
		IMPRESIÓN DE POSTERS	350.00		-	344.44	
Total DIVULGACIÓN			2,160.00		-	2,154.44	
SUPERVISIÓN	RECURSO HUMANO	COORDINADOR DEL PROGRAMA	19,500.00		-	19,500.00	
	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	2,400.00		-	2,400.00	
	SERVICIOS	VIATICOS DE MEDIO DIA	3,125.00		-	3,125.00	
Total SUPERVISIÓN			25,025.00		-	25,025.00	
SCOPE	RECURSO MATERIAL	COMBUSTIBLE	1,440.00		-	1,440.00	
	SERVICIOS	SERVICIO DE SMARTPHONE	8,000.00		-	8,000.00	
Total SCOPE			9,440.00		-	9,440.00	
Total general			166,325.00		10,852.02	166,973.00	

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: **Puebla**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria - Gasto Administrativo**

Fase o condición fitosanitaria: No aplica

Informe correspondiente al mes de **Diciembre de 2013.**

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Financiero												
		PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
				TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
RECURSO HUMANO		172,200.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00	172,200.00	100.0%	100.0%
Recurso ejercido	PESOS													
RECURSOS MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
Recurso ejercido	PESOS													
SERVICIOS		148,144.00	0.00	2,540.01	2,540.01	0.00	148,144.00	147,004.03	147,004.03	0.00	-1,139.97	147,004.03	99.2%	100.0%
Recurso ejercido	PESOS													
		320,344.00	22,600.00	25,140.01	25,140.01	0.00	320,344.00	319,204.03	319,204.03	0.00	-1,139.97	319,204.03	99.6%	100.0%

Nota: El concepto recursos humanos corresponde a personal administrativo pagado con el programa, el cual está prorrateado con las demás campañas fitosanitarias.

Nota: en el concepto servicios corresponde a pago de servicios prorrateados con las demás campañas fitosanitarias.

Transferencias autorizadas. De economía del concepto Verificación vehicular se adquirió combustible en la acción de Exploración de plagas reglamentadas del plátano.

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Puebla

M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad
Vegetal en la Delegación Estatal de
la SAGARPA

Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e
Inocuidad en la SDR, SOT

Ing. María Esperanza Landero Ruíz

Subcomponente	SANIDAD VEGETAL
Campaña	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Plaga	GASTO ADMINISTRATIVO

			Valores	Aportante			
Accion	TpoRecurso	Necesidad	Progr_Total	Progr_Dic	Imp Dic	Av Ejerc Dic	
			FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	
ADMINISTRACIÓN	RECURSO HUMANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTABILIDAD)	31,800.00		-	31,800.00	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INFORMATICA)	21,200.00	10,600.00	10,600.00	21,200.00	
		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		RESPONSABLE DE INFORMATICA	24,000.00		-	24,000.00	
		SECRETARIA	52,000.00		-	52,000.00	
		SECRETARIA (CESAVEP)	24,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
		SECRETARIA (CESAVEP)	13,200.00		-	13,200.00	
		Total RECURSO HUMANO		172,200.00	22,600.00	22,600.00	172,200.00
		SERVICIOS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,000.00		-	18,000.00
			CONTROL VEHICULAR	3,500.00		-	3,500.00
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10,644.00		0.01	10,644.00
			SEGURO VEHICULAR	70,000.00		-	70,000.00
			SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00		2,540.00	10,000.00
			SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00		-	30,000.00
	VERIFICACIÓN VEHICULAR		6,000.00		-	4,860.03	
	Total SERVICIOS		148,144.00		2,540.01	147,004.03	
	Total ADMINISTRACIÓN		320,344.00	22,600.00	25,140.01	319,204.03	
	Total general		320,344.00	22,600.00	25,140.01	319,204.03	



2

Subcomponente de Sanidad Vegetal, del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: **Puebla**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria - Fondo de Emergencia**

Fase o condición fitosanitaria: No aplica

Informe correspondiente al mes de **Diciembre de 2013.**

ACCIÓN / SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Financiero												
		PROG. ANUAL	Progr. en el mes	Ejercido en el mes			Progr. al mes	Ejercido al mes			Transferencias autorizadas	Total Autorizado	% de avance	% de avance acum.
				TOTAL	Federal	Estatal		TOTAL	Federal	Estatal				
PLAN DE EMERGENCIA														
Delimitación y atención de brotes de plagas reglamentadas	NÚMERO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.0%	N.A.
OTROS														
Otras acciones	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.P.	N.P.
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.0%	N.A.

Nota: Corresponde a recurso para implementar protocolo de emergencia por la detección de alguna plaga de importancia reglamentada.

En el mes de mayo, se autorizó transferencia para complementar adquisición de Kit de roya asiática de la soya (\$648.00).

En el mes de julio, se autorizó transferencia para complementar gastos de reunion regional de coordinación técnica de VEF (\$10,901.10).

En el mes de diciembre, se autorizó transferencia para pago de Smartphone, Curso Regional de control biológico y Llantas dentro de las plagas de vigilancia epidemiológica por un total de \$23,450.90).

Presenta:

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Puebla



M.C. José Reynaldo Vázquez Ortiz

Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en la Delegación Estatal de la SAGARPA



Ing. Fernando Hernández Pérez

Validan:

Jefa del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad en la SDR SOT



Ing. María Esperanza Landero Ruíz