

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013
INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas
 Proyecto Fitosanitario: Palomilla del Nopal
 Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO											
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes					% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
EXPLORACIÓN																			
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	22,725	2,000	2,575	22,725	22,730	100.02	63,200.00	0.00	0.00	0.00		63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00		100.00
PARCELAS CENTINELAS																			
PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	40r	40r	40r	40r	40r	100.00	183,710.00	26,638.15	26,638.15	0.00		183,710.00	183,710.00	0.00	0.00	0.00		100.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	899	80	78	899	862	95.88												
RUTAS DE TRAMPEO																			
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	50	50r	50r	50r	50r	100.00												
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	500	500r	500r	500r	500r	100.00	587,010.00	64,044.10	64,044.10	0.00		587,010.00	587,010.00	0.00	0.00	0.00		100.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	11,425	1,000	980	11,425	11,070	96.89												
SCOPE																			
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	38,400.00	4,358.00	4,358.00	0.00		38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00		100.00
DIAGNOSTICO																			
DICTAMEN	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	2,600.00	625.53	625.53	0.00		2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00		100.00
CAPACITACION																			
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	10	0	1	10	13	130.00	43,250.00	5,980.24	5,980.24	0.00		43,250.01	43,250.01	0.00	0.00	0.00		100.00
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00												
DIVULGACION																			
TRIPTICOS	NUMERO	1000	0	0	1,000	1,510	151.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00
CARTELES	SERVICIO	100	0	0	100	100	100.00												
SUPERVISION																			
POR DGSV	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	393,076.00	59,967.77	59,967.77	0.00		393,076.00	393,076.00	0.00	0.00	0.00		100.00
DELEGACION	NUMERO	1	0	1	1	2	200.00												
OASV	NUMERO	3	0	1	3	3	100.00												
EVALUACION																			
POR INSTANCIA AUTORIZADA	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DELEGACION	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION								214,762.00	21,832.02	21,832.02	0.00		214,762.00	214,762.00	0.00	0.00	0.00		100.00
TOTAL								1,541,008.00	183,445.81	183,445.81	0.00		1,541,008.00	1,541,008.00	0.00	0.00	0.00		100.00

El Gerente del Comité de Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vazquez Ramirez

Ing. Jorge Luis Morales Marin

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo Gonzalez Guerra

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013
INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas
 Proyecto Fitosanitario: ROYA ANARANJADA DE LA CAÑA DE AZUCAR
 Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO										
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes					% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	
EXPLORACIÓN																		
SUPERFICIE DE EXPLORACION	HECTAREAS	10,861	800	845	10,861	11,429	105.23	118,420.00	0.00	0.00	0.00		118,420.00	118,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PARCELAS CENTINELAS																		
PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	12	12r	12r	12r	12r	100.00	110,480.00	44,252.30	44,252.30	0.00		110,480.00	110,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	288	24	24	288	289	100.35											
DIAGNOSTICO																		
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	4,000.00	1,723.37	1,723.37	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
SCOPE																		
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	9,600.00	1,350.00	1,350.00	0.00		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIVULGACION																		
TRIPTICOS	NUMERO	2,000	0	0	2,000	2,154	107.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CAPACITACION																		
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	8	1	1	8	8	100.00	16,500.00	5,842.17	5,842.17	0.00		16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2	0	0	1	2	200.00											
SUPERVISION																		
POR DGSV	NUMERO	1	0	0	1	2	200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
POR DELEGACION	NUMERO	1	0	1	1	1	100.00											
POR OASV	NUMERO	3	0	1	3	3	100.00											
EVALUACION																		
POR DELEGACION	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION								44,800.00	8,441.20	8,441.20	0.00		44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL								317,900.00	61,609.04	61,609.04	0.00	0.00	317,900.00	317,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Gerente del Comité de Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vazquez Ramirez

Ing. Jorge Luis Morales Marin

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo Gonzalez Osuna

" Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013
INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas
Proyecto Fitosanitario: Cochinilla Rosada
Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO																
		Programado o Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes					% de avance acumulado						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatad		Total	Federal	Estatad	Transferido	Autorizado							
EXPLORACIÓN																								
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	8,500	1000	634	8,500	8,747.71	102.91	346,693.75	33,580.24	33,580.24	0.00		346,693.75	346,693.75	0.00	0.00	0.00						100.00	
RUTAS DE VIGILANCIA																								
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5	5r	5r	5r	5r	100.00																	
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	50	50r	50r	50r	50r	100.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	1,700	200	205	1,700	2,080.00	122.35																	
RUTAS DE TRAMPEO																								
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	10	10r	10r	10r	10r	100.00																	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	100	100r	100r	100r	100r	100.00	161,665.00	0.00	0.00	0.00		161,665.00	161,665.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	3,400	400	394	3,400	2,495.00	73.38																	
DIAGNOSTICO																								
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0	0	0.00	0.00	2,160.00	710.01	710.01	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
SCOPE																								
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0.00	0.00	7,200.00	884.99	884.99	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
DIVULGACION																								
TRIPTICOS	NUMERO	1000	0	0	1,000	1,390.00	139.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
CAPACITACION																								
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	6	0	0	6	7.00	116.67	21,500.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0	1	1.00	100.00																	
SUPERVISION																								
POR DGSV	NUMERO	1	1	0	1	0.00	0.00																	
DELEGACION	NUMERO	1	0	0	1	1.00	100.00	5,635.00	12.88	12.88	0.00		5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
POR OASV	NUMERO	3	0	0	3	3.00	100.00																	
EVALUACION																								
POR DELEGACION	NUMERO	1	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
FONDO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	NUMERO	0	0	0	0	0.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0.00		26,705.00	26,705.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION								2,700.00	2,131.84	2,131.84	0.00		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00						100.00	
TOTAL								600,633.75	64,024.96	64,024.96	0.00	0.00	600,633.75	600,633.75	0.00	0.00	0.00						100.00	

El Gerente del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vázquez Ramírez

Ing. Jorge Luis Morales Turín

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo González Osuna

"Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013
INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas
Proyecto Fitosanitario: Picudo Rojo de las Palmas
Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO											
		Programado o Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes				% de avance acumulado		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido		Autorizado	
EXPLORACIÓN																			
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	1,000	120	105	1000	1055	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RUTAS DE TRAMPEO																			
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5	5r	5r	5r	5r	100.00												
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	50	50r	50r	50r	50r	100.00	101,270.00	28,279.86	28,279.86	0.00		101,270.00	101,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,700	200	222	1700	1705	100.29												
DIAGNOSTICO																			
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
SCOPE																			
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
DIVULGACION																			
TRIPTICOS	NUMERO	1,000	0	0	1000	1390	139.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
CAPACITACION																			
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	6	0	0	6	6	100.00	10,000.00	5,168.77	5,168.77	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00												
SUPERVISION																			
POR DGSV	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00												
DELEGACION	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	2,500.00	202.01	202.01	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
POR OASV	NUMERO	3	0	1	3	3	100.00												
EVALUACION																			
POR DELEGACION	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,700.00	2,266.66	2,266.66	0.00		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL								129,370.00	36,617.30	36,617.30	0.00	0.00	129,370.00	129,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Gerente del Comité de Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vazquez Ramirez

Ing. Jorge Luis Morales Martín

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo Gonzalez Osuna

" Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013

INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas

Proyecto Fitosanitario: ROYA ASIATICA DE LA SOYA

Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO											
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes					% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
EXPLORACIÓN																			
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	20,705	500	587.85	20,705.02	19,990.50	96.55	449,953.33	19,250.24	19,250.24	0.00		449,953.33	449,953.33	0.00	0.00	0.00	100.00	
PARCELAS CENTINELAS																			
PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15	15r	15r	15r	15r	100.00	195,193.33	61,859.23	61,859.23	0.00		195,193.34	195,193.34	0.00	0.00	0.00	100.00	
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	349	0	14	349	370	106.02												
RUTAS DE VIGILANCIA																			
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	3	3r	3r	3r	3r	100.00	247,483.33	39,788.39	39,788.39	0.00		247,483.34	247,483.34	0.00	0.00	0.00	100.00	
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	30	30r	30r	30r	30r	100.00												
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	720	60	60	720	721	100.14												
SCOPE																			
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	38,400.00	9,494.00	9,494.00	0.00		38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
DIAGNOSTICO																			
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	22,400.00	5,542.18	5,542.18	0.00		22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
DIVULGACION																			
BOLETINES INFORMATIVOS	NUMERO	12	0	0	12	12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPACITACION																			
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	66,400.00	4,890.26	4,890.26	0.00		66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	13	0	0	13	17	130.77												
SUPERVISION																			
POR DGSV	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00	87,555.25	19,072.18	19,072.18	0.00		87,555.25	87,555.25	0.00	0.00	0.00	100.00	
DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	0	1	1	2	200.00												
OASV	NUMERO	4	1	1	4	4	100.00												
EVALUACION																			
DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								176,708.00	30,819.61	30,819.61	0.00		176,707.99	176,707.99	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL								1,284,093.25	190,716.09	190,716.09	0.00		1,284,093.25	1,284,093.25	0.00	0.00	0.00	100.00	

El Gerente del Comité de Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vazquez Ramirez

Ing. Jorge Luis Morales Marin

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo Gonzalez Osuna

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas
Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras
Subcomponente de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013
INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: Tamaulipas
 Proyecto Fitosanitario Palomilla del Tomate
 Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2013

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO										
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de avance al mes	Programado anual	Ejercido en el Mes			Programado al mes	Ejercido al Mes					% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
EXPLORACIÓN																			
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	4,510	400	335	4,510	5,003	110.93	182,872.50	0.00	0.00	0.00		182,872.50	182,872.50	0.00	0.00	0.00		100.00
RUTAS DE TRAMPEO																			
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5	5r	5r	5r	5r	100.00												
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	50	50r	50r	50r	50r	100.00	134,640.00	30,983.78	30,983.78	0.00		134,640.00	134,640.00	0.00	0.00	0.00		100.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,535	100	100	1,535	1,586	103.32												
DIAGNOSTICO																			
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	2,600.00	1,995.81	1,995.81	0.00		2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00		100.00
SCOPE																			
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00	9,600.00	1,138.00	1,138.00	0.00		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		100.00
DIVULGACION																			
TRIPTICOS	NUMERO	1000	0	0	1,000	1,390	139.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00
CAPACITACION																			
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	11	0	1	11	11	100.00	21,000.00	7,020.67	7,020.67	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0	1	1	100.00												
SUPERVISION																			
POR DGSV	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	3,400.00	1,277.04	1,277.04	0.00		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00		100.00
POR OASV	NUMERO	3	0	0	3	3	100.00												
EVALUACION																			
POR DELEGACION	NUMERO	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION																			
								3,600.00	2,173.44	2,173.44	2,173.44		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		100.00
								TOTAL	362,712.50	44,588.74	44,588.74	0.00	362,712.50	362,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Gerente del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas

Jefatura del programa de Sanidad Vegetal

Ing. José Humberto Vazquez Ramirez

Ing. Jorge Luis Morales Marin

Representante del Gobierno del Estado

Ing. Guillermo González Ocerina

" Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"