

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPALU)
Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014


Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado							
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes									
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado al mes	Total	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado					
Área de exploración	Parcelas programadas	235	10	235	238.56	100.00%	100.00%	80,595.00	1,000.00	13,900.78	13,900.78	70,961.17	70,961.17	-9,634.43	70,961.17	88.05%	
Parcelas centinales	Parcelas establecidas	180	0	180	180	100.00%	100.00%	295,136.00	101,900.00	117,667.87	117,667.87	298,849.60	298,849.60		298,136.80	99.85%	
	Parcelas a revisar	3,516	295	3,516	3,600	102.39%	102.39%										
Rutas de campo	Rutas establecidas	14	0	14	14	100.00%	100.00%										
	Trampas instaladas	140	0	140	140	100.00%	100.00%	155,567.88	120.00	74,722.02	74,722.02	223,085.95	223,085.95	67,763.00	223,330.88	143.40%	
Capacitación	Trampas a revisar	2,956	290	2,956	2,936	99.32%	99.32%										
	Cursos a Técnicos	1	0	1	0	0.00%	0.00%	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	-13.00	1,872.00	99.31%	
Divulgación	Filtros a productores	6	0	6	6	100.00%	100.00%										
	Trébol	1,000	100	1,000	1,000	100.00%	100.00%	13,618.80	0.00	0.00	0.00	2,896.80	2,896.80		13,618.80	21.27%	
Supervisión	Lomas	3	0	3	3	100.00%	100.00%	2,500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00%	
	Supervisión por OASV	12	1	12	13	108.33%	108.33%										
Evaluación	Ev. Por Día	1	0	1	1	100.00%	100.00%										
	Est.	1	0	1	1	100.00%	100.00%										
TOTAL:								523,303.88	103,520.00	206,290.67	206,290.67	523,303.88	570,165.52	0.00	58,115.57	581,418.45	

PRESENCIA
El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche


M.C. BRIGIDO MANUEL LEE BORGES

VALIDA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

VALIDA
JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

M.C. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA)
Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado					
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Programado al mes			Ejercido al mes				
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal	Transferido
Área de exploración	4,000	550	820	4000	5187	129.68%	63,720.00	0.00	4,020.00	4,020.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	100.00%
Parcelas establecidas	15	0	0	15	15	100.00%	8,890.00	0.00	44,524.72	44,524.72	52,139.00	52,139.00	52,300.98	43,410.98	586.49%
Parcelas a centinela	375	30	51	375	387	103.20%									
Rutas establecidas	5	0	0	5	5	100.00%									
Puntos de vigilancia establecidos	50	0	0	50	50	100.00%	374,916.00	72,900.00	91,853.75	91,853.75	353,907.10	353,907.10	352,637.58	-22,278.42	94.40%
Puntos de vigilancia a revisar	1,084	80	90	1,084	1,094	100.92%									
Cursos a técnicos	1	0	0	1	0	0.00%									
Pláticas a productores	5	0	2	5	8	160.00%									
Lomas	3	0	0	3	3	100.00%									
Trifolios	1,000	100	106	1,000	1,000	100.00%									
Supervisión CESAVECAM	12	1	1	12	11	91.67%									
Evaluación	1	0	0	1	1	100.00%									
TOTAL:							450,224.80	72,900.00	140,398.47	140,398.47	472,662.90	472,662.90	471,357.36	21,132.56	0.00

PRESENTA
El Gerente Interno del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche


M.C. BRIGIDO MANUEL LEE BORGES

VALIDA
JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL


M.C. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ

VALIDA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado	Autorizado	% de avance acumulado	
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes					
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total				Federal
Área de exploración	700	100	196	700	867.25	400,442.00	37,404.00	66,746.99	66,746.99	391,492.83	-8,948.17	391,492.83	97.77%
Rutas establecidas	10	0	0	10	10	266,370.00	56,530.00	72,473.63	72,473.63	268,726.58	4,268.03	270,938.03	100.88%
Rutas de trapeo	200	0	0	200	200								
Trampas e instalar	3,874	200	379	3,874	4,111								
Cursos a técnicos	1	0	0	1	0	38,250.00	0.00	3,869.00	3,869.00	5,060.50	-33,060.84	5,189.19	13.23%
Fólicas a productores	5	0	0	5	8								
Lomas	3	0	0	3	3	2,696.80	0.00	0.00	0.00	2,696.80		2,696.80	107.34%
Tipicos	1,000	100	107	1,000	1,000								
Supervisión CESAVECAM	12	1	2	12	12								
Exy PZ Del													
Evaluación	1	0	0	1	1								
TOTAL:						707,760.80	93,934.00	143,089.62	143,089.62	668,176.71	-37,741.98	670,018.82	

PRESENTA
 El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad y Vigilancia de Campeche


 M.C. BRIGIDO MANUEL LEE JORGES

VALIDA
 JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL


 M.C. AGUSTIN GAMUNDY VALDEZ

VALIDA
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 M.C. JOSE GUADALUPE MAY CHABLE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRÍCOS)
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	En el mes			Al mes			% de avance acumulado	Ejercido en el mes					% de avance acumulado		
		Programado Anual	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Programado en el mes	Ejercido en el mes			Programado al mes			
										Federal	Estatal	Total			Federal	Estatal
Área de exploración	Superficie a explorar	1200	104.75	1200	1488.92	124.06%	112,350.00	2,652.00	9,818.66	9,818.66	111,950.00	111,950.00	-400.00	111,950.00	99.54%	
	Parcelas establecidas	25	0	25	25	100.00%	653,380.80	97,708.00	126,852.91	126,852.91	529,080.63	529,080.63	-17,281.65	538,099.15	95.61%	
	Parcelas a reensar	957	75	957	984	102.82%										
Rutas de establecidas	Rutas establecidas	10	0	10	10	100.00%	188,870.00	20,000.00	31,358.75	31,358.75	188,928.44	188,928.44	-936.04	188,933.96	99.50%	
	Puntos de vigilancia establecidos	100	0	100	100	100.00%										
	Puntos de vigilancia a reensar	1915	150	1915	1953	101.96%										
Rutas de campo	Rutas establecidas *	11	0	11	11	100.00%	65,787.57	1,000.00	4,000.00	4,000.00	65,916.13	65,916.13	-51.44	65,736.13	100.20%	
	Trampas establecidas *	110	0	110	110	100.00%										
	Trampas a reensar	3968	220	3968	4195	105.77%										
Capacitación	Capacitación a técnicos productores	1	0	1	0	0.00%	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,214.32	-285.68	2,214.32	88.57%	
	Rifles a productores	5	0	5	7	140.00%										
	Lomas	3	0	3	3	100.00%										
Divulgación	Trafecos	1000	100	1000	1000	100.00%	2,698.80	0.00	0.00	0.00	2,698.80	2,698.80		2,698.80	107.34%	
	Supervisión CESAVECAM	12	1	12	14	116.67%										
	En PGR Del Est.	1	0	1	1	100.00%										
TOTAL:							926,587.17	121,360.00	172,031.32	172,031.32	900,984.32	900,984.32	0.00	907,632.36		

PRESENTA
 El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche


 M.C. BRIGIDO MANUEL LEFBORGES

VALIDA
 JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL


 M.C. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ

VALIDA
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PLURICION DEL COGOLLO DE LA PALMA)
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado						
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes								
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado en el mes	Federal	Estatal	Total		Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
Area de exploración	Superficie a explorar	1,800	150	1,800	1,883.01	104.61%	223,370.00	55,750.00	63,476.26	63,476.26	214,787.37	214,787.37	-5,160.00	218,210.00	96.16%	
Capacitación	Capacitación a Técnicos	1	0	1	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	
	Pláticas a productores	5	0	5	6	120.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	Lonas	3	0	3	3	100.00%	2,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296.80	0.00%	
Divulgación	Traficantes	1,000	100	1,000	1,000	100.00%										
Supervisión	Supervisión CESAVECAM ET. Por UET	12	1	12	10	83.33%										
Evaluación	ETL	1	0	1	1	100.00%										
TOTAL:							223,370.00	55,750.00	63,476.26	63,476.26	214,787.37	214,787.37	-5,160.00	220,506.80		

PRESENTA
 El Gerente Interno del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche

M.C. BRIGIDO MANUEL LEE BORGES

VALIDA
 Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

M.C. AGUSTIN GAMUNDI-WALDEZ

VALIDA
 Representante del Gobierno del Estado

M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE**

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE MAÍZ)
Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado						
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes								
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estadal	Total		Federal	Estadal	Transferido	Autorizado		
Muestreo	Muestras	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00%	2,073.37	0.00	169.99	169.99	2,413.28	2,413.28	169.92	2,243.29	116.39%
TOTAL:						2,073.37	0.00	169.99	169.99	2,413.28	2,413.28	0.00	0.00	169.92	2,243.29	116.39%

PRESENTA
El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche

M.C. BRIGIDO MARIJEL LEE BORGES

VALIDA
Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

M.C. AUSTIN GARCÍA VÁZQUEZ


VALIDA
Representante del Gobierno del Estado


M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
 ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR)
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado										
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes												
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado											
Muestreo	Muestras	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	2,094.20	2,797.60	2,094.20	2,797.60	2,094.20	2,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00%	4,721.61	4,721.61	324.59%
						TOTAL:		2,094.20	2,797.60	2,094.20	2,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00%	4,721.61	4,721.61	324.59%		

PRESENTA
 El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche

 M.C. BRIGIDO MANUEL LEF BORGES

VALIDA
 Representante del Gobierno del Estado

 M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

VALIDA
 Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

 M.C. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)
Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado	% de avance acumulado							
		En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Programado al mes				Ejercido al mes						
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Programado	Realizado					
Rutas de tiempo	Trampas instaladas	20	0	20	0	20	0	76,246.55	76,246.55	311,955.18	311,955.18	293,860.50	293,860.50	-12,700.87	269,254.31	94.21%		
	Trampas a revisar	628	60	828	70	858	858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV(0)		
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	1	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Filtros a productores	5	0	5	0	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Divulgación	Lomas	3	0	3	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tribos	1000	100	1000	118	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión CESAVECAM	12	1	12	1	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ev. Por Día	1	0	1	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Evaluación																		
								TOTAL		314,653.98		296,397.30		301,853.11				

PRESENTA
El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche


M.C. BRÍGIDO MANUEL LEE BORGES

VALIDA
JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL


M.C. AGUSTÍN GAMUNDI VALDEZ

VALIDA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


M.C. JOSÉ GUADALUPE MAY CHABLE

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014- COMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
ESTADO: CAMPECHE

PROYECTO FITOSANITARIO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (GASTOS ADMINISTRATIVOS)
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014


Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado
		En el mes		Al mes		% de avance	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		Autorizado	
		Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal		Estatal	Total		
Recursos Humanos	Pesos	223,405.00	41,149.22	223,405.00	220,279.74	96.60%	34,370.00	41,149.22	41,149.22	220,279.74	220,279.74	223,405.00	96.60%	
Servicios	Pesos	124,230.00	0.00	124,230.00	120,230.86	96.76%	0.00	15,888.86	15,888.86	120,230.86	120,230.86	116,742.00	96.76%	
TOTAL:		347,635.00	41,149.22	347,635.00	340,510.60		34,370.00	57,038.08	57,038.08	340,510.60	340,510.60	340,147.00	97.95%	

347,635

PRESENTA
 El Gerente Interino del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche


 M.C. BRIGIDO MANUEL LEE BORGES

VALIDA
 Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal


 M.C. AGUSTÍN GARCÍA VALDEZ

VALIDA
 Representante del Gobierno del Estado


 M.C. JOSÉ MARÍA ALBUQUERQUE