

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

ESTADO DE DURANGO  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA PALOMILLA DE LAS CEREZAS  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	FÍSICO					FINANCIERO												
			EN EL MES		AL MES			PROG. ANUAL	EJERCIDO EN EL MES				PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES			TRANSFERIDO	ALICUADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE ACUMULADO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				
ÁREA DE EXPLORACIÓN								1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	33.54
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	382	10	18.87	382	430	112.6													
RUTAS DE TRAMPEO								304,806.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	0.00	200.00	304,800.00	291,059.82	291,059.82	0.00	0.00	0.00	95.48
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	16	0	0	0	99	433.3													
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	160	0	0	0	190	118.8													
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,840	320	259	3,840	3,570	93.0													
DIAGNOSTICOS								1,500.00	0.00	1,278.96	1,278.96	0.00	0.00	1,500.00	2,482.95	2,482.95	0.00	0.00	0.00	165.53
MUESTRAS ENVIADAS	NÚMERO	0	0	12	0	41	0.0													
CAPACITACIÓN								33,750.00	2,500.00	7,022.00	7,022.00	0.00	280.88	33,750.00	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	0.00	102.97
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0													
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	0	6	9	150.0													
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	69.60
TRÍPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1,000	100.0													
POSTERS	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0													
SUPERVISIÓN								194,700.00	11,000.00	71,239.42	71,239.42	0.00	647.63	194,700.00	215,800.71	215,800.71	0.00	0.00	0.00	110.84
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0													
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.0													
SUPERVISIÓN POR OASV	NÚMERO	12	1	1	12	14	116.7													
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.0													
SCOPE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	52	5	5	52	52	100.0													
<b>TOTAL</b>								<b>541,150.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>138,540.38</b>	<b>138,540.38</b>	<b>0.00</b>	<b>325.10</b>	<b>541,150.00</b>	<b>548,045.08</b>	<b>548,045.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.27</b>

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAUL ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBANDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

ESTADO DE DURANGO  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA TORTRICIDO ANARANJADO  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO												
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROG. ANUAL	EJERCIDO EN EL MES				PROG AL MES	EJERCIDO AL MES				% DE AVANCE ACUMULADO		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE ACUMULADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TRANSFERIDO	AUTORIZADO
ÁREA DE EXPLORACIÓN							1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	390	10	12.89	390	423	109.4													
RUTAS DE TRAMPEO								193,635.00	18,540.00	50,400.00	50,400.00	0.00	271.84	193,635.00	190,221.82	190,221.82	0.00	0.00	0.00	98.24
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	13	0	0	13	16	123.1													
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	130	0	0	130	160	123.1													
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,380	130	225	3,380	3,311	98.0													
DIAGNOSTICOS								1,500.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00	1,500.00	553.62	553.62	0.00	0.00	0.00	36.91
MUESTRAS ENVIADAS	NÚMERO	0	0	0	0	3	0.0													
CAPACITACIÓN								33,750.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00	72.00	33,750.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	62.22
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	3	150.0													
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	0	6	10	166.7													
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	69.60
TRÍPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1,000	100.0													
POSTERS	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0													
SUPERVISIÓN								283,970.00	14,840.00	65,334.98	65,334.98	0.00	440.26	283,970.00	382,042.26	382,042.26	0.00	0.00	0.00	134.54
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0													
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.0													
SUPERVISIÓN POR OASVF	NÚMERO	12	1	1	12	13	108.3													
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.0													
SCOPE								0.00												
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	52	5	5	52	52	100.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>								519,255.00	35,880.00	117,737.98	117,737.98	0.00	328.14	519,255.00	597,767.36	597,767.36	0.00	0.00	0.00	115.12

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAUL CARMELO VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS





**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014**

**ESTADO DE DURANGO  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA PALOMILLA MARRÓN DE LA MANZANA  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO														
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROG. ANUAL	PROGRAMADO	EJERCIDO EN EL MES				PROG AL MES	EJERCIDO AL MES				% DE AVANCE ACUMULADO			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE ACUMULADO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TRANSFERIDO		AUTORIZADO		
ÁREA DE EXPLORACIÓN							1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54	
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	450	10	50.46	450	543	120.6															
RUTAS DE TRAMPEO						0		258,375.00	28,500.00	50,400.00	50,400.00	0.00	176.84	258,375.00	189,101.82	189,101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	13	0	0	13	16	123.1															
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	130	0	0	130	160	123.1															
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,390	140	226	3,390	3,316	97.8															
DIAGNOSTICOS								1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRAS ENVIADAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0															
CAPACITACIÓN								34,375.00	2,500.00	10,135.53	10,135.53	0.00	405.42	34,375.00	33,115.03	33,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.33
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0															
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	0	6	9	150.0															
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
TRÍPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1,000	100.0															
POSTERS	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0															
SUPERVISIÓN								201,700.00	11,600.00	76,912.71	76,912.71	0.00	663.04	201,700.00	275,423.16	275,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.55
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0															
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.0															
SUPERVISIÓN POR OASVF	NÚMERO	12	1	1	12	13	108.3															
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.0															
SCOPE																						
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	52	5	5	52	52	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>								<b>502,350.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>137,448.24</b>	<b>137,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>322.65</b>	<b>502,350.00</b>	<b>501,589.61</b>	<b>501,589.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAULO ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEONARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS





SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

ESTADO DE DURANGO  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	FISICO					FINANCIERO													
			EN EL MES		AL MES			PROG. ANUAL	EJERCIDO EN EL MES					EJERCIDO AL MES							
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE		PROGRAMADO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE ACUMULADO	PROG AL MES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
ÁREA DE EXPLORACIÓN								1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	33.54
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTARÉAS	450	10	10.3	450	456	101.4														
RUTAS DE TRAMPEO								258,375.00	28,600.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	258,375.00	199,101.82	199,101.82	0.00	0.00	0.00	77.06	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	13	0	0	13	16	123.1														
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	130	0	0	130	260	200.0														
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,380	130	230	3,380	3,296	97.6														
DIAGNOSTICOS								1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRAS ENVIADAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0														
CAPACITACIÓN								33,750.00	2,500.00	5,100.00	5,100.00	0.00	204.00	33,750.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	3	150.0														
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	0	6	9	150.0														
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	69.60	
TRIPTICOS	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1,000	100.0														
POSTERS	NÚMERO	50	0	0	50	50	100.0														
SUPERVISIÓN								194,700.00	11,000.00	60,282.91	60,282.91	0.00	548.03	194,700.00	234,574.82	234,574.82	0.00	0.00	0.00	120.48	
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0														
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.0														
SUPERVISIÓN POR OASVF	NÚMERO	12	1	1	12	13	108.3														
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	0	1	0	1	100.0														
SCOPE								0.00													
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	52	5	5	52	52	100.0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>								494,725.00	42,000.00	117,622.91	117,622.91	0.00	280.05	494,725.00	459,226.24	459,226.24	0.00	0.00	0.00	92.82	

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAULINO RAFAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS



SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

ESTADO DE DURANGO  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA GUSANO DE LA MAZORCA  
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO														
		EN EL MES		AL MES		PROG. ANUAL	EJERCIDO EN EL MES				PROG AL MES	EJERCIDO AL MES				% DE AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		% DE AVANCE	PROGRAMADO	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	% DE AVANCE ACUMULADO	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	TRANSFERIDO	AUTORIZADO			
ÁREA DE EXPLORACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIW/01
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	600	10	0	620	713.04	118.8															
RUTAS DE TRAMPEO								148,510.00	18,540.00	26,040.00	26,040.00	0.00	140.45	148,510.00	160,481.88	160,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.54
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	5	0	0	4	7	140.0															
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	50	0	0	50	61	122.0															
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	800	420	52	1,220	784	98.0															
DIAGNOSTICOS								600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99
MUESTRAS ENVIADAS	NÚMERO	0	0	0	0	1	0.0															
CAPACITACIÓN								20,000.00	1,250.00	10,524.75	10,524.75	0.00	841.88	20,000.00	26,774.75	26,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.87
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.0															
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	0	3	6	6	100.0															
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
TRIPTICOS	NÚMERO	1,000	0	1000	1,000	1,000	100.0															
POSTERS	NÚMERO	50	0	50	50	50	100.0															
SUPERVISIÓN								119,530.00	9,792.00	53,785.42	53,785.42	0.00	549.26	119,530.00	177,926.03	177,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.86
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.0															
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.0															
SUPERVISIÓN POR OASVF	NÚMERO	7	1	0	8	8	114.3															
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.0															
SCOPE								0.00						0.00								
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	31	5	5	40	40	129.0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>								<b>291,640.00</b>	<b>29,582.00</b>	<b>90,350.17</b>	<b>90,350.17</b>	<b>0.00</b>	<b>305.42</b>	<b>291,640.00</b>	<b>371,013.21</b>	<b>371,013.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.22</b>

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAULIO ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍO



ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROG. ANUAL	PROG. EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			% DE AVANCE ACUMULADO EN EL MES	PROG AL MES	EJERCIDO AL MES			TRANSFERIDO	AUTORIZADO	% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
MUESTREO								121,260.00	18,540.00	18,714.30	18,714.30	0.00	100.94	121,260.00	121,983.70	121,983.70	0.00	0.00	0.00	100.60
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTARÉAS	750	0	174	750	762	101.6													
PUNTOS DE ACOPIO MUESTREADOS	NÚMERO	2	0	0	2	2	100													
DIAGNOSTICOS								81,500.00	20,800.00	10,747.26	10,747.26	0.00	52.17	81,500.00	35,098.45	35,098.45	0.00	0.00	0.00	57.07
MUESTRAS	NÚMERO	100	0	25	100	103	103													
CAPACITACIÓN								22,500.00	1,250.00	7,926.40	7,926.40	0.00	634.11	22,500.00	17,743.50	17,743.50	0.00	0.00	0.00	78.86
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	2	100													
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	3	0	0	3	8	267													
DIVULGACIÓN								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,679.00	3,679.00	0.00	0.00	0.00	73.58
ALFARJES	NÚMERO	1,000	0	0	1,000	1000	100													
POSTERS	NÚMERO	50	0	0	50	50	100													
SUPERVISIÓN								189,350.00	77,160.00	128,875.31	128,875.31	0.00	167.02	189,350.00	248,059.90	248,059.90	0.00	0.00	0.00	131.01
SUPERVISIÓN POR LA DGSV	NÚMERO	1	0	0	1	1	100													
SUPERVISIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	2	0	0	2	0	0													
SUPERVISIÓN POR OASVP	NÚMERO	9	1	1	9	9	100													
EVALUACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN POR DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	1	1	1	1	100													
COPE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES CARGADOS AL SISTEMA	NÚMERO	39	4	4	39	39	100													
TOTAL								399,610.00	117,550.00	166,263.27	166,263.27	0.00	141.44	399,610.00	426,564.55	426,564.55	0.00	0.00	0.00	106.75

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAULO ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ LEAS



**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014**

**ESTADO DE DURANGO**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA MUESTREO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DEL MAÍZ**  
**INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO												
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROG. ANUAL	PROG. EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			% DE AVANCE ACUMULADO EN EL MES	PROG AL MES	EJERCIDO AL MES			TRANSFERIDO	AUTORIZADO	% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
MUESTREO							3,270.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	3,270.00	5,124.99	5,124.99	0.00	0.00	0.00	156.73	
MUESTRAS	NÚMERO	14	0	0	14	16	114.3													
DIAGNOSTICOS							4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUESTRAS	NÚMERO	14	0	0	14	16	114.3													
<b>TOTAL</b>							7,470.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	7,470.00	9,574.99	9,574.99	0.00	0.00	0.00	128.18	

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAUL MARCEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RIOS





**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014**

**ESTADO DE DURANGO**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA GASTO ADMINISTRATIVO**  
**INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO												
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROG. ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			% DE AVANCE ACUMULADO EN EL MES	PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES					% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	
RECURSOS HUMANOS							136,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RECURSOS MATERIALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS							75,200.00	16,200.00	28,081.27	28,081.27	0.00	173.34	75,200.00	70,138.22	70,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	93.27
TOTAL							211,700.00	37,200.00	49,081.27	49,081.27	0.00	131.94	211,700.00	206,638.22	206,638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAULO BRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEONARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RIOS



**SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014**

**ESTADO DE DURANGO**  
**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA FONDO DE EMERGENCIA**  
**INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO					FINANCIERO													
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROG. ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			% DE AVANCE ACUMULADO EN EL MES	PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES					% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	
FONDO DE EMERGENCIA							123,040.00	0.00	23,822.98	23,822.98	0.00	0.00	123,040.00	23,822.98	23,822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
<b>TOTAL</b>							123,040.00	0.00	23,822.98	23,822.98	0.00	0.00	123,040.00	23,822.98	23,822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PABLO ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS





**SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014**

**ESTADO DE DURANGO**  
**EMERGENCIAS FITOSANITARIAS**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PULGÓN AMARILLO**  
**INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	FISICO					% DE AVANCE	PROG. ANUAL	PROG. EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			% DE AVANCE ACUMULADO EN EL MES	FINANCIERO						
			EN EL MES		AL MES						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		PROG AL MES	EJERCIDO AL MES			TRANSFERIDO	AUTORIZADO	% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE									TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
CAPACITACIÓN								156,000.00	52,575.50	85,648.86	85,648.86	0.00	162.91	156,000.00	132,233.86	132,233.86	0.00	0.00	0.00	84.77	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	1	1	1	100.0														
CURSOS A PRODUCTORES	NÚMERO	1	0	1	1	1	100.0														
DIVULGACIÓN								44,000.00	20,000.00	67,766.12	67,766.12	0.00	336.83	44,000.00	67,766.12	67,766.12	0.00	0.00	0.00	154.01	
TRÍPTICOS	NÚMERO	1,000	0	1000	1,000	1,000	100.0														
POSTERS	NÚMERO	50	0	50	50	50	100.0														
SPOT DE RADIO	NÚMERO	250	125	250	250	250	100.0														
BARDAS	NÚMERO	15	0	9	15	9	60.0														
<b>TOTAL</b>								<b>200,000.00</b>	<b>72,575.50</b>	<b>153,414.98</b>	<b>153,414.98</b>	<b>0.00</b>	<b>211.39</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

COORDINADOR DE SANIDAD VEGETAL  
DE LA SAGARPA

BIOL. PAUL ISRAEL VÁZQUEZ

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

ING. LEOBARDO RAMIREZ RAMIREZ

DIRECTORA DE AGRICULTURA  
DE LA SAGDR

ING. SILVIA ORTIZ RÍOS