

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL. COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO


Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. (VEF) Plagas Reglamentadas de los Cítricos

Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2014

Acción	Subsección	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado	% de avance acumulado				
			En el mes		Al mes		Ejercido en el mes		Ejercido al mes				Programado al mes	Autorizado		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total					Federal	Estatal
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	9,290	750	755	9,290	9260.5	\$49,946.40	\$49,946.40	\$0.00	\$324,703.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,200.00	100
Parcelas Centinela	Parcelas Establecidas	Número	50	0	0	50	50	\$32,693.58	\$32,693.58	\$0.00	\$201,873.52	\$0.00	\$6,706.34	\$206,266.34	101	
	Revisiones Programadas	Número	2,562	200	200	2,562	2504									
	Rutas Establecidas	Número	8	0	0	8	8									
	Puntos de vigilancia establecidos	Número	80	0	0	80	80									
	Revisiones Programadas de puntos	Número	2,080	160	160	2,080	2037									
	Rutas Establecidas	Número	12	0	0	12	12									
	Trampas establecidas	Número	120	0	0	120	120									
	Revisiones programadas	Número	6,149	480	480	6,149	6018									
	Cursos a itinerios	Número	3	0	0	3	0									
	Pláticas a productores	Número	3	0	0	3	4									
	Supervisión por la DGSV	Número	1	0	0	1	3									
	Supervisión de la Delegación Estatal	Número	2	1	0	2	0									
	Supervisión por OASV	Número	2	1	1	2	2									
	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	1	0									
			Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total	


Firmas


Ing. Oscar de León Elizondo
Gerente General del CESAVEN


Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
Coordinadora Administrativa


Dr. Luis Ángel Villarreal García
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA


Ing. Vicente Téllez González
Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANIL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS


COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014


OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - BETANCOURT MUÑOZ JOSE ANTONIO	0.00	PAGO	0.000000	8,229.00	8,229.00	0.00	
	AGUINALDO - SEPULVEDA GARZA JULIO CESAR	0.00	PAGO	1.000000	10,892.00	10,892.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - BETANCOURT MUÑOZ JOSE ANTONIO	0.00	MES	0.000000	10,045.87	10,045.87	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - FLORES FLORES CARLOS GILBERTO	0.00	MES	0.000000	50.00	50.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - LEDEZMA CANTU FELIPE DE JESUS	0.00	MES	1.000000	860.59	860.59	0.00	
	COORDINADOR DE CAMPANAS FITOSANITARIAS - MIRELES GALVAN JESUS MANUEL	0.00	PERSONAS	0.000000	866.03	866.03	0.00	
	PROFESIONAL FITOSANITARIO - SEPULVEDA GARZA JULIO CESAR	0.00	PERSONAS	0.000000	17,803.88	17,803.88	0.00	
	PROFESIONAL FITOSANITARIO - PADRON RUBIO JAIME ARNOLDO	0.00	PERSONAS	1.000000	1,199.03	1,199.03	0.00	
				SubTotal	49,946.40	49,946.40	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
	COMBUSTIBLE -	0.00	LITRO	0.000000	27,346.18	27,346.18	0.00	ORSAN DEL NORTE, S.A DE C.V
				SubTotal	27,346.18	27,346.18	0.00	
C) SERVICIOS								
	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	292.35	292.35	0.00	AUTOPARTES ALLENDE, S.A. DE C.V.
	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	1,072.97	1,072.97	0.00	HUMBERTO GERARDO GUTIERREZ MEZA
	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	150.00	150.00	0.00	REFACCIONARIA CAVAZOS S.A. DE C.V.
	SERVICIO DE SMARTPHONE -	0.00	SERVICIOS	0.000000	3,832.08	3,832.08	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.
				SubTotal	5,347.40	5,347.40	0.00	
				Total	\$ 82,639.98	\$ 82,639.98	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENTL


 Dr. Luis Angel Villarreal Garcia
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palau Alanis
 Presidente del CESAVENTL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Palomilla Marrón de la Manzana

Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Programado anual	En el mes		Al mes		% de avance en el mes	% de avance acumulado	Financiero						% de avance acumulado		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado			Ejercido en el mes		Ejercido al mes		Programado al mes	Total		Transferido	Autorizado
										Federal	Estatal	Federal	Estatal					
Área de exploración	Superficie programada	Hectárea	210	0	0	210	271	129.05%	129.05%	\$132,600.00	\$5,439.39	\$9,439.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	99	
			5	0	0	5	5	100.00%	100.00%	\$132,600.00	\$5,439.39	\$9,439.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	99	
Rutas de trampeo	Rutas establecidas	Número	50	0	0	50	50	100.00%	100.00%	\$121,450.00	\$630.55	\$630.55	\$0.00	\$0.00	\$123,903.99	\$123,904.00	107	
			980	20	20	980	1010	103.06%	103.06%	\$121,450.00	\$630.55	\$630.55	\$0.00	\$0.00	\$123,903.99	\$123,904.00	107	
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	0	2	1	50.00%	50.00%	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.46	\$13,464.48	75	
			2	0	0	2	2	100.00%	100.00%	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.46	\$13,464.48	75	
Supervisión	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	1	2	200.00%	200.00%									
			2	1	0	2	0	0.00%	0.00%									
Evaluación	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	2	1	1	2	2	100.00%	100.00%									
			1	1	0	1	0	0.00%	0.00%									
Total									\$272,050.00	\$10,069.94	\$10,069.94	\$0.00	\$0.00	\$269,227.86	\$269,227.86	\$269,988.46	99	

Firmas

Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.

L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
Coordinadora Administrativa

Dr. Luis Ángel Villarreal García
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
de la SAGARPA

Ing. Vicente Téllez González
Encargado de la Dirección de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), PALOMILLA MARRÓN DE LA MANZANA


COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - HERNANDEZ BADILLO SOSTENES	0.00	PAGO	0.000000	4,995.00	4,995.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - HERNANDEZ BADILLO SOSTENES	0.00	MES	0.000000	3,213.20	3,213.20	0.00	
	PROFESIONAL FITOSANITARIO - PADRON RUBIO JAIME ARNOLDO	0.00	PERSONAS	0.000000	1,231.19	1,231.19	0.00	
				SubTotal	9,439.39	9,439.39	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
				SubTotal	0.00	0.00	0.00	
C) SERVICIOS								
	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	124.99	124.99	0.00	HUMBERTO GERARDO GUTIERREZ MEZA
	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	54.56	54.56	0.00	PANTALEON GONZALEZ SALAZAR
	SERVICIO DE SMARTPHONE -	0.00	SERVICIOS	0.000000	451.00	451.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.
				SubTotal	630.55	630.55	0.00	
				Total	\$ 10,069.94	\$ 10,069.94	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENL


 Dr. Luis Angel Villarreal Garcia
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palau Alanis
 Presidente del CESAVENL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), COCHINILLA ROSADA


COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014


OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - LEDEZMA CANTU FELIPE DE JESUS	0.00	PAGO	0.000000	9,039.59	9,039.59	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - LEDEZMA CANTU FELIPE DE JESUS	0.00	MES	0.000000	7,672.44	7,672.44	0.00	
				SubTotal	16,712.03	16,712.03	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
	COMBUSTIBLE -	0.00	LITRO	0.000000	2,414.22	2,414.22	0.00	ORSAN DEL NORTE, S.A DE C.V.
				SubTotal	2,414.22	2,414.22	0.00	
C) SERVICIOS								
	SERVICIO DE SMARTPHONE -	0.00	SERVICIOS	0.000000	1,378.00	1,378.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.
				SubTotal	1,378.00	1,378.00	0.00	
				Total	\$ 20,504.25	\$ 20,504.25	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Angel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palaú Alanis
 Presidente del CESAVENTL


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENTL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León


Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Familia del Tomate (*Tuta absoluta*)


Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado			
			Programado anual	En el mes		Al mes		Programado anual	Ejercido en el mes		Ejercido al mes		Programado al mes	% de avance acumulado				
				Programado	Realizado	Programado	Realizado		Total	Federal	Estatal	Total		Federal		Estatal	Transferido	Autorizado
Área de exploración	Superficie programada	Hectarea	700	0	0	700	789	112.71%	\$132,600.00	\$17,522.52	\$17,522.52	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	100
	Rutas establecidas	Número	7	0	0	7	7	100.00%										
Rutas de trampeo	Trampas instaladas	Número	140	0	0	200	140	70.00%	\$74,677.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$76,714.52	\$0.00	\$3,835.52	\$78,512.52	103
	Revisión programadas	Número	2,440	0	60	2,440	2,103	86.39%										
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	0	2	0	0.00%	\$0.00	\$310.50	\$310.50	\$0.00	\$0.00	\$1,995.70	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	9
	Pláticas a productores	Número	3	0	0	3	3	100.00%										
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	1	3	300.00%										
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	2	1	0	2	0	0.00%										
Evaluación	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	2	1	1	2	2	100.00%										
	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	1	0	0.00%										
			Total						\$207,277.00	\$19,210.02	\$19,210.02	\$0.00	\$0.00	\$211,308.22	\$0.00	\$5,635.52	\$213,112.52	102

NOTA: COMO SE EXPLICO EN EL MES ANTERIOR SE REALIZO UNA REVISION MAS DE TRAMPAS DEBIDO A QUE AUN EXISTIAN HOSPEDEROS


Firmas


 Ing. Oscar de Leon Elizondo
 Gerente General del CESAVENIL


 Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Ángel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN


PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), PALOMILLA DEL TOMATE


COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014


OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - FLORES FLORES CARLOS GILBERTO	0.00	PAGO	0.000000	8,229.00	8,229.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - FLORES FLORES CARLOS GILBERTO	0.00	MES	0.000000	9,293.52	9,293.52	0.00	
				SubTotal	17,522.52	17,522.52	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
				SubTotal	0.00	0.00	0.00	
C) SERVICIOS								
	CAFETERIA -	0.00	SERVICIOS	0.000000	310.50	310.50	0.00	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
	SERVICIO DE SMARTPHONE -	0.00	SERVICIOS	0.000000	1,377.00	1,377.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.
				SubTotal	1,687.50	1,687.50	0.00	
				Total	\$ 19,210.02	\$ 19,210.02	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENL


 Dr. Luis Angel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palau Alanis
 Presidente del CESAVENL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO


Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.(VEF) Palomilla del Nopal

Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico				Financiero						% de avance acumulado						
			Programado anual	En el mes		Al mes		Programado anual	Ejercido en el mes			Porgramado al mes		Ejercido al mes					
				Programado	Realizado	Programado	Realizado		Total	Federal	Estatal			Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	
Área de exploración	Superficie programada	Hectarea	9,200	800	831	9200	9206.5	100.07%	100.07%	\$840,440.00	\$118,542.39	\$118,542.39	\$0.00	\$844,651.17	\$844,651.17	\$0.00	\$0.00	\$846,486.23	101
	Parcelas establecidas	Número	30	0	0	30	30	100.00%	100.00%	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	\$4,047.35	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	104
Parcela centinela	Revisiones programadas	Número	758	72	72	758	754	99.47%	99.47%	\$683,848.00	\$68,813.47	\$68,813.47	\$0.00	\$706,078.31	\$706,078.31	\$0.00	\$22,230.31	\$706,078.31	103
	Rutas establecidas	Número	35	0	0	35	35	100.00%	100.00%	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,351.19	\$76,351.19	\$0.00	\$5,294.16	\$77,294.16	106
Rutas de trampo	Trampas instaladas	Número	350	0	0	350	350	100.00%	100.00%										
	Revisiones programadas	Número	8,750	350	350	8750	8718	99.63%	99.63%										
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	1	2	1	50.00%	50.00%										
	Pláticas a productores	Número	2	0	0	2	1	50.00%	50.00%										
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	1	3	300.00%	300.00%										
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	2	1	0	2	0	0.00%	0.00%										
	Supervisión por OASV	Número	2	1	1	2	2	100.00%	100.00%										
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	1	0	0.00%	0.00%										
	Total									\$1,600,188.00	\$187,355.86	\$187,355.86	\$0.00	\$1,600,188.00	\$1,631,128.02	\$1,631,128.02	\$0.00	\$33,728.07	\$1,633,916.07


Firmas


 Ing. Oscar de León Eizondo
 Gerente General del QESAVENL


 Ing. Jesús Manuel Mirales Galván
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


 L.C.P. Yessica Mejina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Ángel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), PALOMILLA DEL NOPAL


COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014


OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - DE LEON ELIZONDO OSCAR	0.00	PAGO	0.000000	6,958.00	6,958.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO- HERNANDEZ BADILLO SOSTENES	0.00	PAGO	0.000000	5,582.75	5,582.75	0.00	
	AGUINALDO - MIRELES GALVAN JESUS MANUEL	0.00	PAGO	0.000000	16,237.37	16,237.37	0.00	
	AGUINALDO - MONTELONGO GONZALEZ JUAN JOSE	0.00	PAGO	0.000000	9,039.59	9,039.59	0.00	
	AGUINALDO - OBREGON RUBIO ANGEL BERNARDO	0.00	PAGO	0.000000	5,141.59	5,141.59	0.00	
	AGUINALDO - REYES ARIZPE MIRNA ALEJANDRA	0.00	PAGO	0.000000	5,538.14	5,538.14	0.00	
	AGUINALDO - REYNA JIMENEZ JUAN JOSE	0.00	PAGO	0.000000	8,178.92	8,178.92	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO- OBREGON RUBIO ANGEL BERNARDO	0.00	PAGO	1.000000	4,042.00	4,042.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - MONTELONGO GONZALEZ JUAN JOSE	0.00	MES	0.000000	7,821.35	7,821.35	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - REYNA JIMENEZ JUAN JOSE	0.00	MES	0.000000	13,232.14	13,232.14	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - LEDEZMA CANTU FELIPE DE JESUS	0.00	MES	1.000000	4,388.00	4,388.00	0.00	
	COORDINADOR DE CAMPANAS FITOSANITARIAS - MIRELES GALVAN JESUS MANUEL	0.00	PERSONAS	0.000000	22,592.05	22,592.05	0.00	
	PROFESIONAL FITOSANITARIO - PADRON RUBIO JAIME ARNOLDO	0.00	PERSONAS	1.000000	2,021.00	2,021.00	0.00	
	SECRETARIA - REYES ARIZPE MIRNA ALEJANDRA	0.00	PERSONAS	0.000000	7,769.49	7,769.49	0.00	
	SubTotal				118,542.39	118,542.39	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
	COMBUSTIBLE -	0.00	LITRO	0.000000	58,520.39	58,520.39	0.00	ORSAN DEL NORTE, S.A DE C.V
	SubTotal				58,520.39	58,520.39	0.00	
C) SERVICIOS								
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	2,464.35	2,464.35	0.00	AUTOPARTES ALLENDE, S.A. DE C.V.
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	697.97	697.97	0.00	HUMBERTO GERARDO GUTIERREZ MEZA
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	696.39	696.00	0.00	MARIA ORALIA LUGO GARCIA
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	61.44	61.44	0.00	PANTALEON GONZALEZ SALAZAR
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	220.00	220.00	0.00	REFACCIONARIA CAVAZOS S.A. DE C.V.
	MANTENIMIENTO VEHICULAR -	0.00	SERVICIOS	0.000000	220.01	220.01	0.00	TECNOLLANTAS MARTINEZ DE MONTEMORELOS SA DE CV.
	SERVICIO DE SMARTPHONE -	0.00	SERVICIOS	0.000000	5,932.92	5,932.92	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.
	SubTotal				10,293.08	10,292.69	0.00	
	Total				\$187,355.86	\$187,355.47	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño,
 Coordinadora Administrativa


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palaú Alanis
 Presidente del CESAVENT


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENT


 Dr. Luis Angel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. (VEF) Carbón Parcial del Trigo

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico				Financiero							% de avance acumulado				
			Programado anual	En el mes		Al mes		Programado anual	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			Autorizado			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado		Total	Federal	Estatal	Transferido	Total			Federal	Estatal	
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	650	0	0	650	650	100.00%										
	Centros de acopio muestreados	Número	2	0	0	2	4	200.00%										
Diagnóstico	Muestras	Número	30	0	0	30	30	100.00%	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.07	\$0.00	\$0.00	\$2,641.93	\$12,358.07		82
	Cursos a técnicos	Número	1	0	0	1	0	0.00%										
Capacitación	Pláticas a productores	Número	1	0	0	1	1	100.00%										
	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	1	3	300.00%										
Supervisión	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	2	1	0	2	0	0.00%										
	Supervisión por CASV	Número	2	1	0	2	1	50.00%										
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	0	1	0	0.00%										
			Total	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.07	\$0.00	\$0.00	\$2,641.93	\$12,358.07		82

Firmas

Ing. Oscar de León Elizondo
Gerente General del CESAVENTL

Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.

L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
Coordinadora Administrativa

Dr. Luis Ángel Villarreal García
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA

Ing. Vicente Téllez González
Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León


Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico				Programado anual	Programado al mes	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			% de avance acumulado	% de avance acumulado	
			En el mes		Al mes				Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal			Autorizado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado											
Área de exploración	Superficie programada	Hectarea	0	0	360	403	\$57,137.34	\$0.00	\$240,825.00	\$0.00	\$0.00	\$240,825.00	\$0.00	\$0.00	\$240,825.00	100	
	Rutas programadas	Número	0	0	6	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Rutas de trampeo	Trampeo instalado	Número	0	0	80	80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	Revisiones programadas	Número	0	0	1280	1280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	0	0	2	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00%	
	Pláticas a productores	Número	0	0	2	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Supervisión	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	0	0	1	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	300.00%	
	Supervisión por OASV	Número	1	1	2	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	1	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	0	0	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
Total							\$351,770.00	\$60,172.16	\$60,172.16	\$0.00	\$351,770.00	\$357,140.00	\$0.00	\$5,370.00	\$357,140.00	102	

Firmas


Ing. Oscar de León Elizondo
Gerente General del CESAVENL


Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


L.C.P. Yessica Mejina Rodríguez Treviño.
Coordinadora Administrativa


Dr. Luis Ángel Villarreal García
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA


Ing. Vicente Téllez González
Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FISICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Plan de Emergencia

Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico				% de avance al mes	% de avance acumulado	Financiero										
			En el mes		Al mes				Programado en el mes	Programado al mes	Ejercido en el mes		Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal	Estatal	Total			Federal	Estatal	
Plan de Emergencia	Plan de Emergencia	Número	0	0	1	0	0.00%	37,197.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25,890.11	25,890.11	70%	70%
Total			1	0	1	0	0.00%	37,197.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,890.11	\$25,890.11	70%	70%

Firmas


Ing. Oscar de León Elizondo
Gerente General del CESAVENL


Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


L.C.P. Yessica Miglena Rodríguez Treviño
Coordinadora Administrativa


Dr. Luis Ángel Villarreal García
Jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la SAGARPA


Ing. Vicente Téllez González
Encargado de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), PLAN DE EMERGENCIA

COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014


OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio		
					Total	Federal	Estatal			
A) RECURSO HUMANO				SubTotal	0.00	0.00	0.00			
B) RECURSO MATERIAL				SubTotal	0.00	0.00	0.00			
C) SERVICIOS				SubTotal	0.00	0.00	0.00			
Total					\$	-	\$	-	\$	-


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Angel Villarreal Garcia
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISO
 Ing. Juan Lorenzo Palau Alanis
 Presidente del CESAVENTL


 REVISO
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENTL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de Nuevo León

Proyecto Fitosanitario: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Gastos Administrativos


Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014


Acción	Subsección	Unidad de medida	Programado anual				Físico				Financiero				% de avance al mes	% de avance acumulado		
			En el mes		Al mes		Programado		Realizado		Ejercido en el mes		Programado al mes				Ejercido al mes	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal				
	Coord. Administrativo	Número	2	0	0	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633.76	36,633.76	92%	92%	
	Aguinaldo Coord. Administrativo	Número	1	1	1	1	1	1	1	2,669.88	2,669.88	3,333.00	2,669.88	2,669.88	2,669.88	80%	80%	
Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Número	2	0	0	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	100%	100%	
	Aguinaldo Auxiliar Administrativo	Número	1	1	1	1	1	1	1	7,695.35	7,695.35	1,700.00	7,695.35	7,695.35	7,695.35	42%	42%	
	Servicio de Limpieza	Número	6	0	0	6	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	41,184.00	96%	96%	
	Aguinaldo Servicio de Limpieza	Número	1	1	1	1	1	1	1	1,031.00	1,031.00	3,431.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	30%	30%	
Servicios	Copiadora	Número	5	0	0	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	100%	
	Teléfono	Número	2	1	2	2	2	2	2	10,305.00	10,305.00	14,000.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	74%	74%	
	Energía Eléctrica	Número	2	1	2	2	2	2	2	29,654.00	29,654.00	40,000.00	29,654.00	29,654.00	29,654.00	74%	74%	
Total			\$174,048.00	\$35,464.00	\$52,076.23	\$0.00	\$174,048.00	\$151,067.69	\$0.00	\$52,076.23	\$0.00	\$174,048.00	\$151,067.69	\$0.00	\$151,067.69	\$0.00	86.80%	86.80%


Firmas


 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENL


 Ing. Jesús Manuel Mireles Galván
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica F.


 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Ángel Villarreal García
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS

ESTADO : NUEVO LEÓN


PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF), GASTO ADMINISTRATIVO

COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

OASV : CESV NUEVO LEÓN


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercido			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) RECURSO HUMANO								
	AGUINALDO - RODRIGUEZ TREVIÑO YESSICA MELINA	0.00	PAGO	0.000000	1,362.00	1,362.00	0.00	
	AGUINALDO - TORRES RAMOS MARTHA ALICIA	0.00	PAGO	0.000000	721.00	721.00	0.00	
	AGUINALDO - BETANCOURT MUÑOZ JOSE ANTONIO	0.00	PAGO	1.000000	1,031.00	1,031.00	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO - MONTELONGO GONZALEZ JUAN JOSE	0.00	MES	0.000000	2,867.28	2,867.28	0.00	
	AUXILIAR DE CAMPO -OBREGON RUBIO ANGEL BERNARDO	0.00	MES	0.000000	2,867.28	2,867.28	0.00	
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO - RODRIGUEZ TREVIÑO YESSICA MELINA	0.00	PERSONAS	0.000000	1,307.88	1,307.88	0.00	
	COORDINADOR DE CAMPANAS FITOSANITARIAS - MIRELES GALVAN JESUS MANUEL	0.00	PERSONAS	0.000000	1,960.79	1,960.79	0.00	
				SubTotal	12,117.23	12,117.23	0.00	
B) RECURSO MATERIAL								
				SubTotal	0.00	0.00	0.00	
C) SERVICIOS								
	SERVICIO DE TELEFONIA -	0.00	SERVICIOS	0.000000	10,305.00	10,305.00	0.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA -	0.00	SERVICIOS	0.000000	27,817.00	27,817.00	0.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA -	0.00	SERVICIOS	1837.000000	1,837.00	1,837.00	0.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
				SubTotal	39,959.00	39,959.00	0.00	
				Total	\$ 52,076.23	\$ 52,076.23	\$ -	


Firmas


 ELABORO
 L.C.P. Yessica Melina Rodríguez Treviño.
 Coordinadora Administrativa


 Dr. Luis Angel Villarreal Garcia
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal
 de la SAGARPA


 REVISÓ
 Ing. Juan Lorenzo Palaú Alanis
 Presidente del CESAVENL


 REVISÓ
 Ing. Oscar de León Elizondo
 Gerente General del CESAVENL


 Ing. Vicente Téllez González
 Encargado de la Dirección de Sanidad e
 Inocuidad Agroalimentaria de la CDANL

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.