

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE MAÍZ)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog. Anual	Realiz. en el Mes	Acum. al Mes	% Acum.	Prog. Anual	Ejercido en el Mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
								Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.
Muestreo	Muestras	20	0	17	85	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ing. Ismael López Coral  
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la  
 SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra  
 Director Técnico de la  
 SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez  
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE MAÍZ)

**1.- Muestreo**

Meta programada 20 muestras

Avance al mes de Dicien 17 muestras

Meta del mes 3 muestras

% de avance 85%

En este mes no se tomaron muestras a plagas de interés cuarentenario en el cultivo de maíz, a que el personal del CNRF nos dio la instrucción de que solamente se enviarán al laboratorio material con síntomas muy sospechosos a plagas y/o enfermedades no presentes dado que el laboratorio se encontraba muy saturado.

Observaciones



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA**

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE MAÍZ**

MES: DICIEMBRE 2014

APORTACION: FEDERAL

CONCEPTO	MUESTREO	FONDO DE EMERGENC	DIAGNOSTICO	CAPACITACION	DIVULGACION	SUPERVISION
HELERAS						
GELES						
SANTAS						
BOLSAS DE PLASTICO						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
CONSUMIBLES DE COMPUTO						
SOFTWARE CONTABLE (CONTPAQ)						
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL						
MANTENIMIENTO DE OFICINA						
MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMÁTICA						
CAFETERÍA						
RENTA DE OFICINA						
ENERGÍA ELÉCTRICA						
CURSO						
PASAJE NACIONAL						
VIÁTICOS NACIONALES						
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SILLAS)						
VEHICULO						
REFACCIONES MENORES						
REFACCIONES DE LANCHAS						
MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA						
VIATICOS NACIONALES						
EMPLACADO Y TENENCIA						
ATRAYENTE ALIMENTICIO						
LLANTAS PARA MOTO						
BOTIQUIN						
COMBUSTIBLE						
VIATICOS INTERNACIONALES						
CAJA DE HERRAMIENTAS						
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA						
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>					

Elaboró:

Vo. Eto.

Autorizó:

**L. C. Areli Figueroa Plancarte**  
Coord. Administrativo

**C. Domingo Ciau Tox**  
Tesorero

**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera											
		Prog.	Realiz en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes						
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.				
Area de Exploración	Hectáreas	1000	95.625	1034.878	103.49												
						486,346.00	43,709.49	43,709.49	0.00	0.00	486,346.00	0.00	0.00				
Parcela Centinela	Parcela establecidas	140 @	140 @	140 @	100												
	Revisiones programadas	3360	283	3,520	104.76	265,146.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	265,146.00	0.00	0.00				
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	17 @	17 @	17 @	100												
	Trampas instaladas	170	170	170	100												
	Revisiones programadas	4080	379	4349	106.59	389,895.50	51,312.72	51,312.72	0.00	0.00	389,895.50	0.00	0.00				
Capacitación	Curso a Téc	1	0	0	0												
	Plát. a Prod.	6	0	6	100	28,900.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00				
Divulgación	Tripticos	1000	0	1000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
Supervisión	Supervisión por OASV	2	0	6	300	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00				
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						1,195,537.50	144,022.21	144,022.21	0.00	0.00	1,195,537.50	0.00	0.00				

Ing. Ismael Lopez Coral  
Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra  
Director Técnico de la  
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez  
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

**1.- Área de exploración**

Meta programada 1000 hectáreas  
Avance al mes de Diciembre 1034,878 hectáreas  
Meta del mes 80 hectáreas  
% de avance 103.49%

Se exploraron 95,625 hectáreas de nopaleras (entre silvestres y traspatios), en Rancho Viejo en el Municipio de Isla Mujeres, en Álvaro Obregón, Sabidos, Allende, Ramonal, Palmar, Sac-Xan, Juan Sarabia, Chetumal, La Unión, San Francisco Botes, y Cocoyol en el Municipio de Othón P. Blanco, en Pedro Antonio Santos, Kuchumatán y Maya Balam en el Municipio de Bacalar, en Punta Venado (cerca de Playa del Carmen) en el Municipio de Soidaridad, en Tulum y Punta Allen en el Municipio de Tulum, así como en lugares aledaños a Cancún y partes de Rancho Viejo que pertenecen al Municipio de Benito Juárez, no encontrando sintomatología que nos indique la presencia de la palomilla del nopal. Meta cumplida.

Observaciones

**2.- Parcelas centinela**

Meta programada 140 \* parcelas centinela y 3360 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 140 \* parcelas centinela y 3520 revisiones  
Meta del mes 140 \* parcelas centinela y 280 revisiones  
% de avance 100% y 104.76%

Se realizaron 283 revisiones en las 140 parcelas centinela instaladas en el Estado, no localizándose sintomatología sospechosa a la plaga. Meta cumplida.

Observaciones

**3.- Rutas de trampeo**

Meta programada 17 \* rutas de trampeo, 170 trampas instaladas y 4080 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 17 \* rutas de trampeo, 170 trampas instaladas y 4349 revisiones programadas  
Meta del mes 17 \* rutas de trampeo, 170 trampas instaladas y 340 revisiones programadas  
% de avance 100%, 100% y 106.59%

Se realizaron 379 revisiones a las 170 trampas colocadas en el Estado y no se localizaron palomillas sospechosas. Meta cumplida.

Observaciones

**4.- Capacitación**

Meta programada 1 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Avance al mes de Diciembre 0 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Meta del mes 0 curso a técnicos y 0 pláticas a productores  
% de avance 0% y 100%

Meta cumplida al 100%.

Observaciones

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)

**5.- Divulgación**

Meta programada	1000 trípticos
Avance al mes de Diciembre	1000 trípticos
Meta del mes	0 trípticos
% de avance	100.00%
Observaciones	Meta cumplida al 100%. El material divulgativo se reparte en las pláticas de capacitación y en los eventos públicos de sanidad vegetal.

**6.- Supervisión**

Meta programada	2 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	6 supervisiones por el OASV
Meta del mes	0 supervisiones por el OASV
% de avance	300.00%
Observaciones	Meta cumplida.

**7.- Evaluación**

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	0 evaluación
Meta del mes	0 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	La evaluación se efectuó por el personal de la SAGARPA de manera satisfactoria.


**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA**


**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**PALOMILLA DEL NOPAL  
MES: DICIEMBRE 2014**

APORTACION: FEDERAL

CONCEPTO	ÁREA DE EXPLORAC	PROCESO CENTINELA	RUTAS DE TRAMPEO	DIAGNOSTICO	CAPACITACION	DIVULGACION	SUPERVISION
HONORARIOS DE AUXILIAR DE CAMPO	20,000.00	10,000.00	10,000.00				
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE AUXILIAR DE CAMPO	20,000.00	10,000.00	3,000.00				
HONORARIOS PROFESIONAL							
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE AUXILIAR TÉCNICO							
COMBUSTIBLE	3,709.49		21,876.27		25,000.00		
TRIPTICOS							
TRAMPAS TIPO ALA							
BASES PEGAJOSAS PARA TRAMPAS TIPO ALA							
ESTACAS PARA TRAMPAS							
ALAMBRE GALVANIZADO							
REFACCIONES PARA LANCHAS							
FONDEO DE LANCHAS							
REFACCIONES MENORES							
PRENDAS DE PROTECCIÓN (VIBORERAS)							
MANTENIMIENTO DE VEHICULO			1,551.44				
SEGURO VEHICULAR							
VIATICOS NACIONALES							
VIATICOS ESTATALES			1,895.01				
SERVICIO DE SMARTPHONE							
PLACAS Y TENENCIA							
JORNALES		4,000.00	11,200.00				
SEGURO DE LANCHAS							
FONDEO DE LANCHAS							
MANTENIMIENTO DE LANCHAS							
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA							
MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO							
FERRY'S VEHICULO							
FERRY'S PERSONA			1,790.00				
SANITAS							
BOLSAS DE PLASTICO							
<b>TOTAL</b>	<b>43,709.49</b>	<b>24,000.00</b>	<b>51,312.72</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Elaboró:**  
  
**L. C. Areli Figueroa Plancarte**  
Coord. Administrativo

**Vo. Bo.**  
  
**C. Domingo Clau Tox**  
Tesorero

**Autorizó:**  
  
**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatal	Produc.	Federal	Estatal	Produc.
Area de Exploración	Hectáreas	500	42.006	516.21	103.24	381,990.18	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	381,990.18	0.00	0.00
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	4 @	5 @	5 @	125								
	Trampas instaladas	80	100	100	125								
	Revisiones programadas	1680	210	1949	116.01	138,647.32	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	138,647.32	0.00	0.00
Capacitación	Curso a Téc	1	0	0	0								
	Plát. a Prod.	6	0	6	100	16,400.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
Divulgación	Tripticos	1000	0	1000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Supervisión	Supervisión por OASV	2	0	4	200	14,000.00	2,900.66	2,900.66	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						561,037.50	81,445.66	81,445.66	0.00	0.00	561,037.50	0.00	0.00

Ing. Ismael López Corral  
Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra  
Director Técnico de la  
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez  
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)

**1.- Área de exploración**

Meta programada 500 hectáreas  
Avance al mes de Diciembre 516.21 hectáreas  
Meta del mes 25 hectáreas  
% de avance 103.24%

Se exploraron durante el mes de diciembre 42.006 has de solanáceas (entre chile jalapeño, habanero, tomate, berenjena y diversos tipos de chile como mach, piquín), en las siguientes localidades: Sac-Xan, Caobas, La Unión, Álvaro Obregón, Huay-Pix, Juan Sarabia, La Libertad, Nicolás Bravo, Dos Aguadas, Xul-Há, González Ortega, Calderitas, Morocoy, Allende, y Carlos A. Madrazo en el Municipio de Othón P. Blanco, en Limones, Pedro Antonio de los Santos, Kuchumatán y San Román, en el Municipio de Bacalar, en Felipe Carrillo Puerto, X-Hazil Sur, Reforma y Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, no localizando sintomatología a la presencia de la palomilla del tomate. La exploración de igual manera se continuó realizando en traspatios y lo poco que se logró encontrar a cielo abierto. Meta cumplida.

Observaciones

**2.- Rutas de trampeo**

Meta programada 4 ° rutas de trampeo, 80 trampas instaladas y 1680 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 5 ° rutas de trampeo, 100 trampas instaladas y 1949 revisiones programadas  
Meta del mes 4 ° rutas de trampeo, 80 trampas instaladas y 160 revisiones programadas  
% de avance 125%, 125% y 116.01%

Se realizaron 210 revisiones a las 100 trampas ya instaladas (ya que se instalaron 20 trampas más de palomilla del tomate, sobre todo en la zona norte del Estado en lugares que son de riesgo como aeropuertos, terminales marítimas, etc en base a parte de la solventación que se sugirió en la supervisión al Programa por parte del personal de la DGSV que asistieron a dicha supervisión). No se localizaron especímenes sospechosos. Meta cumplida.

Observaciones

**3.- Capacitación**

Meta programada 1 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Avance al mes de Diciembre 0 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Meta del mes 0 curso a técnicos y 0 pláticas a productores  
% de avance 0% y 100%

Observaciones

Meta cumplida al 100%.

**4.- Divulgación**

Meta programada 1000 trípticos



Avance al mes de Diciembre  
Meta del mes  
% de avance

1000 trípticos  
0 trípticos  
100.00%

Observaciones

Meta cumplida al 100%. El material divulgativo se reparte en las pláticas de capacitación y en los eventos públicos de sanidad vegetal.



PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)

**5.- Supervisión**

Meta programada	2 supervisiones por el OASV
Avance al mes de Diciembre	4 supervisiones por el OASV
Meta del mes	0 supervisiones por el OASV
% de avance	200.00%
Observaciones	Meta cumplida.

**6.- Evaluación**

Meta programada	1 evaluación
Avance al mes de Diciembre	0 evaluación
Meta del mes	0 evaluación
% de avance	100.00%
Observaciones	La evaluación se efectuó por el personal de la SAGARPA de manera satisfactoria.



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**PALOMILLA DEL TOMATE**

**MES: DICIEMBRE 2014**

**APORTACION: FEDERAL**

CONCEPTO	EXPLORACIÓN	RECURSOS DE TRAMPEO	DIAGNOSTICO	CAPACITACION	DIVULGACION	SUPERVISION
HONORARIOS PROFESIONAL FITOSANITARIO	25,000.00					
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE PROFESIONAL FITOSANITARIO	25,000.00					
COMBUSTIBLE		25,000.00		3,545.00		2,900.66
TRIPTICOS						
ELEVADORES						
BASES PEGAJOSAS PARA TRAMPAS TIPO DELTA						
ESTACAS PARA TRAMPAS						
REFACCIONES MENORES						
LLANTAS PARA VEHICULO						
MANTENIMIENTO VEHICULAR						
SEGURO VEHICULAR						
VIATICOS NACIONALES						
VIATICOS ESTATALES CON PERNOCTA						
SERVICIO DE SMARTPHONE						
PLACAS Y TENENCIA						
LLANTAS PARA VEHICULO						
GELES						
BOLSAS DE PLASTICO						
INTERNET						
GELES						
MATERIAL DE TRAMPEO						
ALCOHOL						
ALAMBRE GALVANIZADO						
FRASCOS ENTOMOLOGICOS						
MATERIAL DE DESINFECCION						
FERRY'S VEHICULO						
MANO DE OBRA (JORNALES)						
PASAJES						
VIATICOS ESTATALES						
CAJA DE HERRAMIENTAS						
PAPELERIA						
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>3,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.66</b>

  
**Elaboró:**  
**L. C. Arell Figueroa Plancarte**  
Coord. Administrativo

  
**Vo. Bo.**  
**C. Domingo Ciaú Tox**  
Tesorero

  
**Autorizó:**  
**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera								
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes			
		Anual	el Mes	al Mes	Acum.	Anual	en el Mes	Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.	
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	7 @	7 @	7 @	100									
	Trampas instaladas	70	70	70	100									
	Revisiones programadas	3500	300	3539	101.11	609,412.50	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	609,412.50	0.00	0.00	
Capacitación	Curso a Téc	1	0	0	0									
	Plát. a Prod.	6	0	6	100	50,650.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	
Divulgación	Tripticos	1000	0	1000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Supervisión	Supervisión por OASV	2	0	5	250	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						685,312.50	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	685,312.50	0.00	0.00	

  
**Ing. Ismael López Coral**  
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

  
**Ing. Druso M. Sala Becerra**  
 Director Técnico de la  
 SEDARU

  
**Ing. Pedro López Sánchez**  
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PICUDO ROJO DE LAS PALMAS)

**1.- Rutas de trapeo**

Meta programada 7 ° rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 3500 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 7 ° rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 3539 revisiones programadas  
Meta del mes 7 ° rutas de trapeo, 70 trampas instaladas y 210 revisiones programadas  
% de avance 100%, 100% y 101.11%  
Observaciones Se realizaron 3000 revisiones en el mes de diciembre a las 70 trampas instaladas en el Estado, en cuyas revisiones no se especímenes sospechosos. Meta cumplida.

**2.- Capacitación**

Meta programada 1 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Avance al mes de Diciembre 0 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Meta del mes 0 curso a técnicos y 1 pláticas a productores  
% de avance 0% y 100%  
Observaciones La plática se llevó a cabo desde el mes de noviembre de 2014. Meta cumplida al 100%.

**3.- Divulgación**

Meta programada 1000 trípticos  
Avance al mes de Diciembre 1000 trípticos  
Meta del mes 0 trípticos  
% de avance 100.00%  
Observaciones Meta cumplida al 100%. El material divulgativo se reparte en las pláticas de capacitación y en los eventos públicos de sanidad vegetal.

**4.- Supervisión**

Meta programada 2 supervisiones por el OASV  
Avance al mes de Diciembre 5 supervisiones por el OASV  
Meta del mes 0 supervisiones por el OASV  
% de avance 250.00%  
Observaciones Meta cumplida.

**5.- Evaluación**

Meta programada 1 evaluación  
Avance al mes de Diciembre 0 evaluación  
Meta del mes 0 evaluación  
% de avance 100.00%  
Observaciones La evaluación se efectuó por el personal de la SAGARPA de manera satisfactoria.

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**PICUDO ROJO DE LAS PALMAS**

**MES: DICIEMBRE 2014**

**APORTACION: FEDERAL**

CONCEPTO	EXPLORACION	RUTA DE TRAMPEO	DIAGNOSTICO	CAPACITACION	DIVULGACION	SUPERVISION
HONORARIOS COORDINADOR		18,500.00				
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COORDINADOR		18,500.00				
PROFESIONAL FITOSANITARIO		12,500.00				
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROFESIONAL		12,500.00				
PROFESIONAL DE CAPACITACION Y DIVULGACION						
COMBUSTIBLE				25,000.00		
TRIPTICOS						
GELES						
HIELERAS DE UNICEL						
ATRAYENTE ALIMENTICIO		750.00				
REFACCIONES MENORES						
LLANTAS PARA VEHICULO						
SEGURO VEHICULAR						
MANTENIMIENTO DE VEHICULO						
VIATICOS NACIONALES						
VIATICOS ESTATALES		1,000.00				
SERVICIO BANCARIO						
SERVICIO DE SMARTPHONE						
PLACAS Y TENENCIA						
BOLSAS DE PLASTICO						
CONSUMIBLES DE COMPUTO						
MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA						
MTTO. DE EQUIPO COMPUTO						
CINTA PLASTICA ROJA						
CINTA PLASTICA AMARILLA						
LLANTAS PARA MOTO						
PASAJES						
GPS						
BOLSAS DE ESTRAZA						
LAPTOP						
SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA						
<b>TOTAL</b>		<b>63,750.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:

**L. C. Arell Figuera Plancarte**  
Coord. Administrativo

**C. Domingo Clau Tox**  
Tesorero

**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

FASE O CONDICION FITOSANITARIA: ZONA LIBRE

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: TODO EL ESTADO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog. Anual	Realiz en el Mes	Acum. al Mes	% Acum.	Prog. Anual	Ejercido en el Mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
								Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.
Área de Exploración	Hectáreas	1000	66.5	1002.375	100.24	524,337.50	105,282.62	105,282.62	0.00	0.00	524,337.50	0.00	0.00
Parcela Centinela	Parcela establecidas	25 @	25 @	25 @	100								
	Revisiones programadas	1175	109	1260	107.23	64,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,560.00	0.00	0.00
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	6 @	6 @	6 @	100								
	Puntos de vigilancia establecidos	60	60	60	100								
	Revisiones programadas de puntos	1440	120	1488	103.33	51,000.00	15.93	15.93	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	6 @	6 @	6 @	100								
	Trampas instaladas	60	60	60	100								
	Revisiones programadas	2820	260	3016	106.95	32,500.00	6,841.11	6,841.11	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a Téc	1	0	0	0								
	Plát. a Prod.	6	0	6	100	104,970.00	93,722.54	93,722.54	0.00	0.00	104,970.00	0.00	0.00
Divulgación	Trípticos	1000	0	1000	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Supervisión	Supervisión por OASV	2	1	4	200	14,000.00	5,990.36	5,990.36	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Evaluación	Evaluación	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						801,367.50	211,852.56	211,852.56	0.00	0.00	801,367.50	0.00	0.00

Ing. Felipe López Coral

Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la SAGARPA

Ing. Druso M. Sala Becerra  
Director Técnico de la  
SEDARU

Ing. Pedro López Sánchez  
Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

**1.- Área de exploración**

Meta programada 1000 hectáreas  
Avance al mes de Diciembre 1002.375 hectáreas  
Meta del mes 80 hectáreas  
% de avance 100.24%  
Durante el mes de diciembre se exploraron 66.5 hectáreas de cítricos (entre limón persa y naranja) en Presidente Juárez, Tixcacal Guardia y Andrés Quintana Roo en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Dziuché, Kankabchen, Candelaria y Santa Gertrudis en el Municipio de José María Morelos, en Juan Sarabia, Tomás Garrido, Álvaro Obregón y Morocoy en el Municipio de Othón P. Blanco, así como en Kuchumatán y Blanca Flor en el Municipio de Bacalar, no encontrando sintomatología de las plagas que se vigilan. Meta cumplida.

Observaciones

**2.- Parcelas centinela**

Meta programada 25 \* parcelas centinela y 1175 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 25 \* parcelas centinela y 1260 revisiones  
Meta del mes 25 \* parcelas centinela y 75 revisiones  
% de avance 100% y 107.23%  
Se realizaron 109 revisiones a las parcelas centinela no localizando sintomatología sospechosa a las plagas bajo vigilancia. Meta cumplida.

Observaciones

**3.- Rutas de vigilancia**

Meta programada 6 \* rutas de vigilancia, 60 puntos de vigilancia establecidos y 1440 revisiones programadas de puntos  
Avance al mes de Diciembre 6 \* rutas de vigilancia, 60 puntos de vigilancia establecidos y 1488 revisiones programadas de puntos  
Meta del mes 6 \* rutas de vigilancia, 60 puntos de vigilancia establecidos y 120 revisiones programadas de puntos  
% de avance 100%, 100% y 103.33%  
Se realizaron 120 revisiones a los 60 puntos de las seis rutas de vigilancia que se encuentran instalados en el Estado, no localizando sintomatología sospechosa a las plagas bajo vigilancia. Meta cumplida.

Observaciones

**4.- Rutas de trampeo**

Meta programada 6 \* rutas de trampeo, 60 trampas instaladas y 2820 revisiones programadas  
Avance al mes de Diciembre 6 \* rutas de trampeo, 60 trampas instaladas y 3016 revisiones programadas  
Meta del mes 6 \* rutas de trampeo, 60 trampas instaladas y 180 revisiones programadas  
% de avance 100%, 100% y 106.95%  
Se realizaron 260 revisiones a las 60 trampas instaladas en el Estado, en esta ocasión no se encontraron especímenes sospechosos a ser vectores de la CVC. Meta cumplida.

Observaciones

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS)

**5.- Capacitación**

Meta programada 1 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Avance al mes de Diciembre 0 curso a técnicos y 6 pláticas a productores  
Meta del mes 0 curso a técnicos y 0 pláticas a productores  
% de avance 0% y 100%  
Observaciones Meta cumplida. Se llevó a cabo la plática en el mes de octubre.

**6.- Divulgación**

Meta programada 1000 trípticos  
Avance al mes de Diciembre 1000 trípticos  
Meta del mes 0 trípticos  
% de avance 100.00%  
Observaciones Meta cumplida al 100%. El material divulgativo se reparte en las pláticas de capacitación y en los eventos públicos de sanidad vegetal.

**7.- Supervisión**

Meta programada 2 supervisiones por el OASV  
Avance al mes de Diciembre 4 supervisiones por el OASV  
Meta del mes 1 supervisiones por el OASV  
% de avance 200.00%

Observaciones

Meta cumplida, Pero en el PT estaba programada una supervisión por lo que se llevó a cabo y se asistió a campo el día 09 de diciembre de 2014, con el Ing Eder López Patraca a parte de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres, áreas de influencia de su trabajo en la cual se pudo apreciar que se tienen instaladas 4 trampas para CVC (2 en Kantunilkin, Mpio. de Lázaro Cárdenas y 2 en Francisco May en el Municipio de Isla Mujeres), así mismo se tienen 4 puntos de vigilancia: 1 en Kantunilkin, 1 en El Ideal y 1 en El Tintal en el Municipio de Lázaro Cárdenas y 1 en Leona Vicario en el Municipio de Benito Juárez, como también 2 parcelas centinelas: 1 en Kantunilkin en el Municipio de Lázaro Cárdenas y 1 en Francisco May en el Municipio de Isla Mujeres. esta ruta está dividida con otros dos técnicos. El día 10 se tuvo una reunión de gabinete con el resto del personal, los Téc. Macedonio Escobar Marcial, Carlos Escobar Marcial y el Ing Luis Miguel Koyoc Noh, para darles a conocer parte de las plagas que se nos comunicó en México durante la reunión a la cual se asistió los días 01 y 02 de dic, también se les indicó poner más cuidado en la revisión de sus trampas ya que se implementará el control de calidad en las mismas. Una de las problemáticas que se observaron que los listones que nos sirven de distintivos son eliminados por manos ajenas. Se les recomendó instalar sus listones lo más alto que se pudiera, al instante se fueron realizando estas solventaciones, ya que el personal lleva consigo material y lo fueron colocando

**8.- Evaluación**

Meta programada 1 evaluación  
Avance al mes de Diciembre 0 evaluación  
Meta del mes 0 evaluación  
% de avance 100.00%  
Observaciones La evaluación se efectuó por el personal de la SAGARPA de manera satisfactoria.

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS**

MES: DICIEMBRE 2014

APORTACION: FEDERAL

CONCEPTO	ÁREAS DE EXPLORACIÓN	PARCELAS CENTINELA	RUTAS DE VIGILANCIA	RUTAS DE TRAMPEO	CAPACITACIÓN	DIVULGACIÓN	SUPERVISION
HONORARIOS DE AUX. DE CAMPO	30,000.00						
GRATIFICACION DE AUXILIAR DE CAMPO	23,000.00						
GERENTE							
COMBUSTIBLE	38,274.00			6,841.11	59,722.54		590.36
FRÍPTICOS							
GELES							
HIELERAS DE UNICEL							
REFACCIONES MENORES			15.93				
LLANTAS PARA VEHICULO							
LOGOS PARA VEHICULOS							
MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,008.62						
SEGURO VEHICULAR							
VIATICOS NACIONALES							
VIATICOS ESTATALES CON PERNOCTA							2,500.00
SERVICIO DE SMARTPHONE							
PLACAS Y TENENCIA							
CURSO							
PASAJES NACIONALES							
CINTA PLASTICA ROJA							
MTTO. DE EQUIPO COMPUTO							
MATERIAL DE MUESTREO							
BOTIQUIN							
ADQUISICION DE GPS							
CINTA PLASTICA AMARILLA							
TRAMPAS AMARILLAS							
PASAJE INTERNACIONAL							
VIAICOS INTERNACIONALES							
MICROSCOPIO ESTEREOCOPICO, ACCESORIOS Y MATERIAL DE LABORATORIO					34,000.00		2,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,282.62</b>	<b>0.00</b>	<b>15.93</b>	<b>6,841.11</b>	<b>93,722.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,990.36</b>

  
Elaboró:  
**L. C. Areli Figueroa Plancarte**  
Coord. Administrativo

Vo. Bo.   
**C. Domingo Ciau Tox**  
Tesorero

Autorizó:   
**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO


PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE PIÑA)

INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

JLSV EN LA QUE SE OPERO EL PROGRAMA: ZONA SUR Y ZONA CENTRO

Actividades	Unidad de Medida	Programación Física				Programación Financiera							
		Prog.	Realiz. en	Acum.	%	Prog.	Ejercido	Comprobación de la aportación			Acumulado al Mes		
		Anual	el Mes	al Mes	Acum	Anual	en el Mes	Federal	Estatad	Produc.	Federal	Estatad	Produc.
Muestreo	Muestras	15	0	14	93.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

  
**Ing. Ismael López Corral**  
 Jefe del Programa de Fomento Agrícola de la  
 SAGARPA

  
**Ing. Druso M. Sala Becerra**  
 Director Técnico de la  
 SEDARU

  
**Ing. Pedro López Sánchez**  
 Gerente del CESAVEQROO

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE PIÑA)

**1.- Muestreo**

Meta programada	15 muestras
Avance al mes de Diciem	14 muestras
Meta del mes	0 muestra
% de avance	93.33%

En este mes no se tomaron muestras a plagas de interés cuarentenario en el cultivo de piña, a que el personal del CNRF nos dio la instrucción de que solamente se enviarán al laboratorio material con síntomas muy sospechosos a plagas y/o enfermedades no presentes dado que el laboratorio se encontraba muy saturado.

Observaciones


**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2014, COMPONENTE SANIDAD SUBCOMPONENTE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE QUINTANA ROO**

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre, autorizado dentro del programa respectivo

**MUESTREO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE PIÑA**  
**MES: DICIEMBRE 2014**

APORTACION: FEDERAL

CONCEPTO	MUESTREO	FONDO DE EMERGENC	DIAGNOSTICO	CAPACITACION	DIVULGACION	SUPERVISION
HIELERAS						
GELES						
SANITAS						
BOLSAS DE PLASTICO						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
CONSUMIBLES DE COMPUTO						
SOFTWARE CONTABLE (CONTPAQ)						
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL						
MANTENIMIENTO DE OFICINA						
MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMÁTICA						
CAFETERÍA						
RENTA DE OFICINA						
ENERGÍA ELÉCTRICA						
CURSO						
PASAJE NACIONAL						
VIÁTICOS NACIONALES						
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SILLAS)						
VEHICULO						
REFACCIONES MENORES						
REFACCIONES DE LANCHAS						
MTTO DE EQUIPO DE OFICINA						
VIÁTICOS NACIONALES						
EMPLACADO Y TENENCIA						
ATRAYENTE ALIMENTICIO						
LLANTAS PARA MOTO						
BOTIQUIN						
COMBUSTIBLE						
VIÁTICOS INTERNACIONALES						
CAJA DE HERRAMIENTAS						
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERIA						
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>					

Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizo:

**L. C. Areli Figueroa Plancarte**  
Coord. Administrativo

**C. Domingo Ciau Tox**  
Tesorero

**C. Sergio Crisanto Morteo**  
Presidente