

**Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

**Estado: Yucatán**

**Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Palomilla del nopal**

**Fase o condición fitosanitaria: Libre**

**Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014**

Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado				
		Programado anual		En el mes		Al mes		Programado anual	Ejercido en el mes		Ejercido al mes		Programado al mes		Ejercido al mes			
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		% de avance	Total	Federal	Estatal			Total	Federal	Estatal	Total
Área de exploración	Ha superficie programada	2,110	141.0	100	2,110	2,289	108	310,977.00	41,582.23	41,582.23	0.00	306,690.00	317,398.03	317,398.03	0.00	0.00	310,977.00	102
Parcelas centinelas	No. parcelas establecidas	102	0	0	102	102	100	112,234.00	71,298.24	71,298.24	0.00	40,234.00	118,841.04	118,841.04	0.00	0.00	112,234.00	106
	No. revisiones programadas	2,448	231	204	2,448	2,535	104											
Rutas de trampeo	No. rutas establecidas	20	0	0	20	20	100	793,935.00	98,043.68	98,043.68	0.00	777,685.00	786,451.26	786,451.26	0.00	0.00	793,935.00	99
	No. trampas instaladas	200	0	0	200	200	100											
Capacitación	No. revisiones programadas	4,560	462	200	4,560	4,975	109											
	No. cursos a técnicos	1	0	0	1	1	0											
Divulgación	No. pláticas a productores	9	0	0	9	9	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. tripticos	300	23	0	300	300	100	5,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	5,498.60	5,498.60	0.00	0.00	5,500.00	100
Supervisión	No. supervisión DGSV	1	0	0	1	1	0											
	No. supervisión Delg. Estatal	1	0	0	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. supervisión OASV	9	1	1	9	9	100	1,222,646.00	213,424.15	213,424.15	0.00	1,130,109.00	1,228,188.93	1,228,188.93	0.00	0.00	1,222,646.00	100
<b>Total</b>																		

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pérez Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

MVZ Enrique Urbica Martínez

# Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

## INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Picudo rojo de las palmas

Fase o condición fitosanitaria: Libre

Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado					
		En el mes		Al mes		Programado al mes		Ejercido al mes							
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Estatal	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado			
Rutas de trampeo	No. rutas establecidas	2	0	0	2	2	100	246,650.00	0.00	263,015.92	263,015.92	0.00	0.00	269,150.00	98
	No. trampas instaladas	20	0	0	20	20	100	21,486.89	21,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Capacitación	No. revisiones programadas	920	80	95	920	965	105	13,245.00	1,417.12	11,918.21	11,918.21	0.00	0.00	13,245.00	90
	No. pláticas a productores	6	0	0	6	6	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. supervisión DGSV	1	0	0	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. supervisión Delg. Estatal	1	0	0	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. supervisión OASV	5	0	1	5	5	100	22,904.01	22,904.01	22,904.01	274,934.13	274,934.13	0.00	282,395.00	97
<b>Total</b>								<b>282,395.00</b>	<b>22,904.01</b>	<b>22,904.01</b>	<b>274,934.13</b>	<b>274,934.13</b>	<b>0.00</b>	<b>282,395.00</b>	<b>97</b>

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Peréyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

MVZ Enrique Uketa Martínez

# Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

## INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Palomilla del tomate.

Fase o condición fitosanitaria: Libre

Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado			
		Programad o Anual		En el mes		Al mes		Programad o al mes		Ejercido al mes		Ejercido en el mes					
		Programad o	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programad o	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
Área de exploración	Ha superficie programada	300	35	9.50	300	320	107	94,845.00	51,783.00	51,783.00	0.00	33,820.00	87,721.24	87,721.24	0.00	94,845.00	92
	No. rutas establecidas	6	0	0	6	6	100										
Rutas de trampeo	No. trampas instaladas	120	0	0	120	120	100	297,080.00	87,427.98	87,427.98	0.00	297,080.00	336,357.88	336,357.88	0.00	297,080.00	113
	No. Revisiones programadas	2,440	240	220	2,440	2,838	116										
Capacitación	No. cursos a técnicos	1	0	0	1	0	0	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	7,599.00	0.00	7,600.00	100
	No. pláticas a productores	11	1	0	11	15	136										
Divulgación	No. Trípticos	1,000	100	46	1,000	1,021	102	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	20
	No. Poster	125	0	5	125	178	142										
Supervisión	No. Supervisión DGSV	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Supervisión Delg. Estatal	1	0	0	1	0	0										
	No. supervisión OASV	8	1	2	8	8	100	405,525.00	139,210.98	139,210.98	0.00	336,900.00	432,878.12	432,878.12	0.00	405,525.00	107
<b>Total</b>																	

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

MVZ Enrique Graefía Martínez

# Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

## INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Plagas reglamentadas de los cítricos

Fase o condición fitosanitaria: Libre

Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero							% de avance acumulado				
		Programa o Anual	En el mes		Al mes		Programado Anual	Ejercido en el mes		Programado o al mes	Ejercido al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		% de avance	Total		Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transfondo
Área de exploración	Ha. Superficie programada	2,370	100	152.00	2,370	2,544	107	85,493.15	85,493.15	0.00	404,290.00	446,647.38	446,647.38	0.00	0.00	426,690.00	105
Parcelas centimelas	No. Parcelas establecidas	20	0	0	20	20	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Revisiones programadas	940	80	90	940	998	106										
	No. Rutas establecidas	12	0	0	12	12	100										
Rutas de Vigilancia	No. Puntos Vg. establecidos	120	0	0	120	120	100	20,154.76	20,154.76	0.00	63,416.00	71,640.42	71,640.42	0.00	0.00	82,416.00	87
	No. Rev. Prog. de puntos	2,640	120	246	2,640	2,976	113										
	No. Rutas establecidas	4	0	0	4	4	100										
Rutas de trapeo	No. Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100	1,822.50	1,822.50	0.00	4,600.00	4,204.77	4,204.77	0.00	0.00	4,600.00	91
	No. Revisiones programadas	1,760	120	180	1,760	1,985	113										
Capacitación	No. Cursos a técnicos	1	0	1	1	1	100										
	No. Pláticas a productores	14	1	0	14	15	107										
Divulgación	No. Trípticos	1,150	100	125	1,150	1,152	100	5,886.66	5,886.66	0.00	3,000.00	2,999.55	2,999.55	0.00	0.00	3,000.00	100
	No. Supervisión DGSV	1	0	0	1	0	0										
Supervisión	No. Supervisión Deleg. Estatal	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Supervisión OASV	11	1	1	11	11	100										
<b>Total</b>							<b>531,906.00</b>	<b>113,357.07</b>	<b>113,357.07</b>	<b>0.00</b>	<b>536,306.00</b>	<b>531,378.78</b>	<b>531,378.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,906.00</b>	<b>100</b>

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

MVZ Enrique Uceta Martínez

**Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

**Estado: Yucatán**

**Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Roya Asiática de la Soya**

**Fase o condición fitosanitaria: Libre**

**Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014**

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado						
		Programado Anual		En el mes		Programado Anual		Ejercido en el mes			Ejercido al mes					
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal		Estatal	Transferido	Autorizado			
Área de exploración	Há superficie programada	710	50	0	710	1,072	151	307,759.10	93,200.71	93,200.71	0.00	291,011.41	291,011.41	0.00	307,759.10	95
Parcelas centinelas	No. parcelas establecidas	12	0	0	12	12	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. revisiones programadas	520	48	45	520	614	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Rutas de vigilancia	No. rutas establecidas	5	0	0	5	5	100	37,060.00	6,105.84	6,105.84	0.00	36,454.97	36,454.97	0.00	37,060.00	98
	No. puntos vigilancia establecido	50	0	0	50	50	100	37,060.00	6,105.84	6,105.84	0.00	36,454.97	36,454.97	0.00	37,060.00	98
	No. revisiones Prog de puntos	1,150	100	97	1,150	1,204	105	37,060.00	6,105.84	6,105.84	0.00	36,454.97	36,454.97	0.00	37,060.00	98
Capacitación	No. cursos a técnicos	2	0	0	2	2	100	12,653.90	10,974.04	10,974.04	0.00	15,127.94	15,127.94	0.00	12,653.90	120
	No. pláticas a productores	12	1	0	12	12	100	12,653.90	10,974.04	10,974.04	0.00	15,127.94	15,127.94	0.00	12,653.90	120
Divulgación	No. trípticos	300	25	26	300	277	92	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00	3,000.00	100
	No. supervisión DGSV	1	0	0	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Supervisión	No. supervisión Delg. Estatal	1	0	0	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. supervisión OASV	9	1	2	9	9	100	360,473.00	110,280.59	110,280.59	0.00	345,592.92	345,592.92	0.00	360,473.00	96
<b>Total</b>								<b>360,473.00</b>	<b>110,280.59</b>	<b>110,280.59</b>	<b>0.00</b>	<b>345,592.92</b>	<b>345,592.92</b>	<b>0.00</b>	<b>360,473.00</b>	<b>96</b>

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

MVZ Enrique Urueta Martínez

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Muestreo Fitosanitario del cultivo del Maíz

Informe correspondiente al mes de diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero						% de avance acumulado										
		En el mes		Al mes		Programado o al mes	Ejercido en el mes			Ejercido al mes												
		Programado	Realizado	Programado	Realizado		Total	Federal	Estatal	Total	Federal		Estatal	Total								
Muestreo	Ha superficie programada	14	0.00	14	14	100.00	6,540.00	498.00	498.00	0.00	498.00	8,433.10	8,433.10	0.00	0.00	8,433.10	8,433.10	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	129
						<b>Total</b>	6,540.00	498.00	498.00	0.00	498.00	8,433.10	8,433.10	0.00	0.00	8,433.10	8,433.10	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	128.95

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

MVZ Enrique Graeta Martínez

## Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Gasto Administrativo y Plan de Emergencia.**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe Físico-Financiero correspondiente al mes de **diciembre** de 2013

JLSV en la que opero la campaña: Centro, Sur, Oriente y Valladolid

Gasto Administrativo:

Acción	Subacción	Unidad de medida	Financiero						
			Prog. Anual	Ejercido en el mes		Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
				Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
RECURSOS HUMANOS	RECURSO EJERCIDO	PESOS	93,854.00	15,688.00	0.00	0.00	93,854.00	0.00	0.00
RECURSOS MATERIALES	RECURSO EJERCIDO	PESOS	41,500.00	8,916.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
SERVICIOS	RECURSO EJERCIDO	PESOS	56,933.00	29,596.34	0.00	0.00	66,365.17	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>192,287.00</b>	<b>54,200.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,344.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Plan de Emergencia:

Acción	Subacción	Unidad de medida	Físico			Financiero				
			Programa do anual	Realizado en el mes	% de Av. Acum.	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
							Federal	Estatal	Federal	Estatal
PLAN DE EMERGENCIA	DELIMITACIÓN Y ATENCIÓN DE BROTES DE PLAGAS	Número	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

MVZ Enrique Urueta Martínez