

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla de las Cerezas  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Del Mes		Al Mes		% de avance acumulado al mes	Programado anual	Ejercicio del mes			Financiero			% de avance acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal	Productores	Programado al mes	Federal		Estatal	Productores		
RUTAS DE TRAMPEO	ESTABLECIDAS	NUMERO	9.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	30999.21	30999.21	0.00	0.00	246696.00	247693.34	0.00	0.00	100.40	100.40
		TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	246696.00	0.00	30999.21	30999.21	0.00	0.00	246696.00	247693.34	0.00	0.00	100.40
REVISIONES PROGRAMADAS	TRIPTICOS	NUMERO	5200.00	486.00	5200.00	5123.00	98.52	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	0.00	0.00	93.75	93.75
		CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	6702.66	0.00	0.00	93.09
CAPACITACION	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	22.00	2.00	22.00	22.00	100.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	291786.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISION	POR OASV	NUMERO	12.00	1.00	12.00	15.00	125.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	291786.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Totales				30999.21	30999.21	100.00	291786.00	0.00	30999.21	30999.21	0.00	0.00	291786.00	291786.00	0.00	0.00	100.00

*(Signature)*  
 Gerente General  
 Ing. Joaquin Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

*(Signature)*  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla de las Cerezas  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
B) Recursos Materiales	Combustible	2,284.3928	Litros	13.57	30,999.21	30,999.21	0.00	Efectivale, S. de R.L. de C.V.
Subtotal					30,999.21	30,999.21	0.00	
Total					30,999.21	30,999.21	0.00	

ELABORÓ  
 Coordinador Administrativo

LC. Lourdes Edith Zapata Garcia

REVISÓ  
 Gerente General

Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
 Presidente

Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

VALIDÓ

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla de las Marrón de la Manzana  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				%de avance acumulado							
			Del Mes		Al Mes		Ejercido del mes		Ejercido al mes									
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad								
		NUMERO	Programado anual	Realizado	Programado	Realizado	Programado del mes	Realizado	Programado al mes	Realizado	Total	Programado al mes	Realizado	Productores al mes	Realizado	Productores al mes	al año	Realizado
RUTAS ESTABLECIDAS		7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	0.00	735651.24	735651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20	103.20
TRAMPAS INSTALADAS		70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	100.00	712873.00	230209.74	735651.24	735651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20	103.20
REVISIONES PROGRAMADAS		3640.00	350.00	346.00	3640.00	3596.00	98.79	98.79	6500.00	230209.74	735651.24	735651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20	103.20
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	93.75
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	44.30
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	22.00	2.00	2.00	22.00	22.00	100.00	17721.76	5165.76	17721.76	17721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	44.30
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTADAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISION	SUPERVISION POR CASV	NUMERO	12.00	1.00	0.00	12.00	15.00	125.00	29890.00	0.00	29890.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>			790763.00	6500.00	235375.50	235375.50	235375.50	100.00	790763.00	790763.00	790763.00	790763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Gerente General

  
 Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México

Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla Marrón de la Manzana

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)		Proveedor/Prestador del servicio			
					Total	Estatal				
A) Recursos Humanos	Gratificación de Fin de Año	8	Persona	13,112.50	104,900.00	0.00	Cesar Octavio Lechuga Acosta, Guillermo Lopez Rosas, Sergio Perez Barra, Celestino Enriquez Lorenzo, Eber Perez Serina, Joana Julieta Serrano Gonzalez, Lucia Jalroth Velazquez Martinez, Lina Mercedes Cardenas Sanchez Elizabeth Diaz Martinez			
				<b>Subtotal</b>	<b>104,900.00</b>	<b>0.00</b>				
				<b>B) Recursos Materiales</b>						
				Combustible	4,126.7502	Litros	13.57	56,000.00	0.00	Efectivale, S. de R.L. de C.V.
Microscopio	1	Pieza	38,429.74	38,429.74	0.00	Articulos Entomologicos, S.A de C.V. e Interastro, S.A. de C.V.				
Feromona Palomilla Marron de la Manzana	1	Pieza	5,880.00	5,880.00	0.00	Ferommis, S.A. de C.V.				
Caja para Batea	2	Pieza	10,000.00	20,000.00	0.00	Norma Gutierrez Gutierrez				
			<b>Subtotal</b>	<b>120,309.74</b>	<b>0.00</b>					
<b>C) Servicios</b>										
Pasajes Terrestres Nacionales		1	Servicio	2,192.00	2,192.00	0.00	Guillermo Nuñez Treviño, Inmobiliaria Dunlat, S.A. de C.V., MA Guadalupe Fragoso Martinez, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., Sanborn Hermanos, S.A. de C.V., Tiendas Extras, S.A. de C.V., Franquillas con Tradicion, S.A. de C.V.			
				<b>Subtotal</b>	<b>2,192.00</b>	<b>0.00</b>				
				Piacas y Tenencia	1	Servicio	2,000.00	2,000.00	0.00	Centro de Distribucion Oriente, SA de CV
				Viaticos Estatal sin Pernocta	1	Servicio	2,973.76	2,973.76	0.00	Administradora Turistica Cecaes, S.A. de C.V., Especialistas en Alta Cocina, SA de C.V., Grupo Hecang, S.A. de C.V.
				Verificacion Vehicular	1	Servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	Tomas Gonzalez Lopez, Costco de Mexico, S.A. de C.V. y Grupo Ambiental Toluca, S.A. de C.V.
			<b>Subtotal</b>	<b>10,165.76</b>	<b>0.00</b>					
			<b>Total</b>	<b>235,375.50</b>	<b>235,375.50</b>					

ELABORÓ  
Coordinador Administrativo

LC. Lourdes Edith Zapata Garcia

REVISÓ  
Gerente General

Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
Presidente

Ing. Alvaro Rodolfo Diaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza


Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
FITOSANITARIA  
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla Oriental de la Fruta  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				Ejercido al mes	Ejercido al mes	% de avance acumulado								
			Del Mes		Al Mes		Ejercido del mes		Programado al mes					Federal	Estatad	Federal	Estatad				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado del mes	Productores	Programado al mes	Total											
		NUMERO	7.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	10308.99	10308.99	0.00	0.00	498675.00	500517.17	500517.17	0.00	0.00	100.37	100.37	
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	70.00	0.00	70.00	70.00	100.00	100.00	498675.00	0.00	10308.99	10308.99	0.00	0.00	498675.00	500517.17	500517.17	0.00	0.00	100.37	100.37
		NUMERO	3640.00	341.00	3640.00	3582.00	98.41	98.41	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	93.75	93.75
DIVULGACION	TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7200.00	0.00	787.78	787.78	0.00	0.00	7200.00	7006.83	7006.83	0.00	0.00	97.32	97.32
CAPACITACION	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	22.00	2.00	22.00	22.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NUMERO	12.00	1.00	12.00	15.00	125.00	125.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	28741.00	28741.00	0.00	0.00	96.16	96.16
EVALUACION	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	12.00	1.00	12.00	15.00	125.00	125.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	28741.00	28741.00	0.00	0.00	96.16	96.16
		NUMERO	12.00	1.00	12.00	15.00	125.00	125.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	28741.00	28741.00	0.00	0.00	96.16	96.16
		Totales	543765.00	0.00	11096.77	11096.77	11096.77	11096.77	543765.00	0.00	543765.00	543765.00	0.00	0.00	543765.00	543765.00	543765.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Gerente General  
  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA  
  
 Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO  
  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla Oriental de la Fruta  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)		Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Estatal	
A) Recursos Humanos	Gratificación de Fin de Año	0	Persona	0.00	0.00	0.00	
				<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
C) Servicios	Combustible	759.6898	Litros	13.57	10,308.99	10,308.99	Efectivale, S. de R.L. de C.V.
				<b>Subtotal</b>	<b>10,308.99</b>	<b>10,308.99</b>	
C) Servicios	Viajes S/Pernocta	3.94	Servicios	200.00	787.78	787.78	
				<b>Subtotal</b>	<b>787.78</b>	<b>787.78</b>	
				<b>Total</b>	<b>11,096.77</b>	<b>11,096.77</b>	

ELABORÓ

Coordinador Administrativo

  
 L.C. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ

Gerente General

  
 Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ

Presidente

  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México de Diciembre de 2015  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola y Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae) (Complejo Plagas Reglamentadas del Aguacate)  
 informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado al mes	% de avance acumulado al año										
			De Mes		Al Mes		Ejercido del mes		Ejercido al mes													
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal	Estatal	Total			Federal	Estatal	Productores	Productores						
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	1300.00	88.00	1300.00	1341.80	103.22	103.22	103.22	1406000.00	0.00	0.00	1406000.00	140580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	99.99		
	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	66487.00	0.00	0.00	66487.00	66487.00	60.44	60.44		
RUTAS DE TRAMPEO	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	480.00	105.00	480.00	801.00	166.88	166.88	166.88	375192.00	0.00	0.00	375192.00	394475.00	0.00	0.00	394475.00	394475.00	105.14	105.14		
	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	80.00	0.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	14000.00	0.00	0.00	14000.00	110368.00	0.00	0.00	110368.00	110368.00	105.14	105.14		
DIVULGACION	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	4160.00	416.00	4160.00	3872.00	93.08	93.08	93.08	16000.00	0.00	0.00	16000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	93.75	93.75		
	TRIPITICOS	NUMERO	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CURSOS TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAPACITACION	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	30.00	10.00	21.00	30.00	142.66	100.00	100.00	144000.00	0.00	0.00	144000.00	29300.00	0.00	0.00	29300.00	29300.00	203.47	203.47		
	EVALUACION POR LA DELEGACION	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISION POR LA ORSV	NUMERO	12.00	0.00	12.00	15.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			<b>Totales</b>		656192.00		14000.00		127989.57		127989.57		427989.57		647192.00		647192.00		647192.00		98.63	

**Nota:** Mediante acuerdo del acta de la comisión de sanidad agropecuaria número SCSIAEM-SV-03-ORD09/2015 la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica dictamina las transferencias de recurso por \$9,000.00 hacia la plaza de Gasto Administrativo.

Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldana

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Ing. Víctor Manuel Britiveros Awarado

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México

Proyecto Fitosanitario: VEF VEF Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola y Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae) (Complejo Plagas Reglamentadas del Aguacate)

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercicio (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
B) Recursos Materiales	Arayente para Euwallacea SP	1	Lote	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	Ferommis, S.A. de C.V.
	Trampa Tipo Lingren	1	Lote	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	Ferommis, S.A. de C.V.
	Arayente para Xyleborus Glabratus	1	Lote	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	Ferommis, S.A. de C.V. y Sistema Inyectador de México, S. de R.L. de C.V.
<b>Subtotal</b>				<b>110,368.00</b>	<b>110,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
e) Servicios	Viáticos sin Pernocia	1	Servicio	371.57	371.57	0.00	0.00	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V., Grupo Hecang S.A. de C.V., Graciela Irma Navarrete Sánchez, Impulsora de Proyectos en Hotelería, S.A. de C.V., Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V., Transportes Tijuana, S. de R.L. de C.V., Operadora Vps, S. de R.L. de C.V., Restaurant Chewins, S. de R.L. de C.V., Grupo Geboy XXI, S.A. de C.V., Sanborns Hermanos, S.A. de C.V., Applmex, SA de CV, Autos Pullman, SA de CV; Turismos y Autobuses México Toluca Triangulo Flecha, SA de CV, Eder Medina Chiu, Administradora Turística Cecaes, SA de C.V., Verónica Jiménez Cuevas, Pedro Pablo Rivas Mendez, María Elena Ariola Jiménez Restaurant Espantacos, S.A. de C.V., Tomas Nolasco Martínez Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V., María Guadalupe Rodríguez Ávila, Restaurant El Amigo Toño, Restaurantes Toks, S.A. de C.V., Cuoca Distribuidora de Alimentos y Bebidas, S.A. de C.V., Raúl Torres López
	Viáticos Nacionales	1	Servicio	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>				<b>17,621.57</b>	<b>17,621.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>				<b>127,989.57</b>	<b>127,989.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ  
Coordinador Administrativo

LC. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ  
Gerente General

Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
Presidente

Ing. Alvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado



PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla del Tomate  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero						% de avance acumulado							
			Del Mes		Al Mes		Programado anual	Ejercido del mes		Ejercido al mes		Programado al mes		Ejercido al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Total	Federal	Estatad	Total			Federal	Estatad	Productores	Productores			
RUTAS DE TRAMPEO	ESTABLECIDAS	NUMERO	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	242496.00	242996.00	0.00	0.00	100.21	100.21	
	TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	242496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	4560.00	491.00	4560.00	4469.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DIVULGACION	NUMERO	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00	100.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	93.75	
	CAPACITACION	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00	100.00	
	CAPACITACION	NUMERO	22.00	2.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISION POR OAS Y	NUMERO	12.00	0.00	12.00	15.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Totales		257696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		257696.00		257696.00		100.00	

Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

MVZ. Víctoriano Luis Zepeda Espinoza

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2015

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA


Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Palomilla del Tomate  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
A) Recursos Humanos								
<b>Subtotal</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
B) Recursos Materiales								
<b>Subtotal</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
C) Servicios								
<b>Subtotal</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ  
 Coordinador Administrativo

  
 L.C. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ  
 Gerente General

  
 Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
 Presidente

  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza


Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Gusano de la Mazorca  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Del Mes		Al Mes		% de avance acumulado al mes	% de avance acumulado al año	Financiero											
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Ejercido del mes		Ejercido al mes		% de avance acumulado							
			Programado anual	Programado	Programado	Realizado			Total	Federal	Estatal	Productores	Total	Federal	Estatal	Productores	Total			
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
RUTAS DE TRAMPEO	NUMERO	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1300.00	0.00	248.00	1300.00	1614.00	124.15	124.15	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
DIVULGACION	NUMERO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
CURSOSA TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	16.00	0.00	2.00	16.00	16.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
EVALUACION POK	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	12.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
SUPERVISION POR OASV	NUMERO	12.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	36755.28	0.00	0.00	0.00	216596.00	217215.56	217215.56	0.00	0.00	100.29	100.29
<b>Totales</b>									231796.00	36755.28	36755.28	0.00	231796.00	231796.00	231796.00	0.00	0.00	100.00	100.00	

  
 Gerente General  
 Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

  
 Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

  
 Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
Proyecto Fitosanitario: VEF Gusano de la Mazorca

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercicio (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
<b>A) Recursos Humanos</b>	Auxiliar de Campo	1	Persona	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Elizabeth Diaz Martinez
	<b>Subtotal</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>B) Recursos Materiales</b>	Feromona del Gusano de la Mazorca	1	Lote	4,723.56	4,723.56	0.00	0.00	Ferommis, SA de CV
	<b>Subtotal</b>			<b>4,723.56</b>	<b>4,723.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>C) Servicios</b>	Mantenimiento Vehicular	3	Servicio	7,343.90	22,031.72	22,031.72	0.00	Vazmart Recat Automotriz, S.A. de C.V. y Marisol Millán Peña
	<b>Subtotal</b>			<b>22,031.72</b>	<b>22,031.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Total</b>			<b>36,755.28</b>	<b>36,755.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

Coordinador Administrativo

LC. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ

Gerente General

Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ

Presidente

Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Cochinilla Rosada del Hibisco  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Del Mes				Al Mes				Financiero				% de avance acumulado			
			Programado anual	Realizado	Programado	Realizado	Programado del mes	Realizado	Programado al mes	Realizado	Ejercido al mes		Ejercido al mes		al mes	al año		
											Federal	Estatal	Federal	Estatal			Producers	Producers
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	500.00	0.00	500.00	532.80	106.56	106.56	106.56	0.00	0.00	108996.00	104900.00	0.00	0.00	0.00	96.24	96.24
	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00									
RUTAS DE VIGILANCIA	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	8596.40	8596.40	52500.00	57096.00	0.00	0.00	0.00	108.75	108.75
	REVISIONES PROGRAMADA S DE PUNTOS	NUMERO	1220.00	113.00	1220.00	1209.00	99.10	99.10	99.10									
CAPACITACION	CURSOSA TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00									
	PLATICASA PRODUCTORES	NUMERO	19.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	93.75	93.75
SUPERVISION	SUPERVISION POR CASV	NUMERO	11.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>										8596.40	8596.40	176696.00	176696.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Gerente General

Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2015

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Cochinilla Rosada del Hibisco  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
B) Recursos								
Materiales	Combustible	633.4856	Litros	13.57	8,596.40	8,596.40	0.00	Efectivale, S de RL de CV
				Subtotal	8,596.40	8,596.40	0.00	
				Total	8,596.40	8,596.40	0.00	

ELABORÓ  
 Coordinador Administrativo

REVISÓ  
 Gerente General  
 Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
 Presidente  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

LC. Lourdes Edith Zapata García

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México de 2015  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Royá Asiática de la Soya  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	De Mes				Al Mes				% de avance acumulado al mes	Ejercido del mes				Ejercido al mes				% de avance acumulado al año				
			Programado anual	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado anual	Realizado		Programado al mes	Realizado	Programado al mes	Realizado	Federal	Estatal	Total	Federal		Estatal	Total	Productores	Productores al mes
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	750.00	0.00	750.00	757.50	101.00	133000.00	0.00	64900.00	133000.00	133000.00	0.00	0.00	133000.00	133000.00	0.00	0.00	133000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5.00	0.00	5.00	7.00	140.00	5400.00	0.00	3305.82	5400.00	5492.01	0.00	0.00	5492.01	5492.01	0.00	0.00	5492.01	0.00	0.00	101.70	101.70	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	145.00	34.00	145.00	197.00	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RUTAS DE VIGILANCIA	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00	129668.00	0.00	48075.99	130075.99	130075.99	0.00	0.00	130075.99	130075.99	0.00	0.00	130075.99	0.00	0.00	100.31	100.31	
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	870.00	143.00	870.00	913.00	104.94	1800.00	0.00	0.00	1800.00	1079.00	0.00	0.00	1079.00	1079.00	0.00	0.00	1079.00	0.00	0.00	59.94	59.94	
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	8221.00	0.00	0.00	8221.00	8221.00	0.00	0.00	8221.00	0.00	0.00	102.76	102.76	
SUPERVISION	SUPERVISION POR OASV	NUMERO	7.00	0.00	7.00	8.00	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Totales				277868.00				116281.81				277868.00				116281.81					

Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

Ing. Víctor Manuel Antiveros Alvarado

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2015

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Roya Asiática de la Soya

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)		Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Estatal	
A) Recursos Humanos	Auxiliar de Campo	3	Personas	10,000.00	30,000.00	0.00	Eber Pérez Serna, Johana Julieta Serrano, Martínez y Lucía Jairoth Velázquez Moreno.
	Coordinador de Proyecto Fitosanitario	1	Personas	20,440.00	20,440.00	0.00	Cesar Octavio Lechuga Acosta
	Profesional Fitosanitario	3	Personas	14,820.00	44,460.00	0.00	Guillermo López Rosas, Sergio Pérez Ibarra y Celestino Enriquez Lorenzo.
<b>Subtotal</b>				<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>	<b>0.00</b>	
B) Recursos Materiales	Combustible	1,332.0553	Litros	13.57	18,075.99	0.00	Efectivale, S de RL de CV
	<b>Subtotal</b>				<b>18,075.99</b>	<b>0.00</b>	
C) Servicios	Viáticos S/Fernocia	16.5291	Servicios	200.00	3,305.82	0.00	Grupo Hecang, SA de CV, Paulino Arturo Navarro Rodríguez, Peña Noble y Asociados, SA de CV, Mayas Grill, SA de CV, Varesse, SA de CV, Corporativo Perfer, SA de CV.
	<b>Subtotal</b>				<b>3,305.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>					<b>116,281.81</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ  
 Coordinador Administrativo

  
 LC. Lourdes Edith Zapata García


REVISÓ  
 Gerente General

  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
 Presidente

  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

VALIDÓ





PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO


Estado: de México de 2015  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Carbón Parcial del Trigo  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Del Mes			Al Mes			Programado anual	Programado al mes	Ejercido del mes			Ejercido al mes			Programado al mes	Programado al mes	Total	% de avance al mes	% de avance acumulado al año		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Programado	Realizado	Federal	Estatal	Total	Federal						Estatal	Total
			Programado anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado al mes			Programado al mes	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal						Total	
MUESTREO	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	1000.00	450.00	240.00	1000.00	1000.50	100.05	100.05	0.00	108996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104900.00	104900.00	0.00	0.00	0.00	96.24	96.24	
	CENTROS DE ACOPIO MUESTREADOS	NUMERO	10.00	5.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.00	53950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55780.98	55780.98	0.00	0.00	0.00	103.39	103.39	
DIAGNOSTICO	MUESTRAS	NUMERO	50.00	25.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	34700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21465.02	21465.02	0.00	0.00	0.00	61.86	61.86	
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
DIVULGACION	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	6.00	2.00	3.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	205646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190146.00	190146.00	0.00	0.00	0.00	92.46	92.46	
	TRIFTICOS	NUMERO	400.00	400.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
SUPERVISION	SUPERVISION POR OASV	NUMERO	3.00	1.00	0.00	3.00	4.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>									205646.00	0.00	11856.44	11856.44	0.00	0.00	190146.00	190146.00	0.00	0.00	0.00	92.46	92.46		

**Nota:** Mediante acuerdo del acta de la comisión de sanidad agropecuaria número SCSIAEM-SV-03-ORD09/2015 la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica dictamina las transferencias de recurso por \$15,500.00 hacia la plaga de Gasto Administrativo.

  
 Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA  
  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO  
  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Carbón Parcial del Trigo  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
Subtotal					0.00	0.00	0.00	
C) Servicios	Diagnostico Fitosanitario	1	Lote	11,856.44	11,856.44	11,856.44	0.00	Grupo Integral de Servicios Fitosanitarios ENA, SA de CV
Subtotal					11,856.44	11,856.44	0.00	
Total					11,856.44	11,856.44	0.00	

ELABORÓ

Coordinador Administrativo

LC. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ

Gerente General

Ing. José Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ

Presidente

Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Víctoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ortiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Roya Negra del Tallo del Trigo UG99  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Del Mes				Al Mes				% de avance acumulado									
			Programado		Realizado		Programado		Realizado		al mes		al año							
			Programado anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado del mes	Programado anual	Total	Total	Total	Total							
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	1000.00	450.00	580.00	1000.00	1000.50	1000.05	161946.00	0.00	32950.36	0.00	0.00	161946.00	157850.00	157850.00	0.00	0.00	97.47	97.47
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	8969.00	0.00	0.00	7200.00	11796.00	11796.00	0.00	0.00	163.83	163.83
DIVULGACION	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7200.00	8969.00	0.00	0.00	7200.00	11796.00	11796.00	0.00	0.00	163.83	163.83
SUPERVISION	TRIPTICOS	NUMERO	1000.00	400.00	400.00	1000.00	1000.00	100.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	93.75	93.75
EVALUACION	SUPERVISION POR OASV	NUMERO	3.00	1.00	0.00	3.00	4.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			177146.00	0.00	41919.36	0.00	41919.36	0.00	177146.00	177146.00	177146.00	177146.00	177146.00	177146.00	177146.00	177146.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Roya Negra del Tallo del Trigo UG99  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)		Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Estatal	
<b>A) Recursos</b>							
B) Recursos Materiales	Papel Secante	1	Pieza	450.00	450.00	0.00	
	Combustible	2395.0155	Litros	13.57	32,500.36	0.00	Efectivale SA DE CV
<b>Subtotal</b>					<b>32,950.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>C) Servicios</b>							
	Viáticos S/Pernocta	39.98	Servicios	200.00	7,996.00	0.00	Autos Pullman, SA de CV, Turismos y Autobuses de México Toluca Triangulo Flecha, SA de CV, Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Entregados a Tiempo, SA Caseta de Peaje, Varias
	Peajes	19.46	Servicios	50.00	973.00	0.00	
<b>Subtotal</b>					<b>8,969.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>					<b>41,919.36</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

Coordinador Administrativo

  
 L.C. Lourdes Edith Zapata García

REVISÓ

Gerente General

  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ

Presidente

  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO


Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Gasto Administrativo  
 Informe correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico				Financiero				% de avance acumulado						
			Del Mes		Al Mes		Ejercido del mes		Ejercido al mes		al mes	al año					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal			Productores	Productores			
RECURSOS HUMANOS	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29350.00	29350.00	0.00	0.00	193608.00	189670.00	0.00	0.00	97.97	97.97
RECURSOS MATERIALES	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7793.07	7793.07	7793.07	0.00	0.00	33338.00	38914.92	0.00	0.00	116.73	116.73
SERVICIOS	RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24500.00	24500.00	24500.00	0.00	0.00	31700.00	54561.08	0.00	0.00	172.12	172.12
<b>Totales</b>							<b>61643.07</b>	<b>61643.07</b>	<b>61643.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258646.00</b>	<b>283146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.47</b>	<b>109.47</b>

**Nota:** Mediante acuerdo del acta de la Subcomisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica número SCSIAEM-SV-03-JRD09/2015 la Dirección General de Sanidad Vegetal dictamina las transferencias de recurso por \$24,500.00 provenientes de las plagas Complejos de Escarabajos Ambrosiales y Carbón Parcial del Trigo.

  
 Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

  
 Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA  
 Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

  
 Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México


Proyecto Fitosanitario: VEF Gasto Administrativo

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
<b>A) Recursos Humanos</b>	Auxiliar Administrativo	2.67	Persona	11,000.00	29,350.00	0.00	0.00	Laura Elena Zahouli Diaz y Maria de la Luz Ontiveros Garcia
				<b>Subtotal</b>	<b>29,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>B) Recursos Materiales</b>	Papereria	1	Lote	1,852.70	1,852.70	0.00	0.00	Distribuidora Mercantil Guerra, SA de CV
	Cafeteria	1	Lote	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	Nueva Walmart de México, S de RL de CV
	consumibles de Computo	1	Lote	4,940.37	4,940.37	0.00	0.00	Juventino Alfredo Pichardo Jiménez
				<b>Subtotal</b>	<b>7,793.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>C) Servicios</b>	Mantenimiento del SICAFI	1	Servicios	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
				<b>Subtotal</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total</b>	<b>61,643.07</b>	<b>61,643.07</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ


Coordinador Administrativo



LC. Lourdes Edith Zapata Garcia

REVISÓ

Gerente General



Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ

Presidente



Ing. Alvaro Rodolfo Diaz Andrade

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México

Proyecto Fitosanitario: Fondo de contingencia

Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Acción FONDO DE CONTINGENCIAS BROTOS DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS	Unidad de medida NUMERO	Diel Mes		Al Mes		% avance acumulado		Ejercido del mes		Programado al mes		Ejercido al mes		% avance acumulado		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	al mes	al año	Federal	Estatal	Productores	Estatal	Federal	Estatal	Productores	al mes	al año
		Programado anual	Realizado	Programado del mes	Realizado	Total	Total	Federal	Estatal	Productores	Total	Federal	Estatal	Productores	Total	Total
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5857.18	0.00	0.00	132000.00	132000.00	0.00	132000.00	0.00	100.00
Totales		0.00	0.00	0.00	0.00	5857.18	132000.00	5857.18	0.00	0.00	132000.00	132000.00	0.00	132000.00	0.00	100.00

Gerente General

  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA

  
 Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: Fondo de contingencia


Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Diciembre de 2015

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)			Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	Estatal	
C) Fondo de Contingencias	Fondo de Contingencias	1	Servicio	5,857.18	5,857.18	5,857.18	0.00	Efectivale S.A. De C.V. Nueva Walmart de México, S. De R.L. de C.V. Pronto Soluciones en Acción, S.A. de CV.
Subtotal					5,857.18	5,857.18	0.00	
Total					5,857.18	5,857.18	0.00	

ELABORÓ  
 Coordinador Administrativo

  
 L.C. Lourdes Edith Zapata Garcia

REVISÓ  
 Gerente General

  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

REVISÓ  
 Presidente

  
 Ing. Alvaro Rodolfo Diaz Andrade

VALIDÓ

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado



PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 FITOSANITARIA  
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: de México de Noviembre de 2015  
 Proyecto Fitosanitario: VEF Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola y Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae) (Complejo Plagas Reglamentadas del Aguacate)  
 Informe correspondiente al mes de Noviembre de 2015

Acción	Actividad	Unidad de medida	Físico						Financiero						% de avance acumulado al mes	% de avance acumulado al año						
			Del Mes		Al Mes		Programado del mes	Ejercido del mes		Programado al mes	Ejercido al mes		Productores	Productores								
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal		Federal	Estatal					Total	Total				
EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	1300.00	80.00	161.60	1220.00	1253.80	2.02	0.12	1406000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140580.00	140580.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	
RUTAS DE VIGILANCIA	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDAS REVISIONES	NUMERO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66487.00	66487.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	
	PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	480.00	40.00	100.00	440.00	687.00	2.50	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.76	
RUTAS DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS TRAMPAS INSTALADAS REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	375192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21371.00	284107.00	284107.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.76
VULGACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1000.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	5.00	0.50	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	
APTACION	FLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	
VALUACION	EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	30.00	2.00	3.00	20.00	20.00	1.50	0.10	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11678.43	11678.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UPERMISION	SUPERMISION POR LA OASIS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			656192.00	0.00	21371.00	21371.00	21371.00	21371.00	0.00	0.00	642192.00	519202.43	519202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.79

Gerente General  
 Ing. Joel Eugenio Moisés Romero Saldaña

Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Subdelegado Agropecuario de la SAGARPA  
 Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado

MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado: de México  
 Proyecto Fitosanitario: VEF VEF Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola y Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae) (Complejo Plagas Reglamentadas del Aguacate)  
 Comprobación de recurso ejercido por concepto correspondiente del mes de Noviembre de 2015


Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario (\$)	Ejercido (\$)		Proveedor/Prestador del servicio
					Total	Federal	
B) Recursos Materiales	Material y Equipo de Muestreo	1.0000	Lote	21,371.00	21,371.00	0.00	Home Depot de México, S de R.L. de C.V. Francisco Nau Rodríguez y Técnicos Unidos, S.A. de C.V.
				Subtotal	21,371.00	0.00	
				Total	21,371.00	0.00	

**ELABORÓ**  
 Coordinador Administrativo


  
 LC. Lourdes Judith Zapata Garcia

**REVISÓ**  
 Gerente General

  
 Ing. Joaquin Eugenio Moisés Romero Saldaña

**REVISÓ**  
 Presidente  
  
 Ing. Álvaro Rodolfo Díaz Andrade

Presidente Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 MVZ. Victoriano Luis Zepeda Espinoza

Secretario Técnico de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

  
 Ing. Víctor Manuel Quintaveros Alvarado

VALIDÓ