

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Palomilla del nopal**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico					Financiero					% de avance acumulado				
		Programado anual	En el mes		Al mes		Programado anual	Ejercido en el mes		Ejercido al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		% de avance	Total	Federal	Estadal		Total	Federal	Estadal	Transferido
Área de exploración	1,540	150	236.0	1,540	1,592	103	717,670.00	81,126.50	81,126.50	0.00	717,670.00	0.00	0.00	0.00	717,670.00	100
No. parcelas establecidas	102	0	0	102	102	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Parcela centinela	2,346	204	136	2,346	2,357	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
No. rutas establecidas	20	0	0	20	20	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
No. trampas instaladas	200	0	0	200	200	100	348,947.00	89,901.29	89,901.29	0.00	348,947.00	0.00	0.00	0.00	408,075.00	99
No. Trampas a revisar	4,400	200	210	4,400	4,559	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
No. pláticas a productores	5	0	0	5	5	100	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	100
Divulgación	250	0	0	250	303	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Evaluación	1	1	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Supervisión	5	0	0	5	5	100	1,088,937.00	171,027.79	171,027.79	0.00	1,088,937.00	0.00	0.00	0.00	1,148,065.00	100
Total							1,088,937.00	171,027.79	171,027.79	0.00	1,088,937.00	0.00	0.00	0.00	1,148,065.00	100

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Ing. Eudaldo Percyra Cuevas

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Picudo rojo de las palmas**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico				Financiero				% de avance acumulado					
		Programado Anual		Al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes			Ejercido al mes				
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado al mes	Total		Federal	Estatal	Transferido	Autorizado	
Rutas de trampeo	No. rutas establecidas	3	0	0	3	3	100	245,192.00	42,446.76	0.00	0.00	248,575.94	5,760.00	250,952.00	99
	No. trampas instaladas	30	0	0	30	30	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Capacitación	No. revisiones programadas	1,260	80	70	1,260	1,270	101	15,565.00	2,640.11	0.00	0.00	15,565.00	0.00	15,565.00	100
	No. pláticas a productores	5	0	0	5	5	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Divulgación	No. Tripticos	250	0	34	250	250	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Evaluación	No. Evaluación/Delg. Estatal	1	1	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Supervisión	No. supervisión OASV	5	0	0	5	5	100	260,757.00	45,086.87	0.00	0.00	264,140.94	5,760.00	266,517.00	99
Total								260,757.00	45,086.87	0.00	0.00	264,140.94	5,760.00	266,517.00	99

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguia Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Pefeyra Cuevas

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Palomilla del tomate.**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe correspondiente al mes de **diciembre de 2015**

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico				Financiero						% de avance acumulado				
		Programad o Anual	En el mes		Al mes	Programad o Anual	Ejercido en el mes		Ejercido al mes		Programad o al mes		% de avance			
			Programado	Realizado			Programado	Realizado	Total	Federal			Estatal	Total	Federal	Estatal
Rutas de tramping	No. rutas establecidas	7	0	0	7	8	114	296,348.00	114,314.33	0.00	379,040.00	379,040.00	0.00	82,706.00	379,054.00	100
	No. trampas instaladas	140	0	0	140	141	101	296,348.00	114,314.33	0.00	379,040.00	379,040.00	0.00	82,706.00	379,054.00	100
	No. trampas a revisar	5,508	420	686	5,508	5,463	99	296,348.00	114,314.33	0.00	379,040.00	379,040.00	0.00	82,706.00	379,054.00	100
Capacitación	No. cursos a técnicos	2	0	0	2	1	50	113,540.00	14,198.70	0.00	80,955.86	80,955.86	0.00	-31,178.00	82,362.00	98
	No. pláticas a productores	10	0	2	10	11	110	113,540.00	14,198.70	0.00	80,955.86	80,955.86	0.00	-31,178.00	82,362.00	98
Divulgación	No. Tripticos	390	0	0	390	400	103	113,540.00	14,198.70	0.00	80,955.86	80,955.86	0.00	-31,178.00	82,362.00	98
Evaluación	No. Evaluación por Deleg. Estatal	1	1	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Supervisión	No. Supervisión OASV	7	0	1	7	7	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Total						Total	409,888.00	128,513.03	0.00	459,995.86	459,995.86	0.00	51,528.00	461,416.00	100

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Plagas reglamentadas de los cítricos**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico				Al mes				Programado			Ejercido en el mes			Financiero			% de avance acumulado								
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		Anual		Federal		Estatal		Total		Federal		Estatal		Total					
		No. Puntos Vig. establecidos	ha. Superficie programada	No. Parcelas establecidas	No. Revisiones programadas	No. Rutas establecidas	No. Puntos Vig. establecidos	No. Cursos a técnicos	No. Pláticas a productores	No. Tripticos	No. Evaluación Deleg. Estatal	No. Supervisión OASV	Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Programado		Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Área de exploración	120	185.60	2,000	2,061	103	479,210.00	78,157.68	78,157.68	0.00	479,210.00	479,210.00	476,705.60	476,705.60	0.00	0.00	479,210.00	0.00	479,210.00	0.00	0.00	479,210.00	0.00	479,210.00	0.00	0.00	99	
Parcelas centinelas	36	0	414	421	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Rutas de Vigilancia	12	0	12	12	100	20,600.00	417.62	417.62	0.00	20,600.00	20,600.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	100	
Capacitación	2	0	2,640	2,750	104	85,250.00	6,256.29	6,256.29	0.00	85,250.00	85,250.00	10,723.69	10,723.69	0.00	0.00	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	73	
Divulgación	10	0	300	363	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Evaluación	1	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Supervisión	8	0	8	8	100	585,060.00	84,831.59	84,831.59	0.00	585,060.00	585,060.00	507,949.29	507,949.29	0.00	0.00	585,060.00	0.00	585,060.00	0.00	0.00	585,060.00	0.00	514,474.00	0.00	0.00	99	
Total																											

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Roya Asiática de la Soya**

Fase o condición fitosanitaria: **Libre**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico				Financiero				% de avance acumulado					
		En el mes		Al mes		Programado o al mes		Ejercido al mes							
		Programado Anual	Programado	Realizado	% de avance	Programado Anual	Total	Federal	Estatal		Transferido	AutORIZADO			
Área de exploración	ha superficie programada	670	244	670	102	42,897.10	42,897.10	0.00	239,418.00	239,277.48	239,277.48	0.00	239,418.00	100	
Parcelas centinelas	No. parcelas establecidas	10	0	10	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	No. revisiones programadas	460	18	460	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	No. rutas establecidas	4	0	4	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Rutas de vigilancia	No. puntos vigilancia establecido	40	0	40	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	No. revisiones Prog de puntos	920	21	920	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Capacitación	No. pláticas a productores	4	0	4	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Divulgación	No. tripticos	200	0	200	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Evaluación	No. Evaluación Delg. Estatal	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Supervisión	No. supervisión OASV	5	0	5	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Total						239,418.00	42,897.10	42,897.10	0.00	239,418.00	239,277.48	239,277.48	0.00	239,418.00	100

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Ing. Eudaldo Peñeyra Cuevas

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Plagas reglamentadas del plátano**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico					Financiero										
		Programad o Anual	En el mes		Al mes		Programado Anual	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			% de avance acumulado			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		% de avance	Total	Federal	Estatal	Total	Federal		Estatal	Transferido	Autorizado
Área de exploración	ha. Superficie programada	150	-10	24.50	150	160	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Rutas de Vigilancia	No. Rutas establecidas	3	0	0	3	3	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Puntos Vig. establecidos	30	0	0	30	30	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Capacitación	No. Rev. Prog. de puntos	600	60	70	600	608	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Cursos a técnicos	2	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Divulgación	No. Pláticas a productores	12	0	0	12	10	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Calendarios	600	0	469	600	600	100	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100
Evaluación	No. Evaluación Deleg. Estatal	1	1	1	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	No. Supervisión OASV	5	0	1	5	5	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total							Total	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad

Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado

de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Gusano de la mazorca**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Unidad de medida/Acción	Físico				Financiero										% de avance acumulado			
		Programad o Anual		Al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Programad o al mes		Ejercido al mes							
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Programado		
Rutas de trampeo	No. rutas establecidas	7	0	0	7	6	86											100	
	No. trampas instaladas	70	0	0	70	58	83												
Capacitación	No. trampas a revisar	1,210	160	108	1,210	1,789	148												
	No. cursos a técnicos	2	0	0	2	0	0											0	
Divulgación	No. pláticas a productores	12	0	0	12	12	100											100	
	No. Calendarios	600	0	474	600	599	100											0	
Evaluación	No. Evaluación por Deleg. Estar	1	1	1	1	1	100											0	
	No. Supervisión OASV	5	0	1	5	5	100											0	
Total								454,118.00	97,638.67	97,638.67	0.00	454,118.00	0.00	454,118.00	537,438.03	537,438.03	83,378.00	537,496.00	100

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Plagas de vigilancia pasiva**

Informe correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Estrategia	Acción	Unidad de medida	Financiero										% avance Acumulado			
			Prog. Anual	Ejercido en el mes			Prog. al mes			Ejercido al mes				% avance Acumulado		
				Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal			Transferido	AutORIZADO
Muestreo	Recurso Material	Servicio/Mensj y Paq.	6,000.00	4,442.19	4,442.19	0.00	6,000.00	5,972.48	0.00	0.00	0.00	5,972.48	5,972.48	0.00	6,000.00	100
TOTAL			6,000.00	4,442.19	4,442.19	0.00	6,000.00	5,972.48	0.00	0.00	0.00	5,972.48	5,972.48	0.00	6,000.00	100

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima

Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal, Componente Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

Estado: Yucatán

Proyecto Fitosanitario: **Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en: Gasto Administrativo y Fondo de Contingencias.**

Informe Físico-Financiero correspondiente al mes de **diciembre** de 2015

Gasto Administrativo:

Estrategia	Acción	Unidad de medida	Prog. Anual	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			% avance Acumulado	
				Federal		Estatal	Federal		Estatal		
				Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal		
Gasto Administrativo	Administración	Mes	269,664.00	51,299.49	51,299.49	0.00	145,664.00	0.00	0.00	269,664.00	94
TOTAL			269,664.00	51,299.49	51,299.49	0.00	145,664.00	0.00	0.00	269,664.00	94

Fondo de Contingencias:

Estrategia	Acción	Unidad de medida	Prog. Anual	Ejercido en el mes			Ejercido al mes			% avance Acumulado	
				Federal		Estatal	Federal		Estatal		
				Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal		
Fondo de Contingencias	Plan de Acción	Servicio	180,158.00	0.00	0.00	0.00	180,158.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL			180,158.00	0.00	0.00	0.00	180,158.00	0.00	0.00	-180,158.00	0.00

Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal

Ing. Eudaldo Pereyra Cuevas

Ing. Ricardo Alfredo Munguía Rosales

Representante del Gobierno del Estado de Yucatán

Dr. Moisés Abraham Martín Sima