

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$64,350.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

PALOMILLA DEL NOPAL

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES		% DE AVANCE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)			
RUTAS DE TRAMPEO																
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	20	0	0	20	24	120.0	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	100.0		
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	200	0	0	200	210	105.0									
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	8,000	800	704	3,200	2,800	87.5									
RUTAS DE VIGILANCIA																
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	4	0	0	4	4	100.0									
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	8	0	0	8	4	50.0									
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	144	16	7	40	13	32.5									
PARCELA CENTINELA																
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	4	0	0	4	4	100.0									
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	144	16	10	40	17	42.5									
ÁREA DE EXPLORACIÓN																
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	150.00	15.00	10.92	75.00	78.54	104.7									
CAPACITACIÓN																
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0									
SUPERVISIÓN																
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	8	1	0	3	1	33.3									
EVALUACIÓN																
EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0									
					56.43%	TOTAL		128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	100.0		

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gómez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Alvarado Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzmán Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:47 p. m.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$15,500.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

CARBÓN PARCIAL DEL TRIGO

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,500.00	800.00	100.00	1,150.00	726.99	63.2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
DIAGNÓSTICO MUESTRAS	NÚMERO	60	32	4	46	4.00	8.7	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	1	1	1	1.00	100.0								
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	3	1	0	2	1.00	50.0								
EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1	0	0	0	0.00	0.0								
						28.37%	TOTAL	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gómez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. José Luis Acosta Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Ángel Guzmán Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:45 p. m.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$857,505.50 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE	
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	46	0	0	46	46	100.0	1,545,311.00	0.00	169,732.31	0.00	500,480.09	0.00	32.4	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	460	0	0	460	460	100.0								
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	22,540	1,840	1,867	11,500	11,540	100.3								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
CAPACITACIÓN	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	0	5	2	40.0	44,700.00	0.00	4,337.62	0.00	9,001.66	0.00	20.1	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
SUPERVISIÓN CASV	NÚMERO														
EVALUACIÓN	NÚMERO														
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO														
						59.24%	TOTAL	1,715,011.00	0.00	174,069.93	0.00	509,481.75	0.00	29.7	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gomez Rodriguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Aldaba Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:44 p. m.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$615,704.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

PALOMILLA MARRÓN DE LA MANZANA

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	56	0	0	56	56	100.0	1,120,458.00	0.00	14,046.00	0.00	564,060.40	0.00	50.3	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	560	0	0	560	560	100.0								
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	27,440	2,240	2,258	14,000	14,011	100.1								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
CAPACITACIÓN	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	0	5	2	40.0	35,950.00	0.00	0.00	0.00	16,568.00	0.00	46.1	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO														
EVALUACIÓN	NÚMERO														
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO														
						59.21%	TOTAL	1,231,408.00	0.00	14,046.00	0.00	580,628.40	0.00	47.2	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gómez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. José Luis Alcala Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzmán Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:43 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$0.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES		% DE AVANCE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)			
VIVEROS TRAMPA	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.0									
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS	NÚMERO	10	3	0	10	0	0.0									
VIVEROS TRAMPA REVISADOS	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0									
CAPACITACIÓN CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	3	1	0	3	0	0.0									
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0									
EVALUACIÓN	NÚMERO															
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO															
						6.25%	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
 Ing. Francisco Gomez Rodriguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad
 Mc. Jose Luis Alcala Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica
 Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:46 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$119,975.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

PALOMILLA DEL TOMATE

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	20	0	0	20	26	130.0	239,950.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	53.3	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	200	0	0	200	200	100.0								
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	6,400	800	778	2,480	1,557	62.8								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
CAPACITACIÓN	NÚMERO														
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	8	1	0	3	2	66.7								
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO														
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO														
						60.87%	TOTAL	239,950.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	53.3	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gomez Rodriguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia de Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Alcoba Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:42 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$560,248.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

TORTRICIDO ANARANJADO

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO							OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE		
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	46	0	0	46	46	100.0	1,075,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	460	0	0	460	460	100.0									
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	22,540	1,840	1,864	11,500	11,504	100.0									
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO															
CAPACITACIÓN	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0									
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	10	1	0	5	2	40.0	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUPERVISIÓN	NÚMERO															
SUPERVISIÓN CASV	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0									
EVALUACIÓN	NÚMERO															
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO															
					59.21%	TOTAL		1,120,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gomez Rodriguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Aljapa Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:45 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FÓFAE	\$123,595.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

GASTO ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
ADMINISTRACIÓN INFORMES	NÚMERO	12	1	1	5	6	50.00%	247,190.00	0.00	5,536.29	0.00	137,646.21	0.00	55.7	
							TOTAL	247,190.00	0.00	5,536.29	0.00	137,646.21	0.00	55.7	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gómez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Alcala Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:47 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$137,920.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

GUSANO DE LA MAZORCA

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE	
RUTAS DE TRAMPEO															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	22	0	0	22	24	109.1	275,840.00	0.00	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	54.6	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	220	0	0	220	221	100.5								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	8,910	880	862	3,630	3,709	102.2								
CAPACITACIÓN															
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0								
SUPERVISIÓN															
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	8	1	0	3	1	33.3								
EVALUACIÓN															
EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
							57.73%	TOTAL	275,840.00	0.00	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	54.6

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
 Ing. Francisco Gomez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad
 Mc. Jose Luis Alcoba Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica
 Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:44 p. m.



FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$2,505.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

VIGILANCIA PASIVA

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE	
ÁREA DE EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	4,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.0	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SUPERFICIE EXPLORADA															
CAPACITACIÓN	NÚMERO	4.00	0.00	1.00	4.00	1.00	25.0								
CURSOS A TÉCNICOS															
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.0								
SUPERVISIÓN OASV															
EVALUACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0								
EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN ESTATAL															
8.33%							TOTAL	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Ing. Francisco Gomez Rodriguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencial del Comité Estatal de Sanidad

Mc. Jose Luis Alcoba Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:47 p. m.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$106,439.50 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

FONDO DE CONTINGENCIAS

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)		
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES		% DE AVANCE			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)				
FONDO DE CONTINGENCIA	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00%	0.0	212,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
TOTAL								0.00%	0.0	212,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Ing. Francisco Gómez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad
Mc. Jose Luis Alcoba Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica
Ing. Juan Angel Guzman Maldonado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:47 p. m.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CHIHUAHUA
ORGANISMO AUXILIAR	CESV CHIHUAHUA
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VEF)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 616,565.00 Indicar fecha: 27 de Abril de 2016
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

PALOMILLA GITANA

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		EJERCIDO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE	
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	20	0	0	20	26	130.0	1,198,430.00	0.00	112,511.65	0.00	135,426.65	0.00	11.3	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	20	0	0	20	26	130.0								
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	200	0	0	200	200	100.0								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	7,280	800	807	2,480	1,582	67.8								
CAPACITACIÓN	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0								
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4	1	1	1	1	100.0								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	8	1	0	3	1	33.3	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	8	1	0	3	1	33.3								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0								
58.12%							TOTAL	1,233,130.00	0.00	112,511.65	0.00	135,426.65	0.00	11.0	
							TOTAL	6,440,614.00	0.00	713,363.87	0.00	1,770,383.01	0.00	27.5	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
 Ing. Francisco Gomez Rodríguez

REVISÓ
 Encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad
 Mc. Jose Luis Aldana Meza

ELABORÓ
 Coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica
 Ing. Juan Angel Guzman Machado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 06/07/2016
 Hora: 02:28:46 p. m.