

**PROGRAMA SE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	INCENTIVO EN SANIDAD FEDERALIZADO
SUBCOMPONENTE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MÉXICO
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ 700,815.00
MES DE INFORME	JULIO 2016

Palomilla del Tomate

JULIO

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado a Mes		% de Avance	Observaciones
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Rutas de tiempo	Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%	100%								
	Tiempo instalada	Número	15	0	0	15	15	100%	100%			\$ 19,728.20		\$ 359,344.53		72%	
	Revisiones programadas	Número	675	60	64	405	360	89%	53%								
	Impresos	Número	200	25	0	100	200	200%	100%	\$ 2,500.00							
Capacitación	Charlas a técnicos	Número	1	0	0	1	0	100%	0%								
	Pláticas a productores	Número	2	0	0	1	6	600%	300%	\$ 54,516.00				\$ 11,266.00		68%	
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	2	2	100%	67%								
	Evaluación	Examen por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0%	0%	\$ 553,853.00		\$ 19,728.20		\$ 370,610.53		67%	

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes	
										Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
Rutas de tiempo	Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%	100%							
	Tampas instaladas	Número	15	0	0	15	15	100%	100%							
	Revisiones programadas	Número	675	60	68	405	408	101%	60%	\$ 6,455.00		\$ 300.00		\$ 360.00		6%
Divulgación	Impresos programados	Número	200	25	0	100	200	0%	0%	\$ 2,500.00						
	Cursos a técnicos	Número	1	0	0	1	0	0%	0%							
Capacitación	Prácticas a productores	Número	2	0	0	1	6	600%	300%							
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	2	2	100%	67%							
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 8,985.00		\$ 300.00		\$ 360.00		8%

Palomilla Marrón JULIO

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes	
										Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
Rutas de tiempo	Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%	100%							
	Tampas instaladas	Número	15	0	0	15	15	100%	100%	\$ 6,340.00		\$ 300.00		\$ 1,329.00		21%
	Revisiones programadas	Número	675	60	67	405	402	99%	60%							
Divulgación	Impresos programados	Número	200	25	0	100	200	0%	0%	\$ 2,500.00						
	Cursos a técnicos	Número	1	0	0	1	0	0%	0%							
Capacitación	Prácticas a productores	Número	2	0	0	1	6	600%	300%							
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	2	2	100%	67%							
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 8,840.00		\$ 300.00		\$ 1,329.00		21%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones				
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado Anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes			
				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal	% de Avance	
Rutas de tiempo	Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%	100%									
	Tiempo instaladas	Número	15	0	0	15	15	100%	100%									
	Revisiones programadas	Número	675	60	68	405	408	101%	60%	\$ 6,300.00		\$ 300.00		\$ 300.00				5%
Divulgación	Impresos	Número	200	25	0	100	200	0%	0%	\$ 2,500.00								
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	1	0	0	1	0	0%	0%									
	Pláticas a productores	Número	2	0	0	1	6	0%	300%									
Supervisión	Supervisión por OASIV	Número	3	0	0	2	2	100%	67%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 8,800.00		\$ 300.00		\$ 300.00				5%

Guzano de la Marzorca

JULIO

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones				
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado Anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes			
				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal	% de Avance	
Rutas de tiempo	Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	1	50%	50%									
	Tiempo instaladas	Número	13	0	0	13	11	85%	85%	\$ 8,100.00		\$ 300.00		\$ 8,100.00				100%
	Revisiones programadas	Número	312	52	44	208	55	26%	18%									
Divulgación	Impresos	Número	200	25	0	125	200	166%	100%	\$ 5,000.00								
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	1	0	0	1	0	100%	0%									
	Pláticas a productores	Número	2	0	0	1	6	800%	300%									
Supervisión	Supervisión por OASIV	Número	3	0	0	2	1	50%	33%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 13,100.00		\$ 300.00		\$ 8,100.00				100%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado Anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
				Realizado	Programado	Realizado	Programado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal	% de Avance
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	Numero	1	0	0	1	1	100%	100%								
	Puntos establecidos	Numero	4	0	0	4	2	50%	50%								
	Revisores programadas	Numero	84	8	8	48	39	81%	46%								
	Rutas establecidas	Numero	1	0	0	1	1	100%	100%								
	Trampas instaladas	Numero	10	0	0	10	4	40%	40%	\$ 14,580.00		\$ 1,670.00		\$ 13,919.00		95%	
	Revisores programadas	Numero	380	40	16	200	79	40%	21%								
	Impresos	Numero	200	25	0	125	200	0%	0%	\$ 2,500.00							
	Curso a técnicos	Numero	1	0	0	1	0	0%	0%								
	Pláticas a productores	Numero	2	0	0	1	6	600%	300%								
	Supervisión OASV	Numero	3	0	0	2	2	100%	67%								
	Evaluación Estatal	Numero	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ -		\$ -		\$ -			
										\$ 17,080.00		\$ 1,670.00		\$ 13,919.00		95%	

Vigilancia Pasiva JULIO

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado Anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
				Realizado	Programado	Realizado	Programado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal	% de Avance
Área de explotación	Superficie programada: Papa, Maíz Hortalizas Frutales	Hectárea	100	20	0	10	0	0	0								
										\$ 2,030.00		180		1830		90%	
														\$ 1,830.00			

JULIO Gasto Administrativo

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes		Al mes		% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado Anual		Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
				Realizado	Programado	Realizado	Programado	Al mes	Al año	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal	% de Avance
ADMINISTRACION			0	0	0	0	0	0									
										\$ 42,899.00		2530.79		6387.46		15%	
														\$ 6,387.46			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Acción	Sub acción	Unidad de medida	Programado anual	Del mes			Al mes			% de avance acumulado		FINANCIERO				Observaciones
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes	Al año	Programado anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes		
										Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Ayuda de explotación	Superficie programada	Hectáreas	100	10	4.1	60	20.6	34%	20.8%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Rutas de explotación	Rutas establecidas	Número	1	0	0	1	1	100%	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Rutas de explotación	Puntos establecidos	Número	4	0	1	1	6	600%	150%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Rutas de explotación	Revisiones establecidas	Número	84	8	11	48	31	65%	37%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Rutas de explotación	Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	1	50%	50%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Rutas de explotación	Trampas instaladas	Número	13	0	0	13	10	77%	77%	\$ 14,615.00	\$ -	\$ -	\$ 14,615.00	100%		
Rutas de explotación	Revisiones programadas	Número	507	52	39	273	48	18%	9%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Parcela centinela	Parcelas establecidas	Número	4	0	15	4	15	375%	375%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Parcela centinela	Revisiones	Número	84	8	15	48	15	31%	18%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Parcela centinela	Impresos	Número	200	25	0	125	200	160%	100%	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -			
Parcela centinela	Curvas a licencias	Número	1	0	0	1	0	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Parcela centinela	Pláticas a productores	Número	4	1	0	4	6	150%	150%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Supervisión	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	2	2	100%	67%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
										\$ 17,115.00	\$ -	\$ -	\$ 14,615.00	100%		

Presenta ante la Comisión
el Presidente del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal

C. Víctor Rosas Espinosa

Reviso Encargado de la Gerencia Técnica
del CESAVEDF

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega

Elabora
Responsable del Programa

Ing. Sergio Flores de Jesús

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"