

Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INECUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL NOPAL)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al mes			Programado Anual			Ejecido en el mes			Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores	% de Avance	
<b>Áreas de Exploración</b>								790,220.00				33,047.20			496,943.13			62.83	
Superficie Programada	HAS	3,000.00	250.00	153.18	1,250.00	1,847.35	61.58												
Sitios Explorados	NUMERO	600.00	50.00	33.00	350.00	410.00	68.33												
<b>Rutas de Trampeo</b>								228,400.00				1,298.00			201,254.21			83.21	
Rutas Establecidas	NUMERO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00												
Trampas Instaladas	NUMERO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	4,200.00	400.00	250.00	2,200.00	2,251.00	53.53												
<b>Parcelas Continuas</b>								12,000.00				0.00			12,000.00			100.00	
Parcelas Establecidas	NUMERO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	250.00	20.00	15.00	140.00	135.00	54.00												
<b>Ruta de Vigilancia</b>																			
Rutas establecidas	NUMERO	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00												
Puntos de vigilancia establecidos	NUMERO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00												
Revisiones programadas de los puntos de vigilancia	NUMERO	220.00	20.00	21.00	120.00	127.00	57.73												
<b>Capacitación</b>																			
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
<b>Divulgación</b>								3,750.00				0.00			0.00			0.00	
Trípticos	NUMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00												
<b>Supervisión</b>																			
Sup. por DGSV	NUMERO	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	66.67												
<b>Evaluación</b>																			
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>TOTAL</b>								<b>1,034,370.00</b>				<b>40,045.20</b>			<b>712,697.04</b>			<b>68.90</b>	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martín Espinosa Muñillo*  
 C. MARTÍN ESPINOSA MUÑILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



### Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL NOPAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	08 DE JULIO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero						Observaciones y modificaciones (incluye precisión de modificaciones y anulaciones)			
		Programado Anual	Ejercido en el mes		Acumulado al mes		Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores		% de Avance		
Muestreo								47,847.00	515,000.00		2,250.00	6,999.43	6,000.00	76,939.36	14.84		
Superficie Programada	HAS	3,840.00	240.00	98.00	2,440.00	2,920.00	76.04										
Plan de Emergencia								164,853.00	126,477.00						0.00		
Plan de Emergencia	PESOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Capacitación																	
Platicas a productores	NUMERO	8.00	0.00	0.00	4.00	5.00	62.50										
Supervisión	NUMERO	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00										
Evaluación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Divulgación								37,200.00						18,560.00	49.89		
Suelo	NUMERO	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00										
TOTAL								0.00	250,000.00	641,477.00	0.00	2,250.00	6,999.43	0.00	25,160.00	76,939.36	11.46

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Oronimo Espinosa M.*  
C. MARTIN ESPINOSA MUIBILLO  
PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García*  
ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
GERENTE DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodríguez Quiroz*  
ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA EUROPEA DE LA VIT)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (Incluye justificación de modificaciones y autorizaciones)					
		Programado Anual	En el mes		Al mes		Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al mes								
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	% de Avance							
Áreas de Exploración								305,135.00				0.00				253,816.85			83.18		
Superficie Programada	HAS	1,000.00	125.00	78.93	600.00	439.56	43.96														
Sitios explorados	NUMERO	200.00	25.00	23.00	120.00	104.00	86.67														
Rutas de Trampas								77,900.00				11,899.00					20,778.00			28.50	
Rutas Establecidas	NUMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00														
Trampas Instaladas	NUMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00														
Revisiones Programadas	NUMERO	3,980.00	332.00	317.00	2,120.00	2,035.00	96.00														
Capacitación																					
Cursos o Talleres	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00														
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00														
Divulgación								3,750.00				0.00					0.00			0.00	
Tópicos	NUMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00														
Supervisión																					
Sup. por OMSV	NUMERO	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	66.67														
Evaluación																					
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
<b>TOTAL</b>								<b>381,785.00</b>				<b>11,899.00</b>				<b>274,694.85</b>			<b>71.92</b>		

Nota: La superficie Programada en la acción de áreas de exploración, no se han cumplido las metas mensuales debido a que al hacer la programación se programaron predios de 6 has., pero ahora al utilizar la aplicación y recorrer los predios, nos damos cuenta de la superficie real la cual es menor a la programada.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martín Espinosa Muriello*  
 C. MARTÍN ESPINOSA MURIELLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (Incluye predicción de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de Avance	Programado Anual			Ejecutado en el mes			Acumulado al mes			% de Avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal			Productores	
<b>Rotas de Trampeo</b>								400,280.00				37,188.78			158,819.47			39.68	
Rotas Establecidas	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00												
Trampas Instaladas	NUMERO	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	2,450.00	210.00	190.00	1,450.00	1,397.00	57.02												
<b>Capacitación</b>																			
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
<b>Divulgación</b>								2,500.00				0.00			0.00				0.00
Triplicaciones	NUMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00												
<b>Supervisión</b>																			
Sup. por QASV	NUMERO	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	66.67												
<b>Evaluación</b>																			
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		<b>TOTAL</b>						<b>402,780.00</b>				<b>37,188.78</b>			<b>158,819.47</b>			<b>39.43</b>	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martin Espinosa M*  
 C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo Garcia Garcia*  
 ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodriguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA MARRÓN DE LA MANZANA)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Cantidad de Medida	Físico						Financiero									Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	Por el Mes		Al mes		% de Avance	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores		% de Avance	
Rufas de Trampeo								303,230.00				10,322.41			140,607.43			46.76	
Rufas Establecidas	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00												
Trampas Instaladas	NUMERO	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	2,450.00	210.00	204.00	1,450.00	1,402.00	57.22												
Capacitación																			
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Platicas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Divulgación								2,600.00				0.00			0.00				0.00
Triplícos	NUMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00												
Supervisión																			
Sup. por OASV	NUMERO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00												
Evaluación																			
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>TOTAL</b>								<b>303,230.00</b>				<b>10,322.41</b>			<b>140,607.43</b>			<b>46.37</b>	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*C. Martín Espinosa Murillo*  
 C. MARTÍN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Ing. Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Ing. Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (PALOMILLA DEL TOMATE)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero							Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de credenciales y autorizaciones)				
		Programado Anual	En el Mes		Al mes			Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal		Estatal	Productores	% de Avance	
<b>Rutas de Trampeo</b>								298,130.00				11,899.00			111,938.54			37.80	
Rutas Establecidas	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00												
Trampas Instaladas	NUMERO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	3,820.00	420.00	332.00	2,500.00	2,428.00	64.87												
<b>Capacitación</b>																			
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
<b>Divulgación</b>								3,750.00				0.00			0.00				0.00
Tripliques	NUMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00												
<b>Supervisión</b>																			
Sup. por CASV	NUMERO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00												
<b>Evaluación</b>																			
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>TOTAL</b>								299,880.00				11,899.00			111,938.54			37.33	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martin Espinosa M*  
 C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo Garcia Garcia*  
 ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodriguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



## Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (ENFERMEDAD DE PIERCE)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MÉS DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (Indique precisión de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		Programado Anual			Cajado en el mes			Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores	% de Avance
<b>Áreas de Exploración</b>								91,515.00				0.00			69,914.48		76.40	
Superficie Programada	HAS	1,000.00	125.00	68.54	600.00	355.67	35.57											
Silos explorados	NUMERO	200.00	25.00	15.00	120.00	83.00	41.50											
<b>Rutas de Trampeo</b>																		
Rutas Establecidas	NUMERO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00											
Tiempos Instaladas	NUMERO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00											
Revisiones Programadas	NUMERO	2,850.00	400.00	345.00	1,650.00	1,587.00	55.68											
<b>Parcelas centinela</b>								38,500.00				340.00			80,947.17		82.18	
Parcelas Establecidas	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00											
Revisiones programadas	NUMERO	84.00	11.00	11.00	53.00	52.00	61.90											
<b>Capacitación</b>																		
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00											
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00											
<b>Divulgación</b>								2,500.00				0.00			0.00		0.00	
Tripléicos	NUMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00											
<b>Supervisión</b>																		
Sup. por OASV	NUMERO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33											
<b>Evaluación</b>																		
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>TOTAL</b>								192,616.00				340.00			159,861.65		78.36	

Nota: La superficie Programada en la acción de áreas de exploración, no se han cumplido las metas mensuales debido a que al hacer la programación se programaron predios de 5 has., pero ahora al utilizar la aplicación y recorrer los predios, nos damos cuenta de la superficie real la cual es menor a la programada.


PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

  
**C. MARTÍN ESPINOSA MURILLO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

  
**ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA**  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

  
**ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ**  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INSEGURIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MESES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero							Observaciones y aclaraciones (Incluye precisión de modificaciones y ampliaciones)					
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		% de Avance	Programado Anual			Ejecado en el mes			Acumulado al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal		Estatal	Productores	% de Avance		
Viveros trampa								13,500.00				0.00				0.00				
Trampa establecida	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Recepciones	NUMERO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Capacitación																				
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00													
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Divulgación								2,500.00				0.00				0.00				
Triplicos	NUMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00													
Supervisión																				
Soja. por CASV	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Evaluación																				
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
<b>TOTAL</b>								<b>16,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martin Espinosa*  
 C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo Garcia Garcia*  
 ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodriguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (GUSANO DE LA MAZORCA)
PRÉSUPESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Actividad	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (incluye presión de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		Programado Anual			Ejecutado en el mes			Acumulado al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productoras	Federal	Estatal	Productoras	% de Avance					
Rutas de Trampas								70,000.00				0.00				50,412.58			72.02
Rutas Establecidas	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00												
Trampas Instaladas	NUMERO	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00												
Revisiones Programadas	NUMERO	1,300.00	210.00	229.00	600.00	467.00	37.18												
Capacitación																			
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00												
Divulgación								3,750.00				0.00				0.00			0.00
Fórficos	NUMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00												
Supervisión																			
Sup. por DGSV	NUMERO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00												
Evaluación																			
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>TOTAL</b>								73,760.00			0.00			50,412.58				68.36	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*C. Martín Espinosa M.*  
 C. MARTÍN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCÍA GARCÍA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRÍGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (CARBON PARCIAL DEL TRIGO)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Uso						Unanulado								Observaciones y aclaraciones (incluye modificaciones y adiciones)		
		Programado Anual	En el mes		Al mes			Programado Anual			Ejecido en el mes			Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores	% de Avance
Muestreo								21,000.00				0.00				0.00		0.00
Superficie Muestreada	NUMERO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Viveros trampa																		
Trampa establecida	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Revisión	NUMERO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Diagnóstico								4,900.00				0.00				569.03		11.61
Muestras	NUMERO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Capacitación																		
Cursos a Técnicos	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00											
Pláticas a productores	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Divulgación								46,500.00				0.00				23,202.45		49.90
Tripticos	NUMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00											
Supervisión																		
Exp. por OASV	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Evaluación																		
Evaluación por Delegación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL								72,400.00				0.00			23,771.48		32.83	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*C. Martín Espinosa Murillo*  
 C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Ing. Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Ing. Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



## Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA (VIGILANCIA PASIVA)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (indicar proceden de modificaciones y autorizaciones)		
		Programada Anual	En el mes		Al mes		Programado Anual			Ejecutado en el mes			Acumulado al mes					
			Programada	Realizada	Programada	Realizada	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores	% de Avance
Vigilancia Pasiva																		
Áreas de Exploración								1,750.00				0.00						
Superficie Programada	NUMERO	1,000.00	150.00	81.23	550.00	298.54	29.85											
<b>TOTAL</b>								1,750.00				0.00						0.00

Nota: La superficie Programada en la acción de áreas de exploración, no se han cumplido las metas mensuales debido a que al hacer la programación se programaron predios de 5 has., pero ahora al utilizar la aplicación y recorrer los predios, nos damos cuenta de la superficie real la cual es menor a la programada.

Nota: La superficie explorada al mes es menor a la programada a causa de los retrasos en la siembra de los cultivos por razones climatológicas, lo cual dificulta el cumplir con esta meta en tiempo y forma.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martin Espinosa M.*  
C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo Garcia Garcia*  
ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodriguez Quiroz*  
ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS



Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (GASTOS ADMINISTRATIVOS)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Acción	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (incluye descripción de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el Mes		Al mes		Programado Anual			Ejecido en el mes			Acumulado al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productoras	Federal	Estatal	Productoras	Federal	Estatal		Productoras	% de Avance	
Gastos Administrativos								322,748.00				13,524.00			207,920.05			64.42	
<b>TOTAL</b>								322,748.00				13,524.00			207,920.05			64.42	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*Martín Espinosa m*  
 C. MARTÍN ESPINOSA MUIJILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García Gaitía*  
 ING. ARTURO GARCÍA GAITÍA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Majjo Rodríguez Quiroz*  
 ING. MAJJO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

Informe Mensual de Avance Físico y Financiero

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
ENTIDAD FEDERATIVA	ZACATECAS
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (FONDO DE CONTINGENCIAS)
PRÉSUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	20 DE MAYO DE 2016
MES DE INFORME	JULIO

Asesor	Unidad de Medida	Físico						Financiero								Observaciones y aclaraciones (incluye presiones de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el Mes		Al mes			Programado Anual			Ejecutado en el mes			Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores	% de Avance	
Fondo de Contingencias							70,189.00				0.00				0.00			0.00	
<b>TOTAL</b>							<b>70,189.00</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN:

*C. Martín Espinosa M.*  
 C. MARTIN ESPINOSA MURILLO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

REVISÓ:

*Arturo García García*  
 ING. ARTURO GARCIA GARCIA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS

ELABORÓ:

*Mario Rodríguez Quiroz*  
 ING. MARIO RODRIGUEZ QUIROZ  
 COORDINADOR DE PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ZACATECAS