



PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 2012 DEL COMPONENTE SANIDADES

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE

PLAGAS CUARENTENARIAS DEL PLATANO FASE O CONDICION FITOSANITARIA:

ZONA BAJO PROTECCION

DEL: **01-dic-12** AL: **31-dic-12**

ACCION	SUB-ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			Prog. Anual	Programada en el mes	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acum.	PROGRAMA TOTAL	PROGRAMADO		Ejercido en el mes	COMPROBACION DE LA APORTACION		ACUMULADO AL MES	
									FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
AREA DE EXPLORACION	Superficie programada	Héctareas	2,186	100	167	2,211.50	101.17%	77,000	2,000	75,000	2,000	2,000	-	2,000	-
PARCELA CENTINELA	Revisiones Programadas	Número	160	-	-	160	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
RUTAS DE VIGILANCIA	Revisiones Programadas de Puntos	Número	1,143	50	50	1,133	99.13%	320,916	268,056	52,860	138,121	115,021	23,100	268,056	48,451
	SCOPE	Número	52	4	3	51	98.08%	-	-	-	-	-	-	-	-
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	10	-	-	9	90.00%	8,000	8,000	-	1,789	1,789	-	8,000	-
CAPACITACION	Cursos a técnicos	Número	1	-	-	4	400.00%	41,000	41,000	-	-	-	-	41,000	-
	Platicas a productores	Número	4	1	1	8	200.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVULGACION	Trípticos	Número	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%	8,000	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	-
	Lonas	Número	10	10	10	10	100.00%	4,000	4,000	-	4,020	4,020	-	4,020	-
	Pinta de bardas	Número	2	-	2	6	300.00%	9,000	9,000	-	-	-	-	8,980	-
SUPERVISION	Supervisión DGSV	Número	1	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supervisión Delegación Estatal	Número	12	1	1	7	58.33%	186,699	166,699	20,000	4,927	4,927	-	166,699	19,660
	Supervisión OASV	Número	12	1	1	12	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACION	Evaluación Delegación Estatal	Número	1	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluación Instancia Autorizada	Número	1	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sumas					654,615	506,755	147,860	158,857	135,757	23,100	506,755	68,111
								RECURSO APORTADO						506,755	80,000
								POR EJERCER						0	11,889
														574,866	574,866

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA

ING. MAXIMILIANO SALAZAR ANGUIANO

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

ING. JUAN JOSE LARIOS MORENO

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JOSE CORTES NAVARRO



PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 2012 DEL COMPONENTE SANIDADES

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE

PICUDO ROJO DE LAS PALMAS

FASE O CONDICION FITOSANITARIA:

ZONA BAJO PROTECCION

DEL: **01-dic-12** AL: **31-dic-12**

ACCION	SUB-ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			Prog. Anual	Programada en el mes	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acum.	PROGRAMA TOTAL	PROGRAMADO		Ejercido en el mes	COMPROBACION DE LA APORTACION		ACUMULADO AL MES	
									FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
RUTAS DE TRAMPEO	Revisiones Programadas	Número	1,788	144	144	1,788	100.00%	225,676	225,676	-	996	996	-	225,676	-
AREA DE EXPLORACION	Superficie programada	Héctareas	563	50	48	545	96.80%	8,600	8,600	-	4,053	4,053	-	8,600	-
SCOPE	Informes cargados al sistema	Número	47	4	4	47	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	4	-	-	-	0.00%	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-
CAPACITACION	Cursos a técnicos	Número	1	-	-	3	300.00%	17,750	17,750	-	-	-	-	17,750	-
	Platicas a productores	Número	4	-	-	4	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVULGACION	Pinta de bardas	Número	1	-	1	3	300.00%	4,500	4,500	-	-	-	-	4,500	-
SUPERVISION	Supervisión DGSV	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supervisión Delegación Estatal	Número	12	1	1	7	58.33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Supervisión OASV	Número	12	1	1	12	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACION	Evaluación Delegación Estatal	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluación Instancia Autorizada	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas								258,526	258,526	-	7,049	7,049	-	258,526	-
								RECURSO APORTADO				258,526			
								POR EJERCER				0			
								258,526							

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA

ING. MAXIMILIANO SALAZAR ANGUIANO

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

ING. JUAN JOSE LARIOS MORENO

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JOSE CORTES NAVARRO

R J e



PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 2012 DEL COMPONENTE SANIDADES

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE

ACARO ROJO DE LAS PALMAS

FASE O CONDICION FITOSANITARIA:

ZONA BAJO PROTECCION

DEL: 01-dic-12 AL: 31-dic-12

ACCION	SUB-ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
			Prog. Anual	Programada en el mes	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acum.	PROGRAMA TOTAL	PROGRAMADO		Ejercido en el mes	COMPROBACION DE LA APORTACION		ACUMULADO AL MES		
									FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AREA DE EXPLORACION	Superficie programada	Héctareas	3,637	175	550	3,815.50	104.91%	221,697	193,817	27,880	2,330	2,330	-	193,817	25,407	
PARCELA CENTINELA	Revisiones Programadas	Número	840	30	60	840	100.00%	159,602	137,602	22,000	-	-	-	137,602	13,228	
RUTAS DE VIGILANCIA	Revisiones Programadas de Puntos	Número	3,935	180	190	3,943	100.20%	2,096	2,036	60	897	897	-	2,036	-	
SCOPE	Informes cargados al sistema	Número	52	4	3	51	98.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	4	-	-	-	0.00%	4,200	2,000	2,200	2,000	2,000	-	2,000	676	
CAPACITACION	Cursos a técnicos	Número	1	-	-	4	400.00%	29,000	29,000	-	0	0	-	29,000	-	
	Platicas a productores	Número	4	-	-	6	150.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIVULGACION	Pinta de bardas	Número	1	-	1	3	300.00%	4,500	4,500	-	0	0	-	4,500	-	
SUPERVISION	Supervisión DGSV	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Supervisión Delegación Estatal	Número	12	1	1	7	58.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Supervisión OASV	Número	12	1	1	12	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVALUACION	Evaluación Delegación Estatal	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Evaluación Instancia Autorizada	Número	1	1	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sumas					421,095	368,955	52,140	5,227	5,227	-	368,955	39,311	
								RECURSO APORTADO				368,955		20,000		
								POR EJERCER				0		19,311		

408,266 408,266

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COLIMA

ING. MAXIMILIANO SALAZAR ANGUIANO

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

ING. JUAN JOSE LARIOS MORENO

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JOSE CORTES NAVARRO