

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Plagas Cuarentenarias del Plátano.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Costa sur de Jalisco y Junta Local de Sanidad Vegetal Costa Norte de Jalisco

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Superficie de Exploración	Hectáreas a explorar	9,000	1,084.00	9,015.48	100.17	174,162.00	91,379.60	91,379.60	0.00	174,597.28	0.00
Rutas de Vigilancia	Rutas establecidas	21	0	21	100	256,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	256,500.00	0.00
	Puntos de Vig. Establecidos	210	0	210	100	83,430.00	9,270.00	9,270.00	0.00	83,430.00	0.00
	Revisiones programadas	3,780	420	3,780	100	37,770.00	31,203.75	31,203.75	0.00	37,770.00	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	36	4	36	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestra	30	0	3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a técnicos	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plática a productores	6	0	9	150	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Divulgación	Pinta bardas	12	12	12	100	12,000.00	12,240.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00
Supervisión	Por la DGSV	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxiliar	5	1	5	100	154,377.00	75,473.81	75,473.81	0.00	152,701.72	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						719,739.00	248,067.16	248,067.16	0.00	719,739.00	0.00

Representante de Gobierno del Estado

Coordinador de Campaña

Jefatura del Programa de San. Veg.

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Plagas Cuarentenarias de los Citricos.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlan El Grande, Junta Local de Sanidad Vegetal Región Sierra de Amula

Junta Local de Sanidad Vegetal Region Laguna de Sayula y Junta Local de Sanidad Vegetal Cienega Altos

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumula-do al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Superficie a Explorar	Hectáreas a Explorar	1,115	137.25	1,204.00	107.98	205,054.00	34,762.50	34,762.50	0.00	206,092.33	0.00
Parcelas centinela	Parcelas establecidas	10	0	10	100	250,000.00	247,950.00	247,950.00	0.00	247,950.00	0.00
	Revisiones programadas	180	20	175	97.22	81,004.00	29,200.00	29,200.00	0.00	80,605.11	0.00
Rutas de vigilancia	Rutas establecidas	8	0	8	100	250,000.00	247,950.00	247,950.00	0.00	247,950.00	0.00
	Puntos de Vig. Establecidos	80	0	80	100	14,000.00	14,264.98	14,264.98	0.00	14,264.98	0.00
	Revisiones programadas	1,440	180	1,360	94.44	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rutas de trapeo	Rutas establecidas	6	0	6	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
	Trampas instaladas	30	0	30	100	19,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Revisiones programadas	1,080	120	975	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	36	4	36	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestra	30	0	45	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a técnicos	1	0	1	100	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	Plática a productores	2	0	2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divulgación	Pinta de bardas	4	4	4	100	4,000.00	6,032.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
Supervisión	Por la DGSV	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxiliar	4	1	4	100	99,712.00	161,903.18	161,903.18	0.00	190,714.58	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						997,674.00	742,062.66	742,062.66	0.00	997,674.00	0.00

Representante de Gobierno del Estado

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador de Campaña

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Jefatura del Programa de San. Veg.

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Ácaro Rojo de las palmas.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Costa Sur de Jalisco.

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Costa Norte de Jalisco.

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Superficie de Exploración	Hectárea a explorar	1,800	239	1,893.50	105.19	55,702.00	24,980.00	24,980.00	0.00	68,169.76	0.00
Parcelas Centinelas	Parcela establecidas	8	0	8	100	38,194.00	0.00	0.00	0.00	37,633.20	0.00
	Revisiones programadas	288	32	292	101.38	32,790.00	0.00	0.00	0.00	32,614.23	0.00
Rutas de Vigilancia	Rutas establecidas	8	0	8	100	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
	Puntos de Vig. Establecidos	80	0	80	100	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
	Revisiones programadas	2,880	335	2,983	103.57	18,540.00	16,222.50	16,222.50	0.00	16,222.50	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	36	4	36	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestra	20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a técnicos	1	0	1	100	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Plática a productores	3	1	3	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divulgación	Pinta de bardas	4	4	4	100	4,000.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00
Supervisión	Por la DGSV	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxiliar	4	1	4	100	51,081.00	22,759.94	22,759.94	0.00	40,947.31	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						238,887.00	68,182.44	68,182.44	0.00	238,887.00	0.00

Representante de Gobierno del Estado

Coordinador de Campaña

Jefatura del Programa de San. Veg.

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Palomilla del Tomate.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Clénega Altos, Junta Local de Sanidad Vegetal Laguna de Sayula.

Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán el Grande y Junta Local de Sanidad Vegetal Sierra de Amula

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Área de exploración	Hectarea	810	76.05	969.15	119.64	162,154.00	28,500.00	28,500.00	0.00	162,229.62	0.00
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	5	0	5	100	55,702.00	7,009.00	7,009.00	0.00	49,625.84	0.00
	Trampas instaladas	50	0	50	100	40,000.00	20,126.41	20,126.41	0.00	31,311.19	0.00
	Revisiones programadas	1,800	199	1,909	106.05	30,000.00	22,256.00	22,256.00	0.00	22,952.00	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	36	4	36	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestra	30	0	11	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a técnicos	1	0	1	100	1,500.00	162.40	162.40	0.00	162.40	0.00
	Plática a productores	4	1	4	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divulgación	Pinta de bardas	4	4	4	100	4,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
Supervisión	Por la DGSV	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxillar	4	1	4	100	72,431.00	86,281.30	86,281.30	0.00	94,865.95	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						365,787.00	168,975.11	168,975.11	0.00	365,787.00	0.00

Representante del Gobierno del Estado

Coordinador de Campaña

Jefatura del Programa de San. Veg.

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Roya del tallo del Trigo Raza UG99.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Ciénega Altos

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumula-do al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Área de exploración	Hectáreas a explorar	500	0	625	125	74,645.00	6,027.05	6,027.05	0.00	48,844.67	0.00
Parcela centinela	Parcelas establecidas	10	0	10	100	18,502.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00
	Revisiones programadas	80	0	80	100	39,000.00	19,148.98	19,148.98	0.00	36,944.98	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	8	0	8	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestras	30	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Plática a productores	3	1	3	100	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Divulgación	Pinta bardas	3	3	3	100	3,000.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
Supervisión	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxiliar	2	0	2	100	72,787.00	62,378.55	62,378.55	0.00	102,198.35	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						209,434.00	92,078.58	92,078.58	0.00	209,434.00	0.00

Representante de Gobierno del Estado

Coordinador de Campaña

Jefatura del Programa de San. Veg.

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Subcomponente Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 2012

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A. C.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en Picudo Rojo de las palmas.

Fase o condición fitosanitaria: Zona libre

Informe físico y financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2012

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Costa Sur de Jalisco.

JLSV (s) en la que operó la campaña: Junta Local de Sanidad Vegetal Costa Norte de Jalisco.

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero					
		Programado Anual	Realizado en el mes	Acumula-do al mes	% Avance Acumulado	Prog. (\$) Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes	
								Federal	Estatal	Federal	Estatal
Área de exploración	Hectáreas a explorar	1,800	229.00	1,893.50	105.19	112,354.00	16,222.50	16,222.50	0.00	110,112.12	0.00
Rutas de Trampeo	Rutas establecidas	4	0	4	100	55,702.00	7,000.00	7,000.00	0.00	54,750.00	0.00
	Trampas instaladas	40	0	40	100	35,000.00	19,547.60	19,547.60	0.00	34,527.95	0.00
	Revisiones programadas	1,440	166	1,496	103.88	12,500.00	7,230.00	7,230.00	0.00	12,229.81	0.00
SCOPE	Informe cargado al Scope	36	4	36	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico	Muestra	20	0	4	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	Curso a técnicos	1	0	1	100	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Plática a productores	3	1	3	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divulgación	Pinta bardas	4	4	4	100	4,000.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00
Supervisión	Por la DGSV	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Delegación Estatal	1	0	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por Organismo Auxiliar	4	1	4	100	47,031.00	40,669.05	40,669.05	0.00	50,247.12	0.00
Evaluación	Por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						268,087.00	94,889.15	94,889.15	0.00	268,087.00	0.00

Representante del Gobierno del Estado

Coordinador de Campaña

Jefatura del Programa de San. Veg.

Gerente Técnico del Cesavejal

Coordinador Administrativo del Cesavejal

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa