

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Carbón Parcial del Trigo


Fase o condición fitosanitaria: Ausente: No hay registro de la plaga

Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013

JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Ojinaga, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo, Jiménez y Ahumada el Carmen

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero							
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes		
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Muestreo Carbón Parcial del Trigo	Hectáreas	3,000		3,030	101.00%	126,161.00	-				126,161.00	-	-
Sup. Muestreada													
Centros de Acopio Muestreados	Numero	15		15	100.00%								
Diagnostico Muestras	Numero	120		147	122.50%	43,306.00	-				43,306.00	-	-
Capacitación Cursos a técnicos	Numero	1		1	100.00%	5,000.00	-				5,000.00	-	-
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	3,500.00	-				3,500.00	-	-
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%	9,274.00	-				9,274.00	-	-
Supervisión por la Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%								
Supervisión por OASV	Numero	3		3	100.00%								
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%	-	-				-	-	-
Total					82.35%	187,241.00	-	-	-	-	187,241.00	-	-

FIRMAS

 ING. JESÚS A. ESCARCEGA TARÍN
 Encargado de Gerencia del Comité
 Estatal de Sanidad Vegetal, de
 Chihuahua


 ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de San. Veg
 SAGARPA


 ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑIZ
 Jefe del Depto de Agricultura
 Gobierno del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de UG99 Roya Negra del Tallo del Trigo

Fase o condición fitosanitaria: Zona Bajo Protección

Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013

JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Ojinaga, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo, Jiménez y Ahumada el Carmen

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero							
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes		
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Area de Exploración Roya del Trigo Sup. Programada	Hectáreas	3,000		3,206	106.87%	126,161.00	-				126,161.00	-	-
Parcelas Centinela Roya del Tallo del Trigo Parcelas Establecidas	Numero	10		10	100.00%	-	-	-			-	-	-
Revisiones Programadas	Numero	50		51	102.00%								
Capacitación Cursos a técnicos	Numero	1		1	100.00%	-	-	-			-	-	-
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	-	-	-			-	-	-
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%	10,488.00	-	-			10,488.00	-	-
Supervisión por la Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%								
Supervisión por OASV	Numero	3		3	100.00%								
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%	-	-	-			-	-	-
Total					89.87%	136,649.00	-	-	-	-	136,649.00	-	-

FIRMAS

ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
Encargado de Gerencia del Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de
Chihuahua

ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de San. Veg
SAGARPA

ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑIZ
Jefe del Depto de Agricultura
Gobierno del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Mosca del Vinagre

Fase o condición fitosanitaria: AUSENTE No hay registros de la plaga

Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013

JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Guerrero, Santa Isabel, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo y Jimenez

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero								
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes			
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Área de Exploración Sup. Programada	Hectareas	22,800		23,048.3	101.09%	358,620.00	299,574.89	299,574.89				358,620.00		
Rutas de Trampeo Rutas Establecidas	Numero	40		40	100.00%	540,310.54	139,087.10	139,087.10				540,310.54		
Trampas Instaladas	Numero	400	1	400	100.00%									
Revisiones Programadas	Numero	18,347	2,002	18,187	99.13%									
Capacitación Platicas a productores	Numero	1		3	300.00%	9,750.00	5,601.94	5,601.94				9,750.00		
Cursos a tecnicos	Numero	1		2	200.00%									
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	3,500.00	-					3,500.00		
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%	39,826.00	3,695.44	3,695.44				39,826.00		
Supervisión por la Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%									
Supervisión por OASV	Numero	11		12	109.09%									
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%		-					-		
Total					130.93%	952,006.54	447,959.37	447,959.37	-	-	-	952,006.54	-	-

FIRMAS

ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
Encargado de Gerencia del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal, de Chihuahua

ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de San. Veg
SAGARPA

ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
Jefe del Depto de Agricultura Gobierno
del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Tortricido Anaranjado

Fase o condición fitosanitaria: AUSENTE No hay registros de la plaga

Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013

JL.SV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Guerrero, Santa Isabel, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo y Jimenez

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero							
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes		
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Área de Exploración Sup. Programada	Hectareas	22,800		24,593.2	107.86%	88,620.00	-				88,620.00		
Rutas de Trampeo Rutas Establecidas	Numero	64		64	100.00%	752,367.77	5,000.00	5,000.00			752,367.77		
Trampas Instaladas	Numero	640	1	640	100.00%								
Revisiones Programadas	Numero	15,830	1,571	15,884	100.34%								
Capacitación Cursos a técnicos	Numero	1		2	200.00%	-	-				-		
Pláticas a Productores	Numero	1		3	300.00%								
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	3,500.00	-				3,500.00		
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%	42,940.00	9,446.81	9,446.81			42,940.00		
Supervisión por la Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%								
Supervisión por OASV	Numero	11		12	109.09%								
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%		-				-		
Total					119.75%	887,427.77	14,446.81	14,446.81	-	-	887,427.77	-	-

FIRMAS

ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
Encargado de Gerencia del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal, de Chihuahua

ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de San. Veg
SAGARPA

ING. ROGELIO NÚÑEZ MUÑOZ
Jefe del Depto de Agricultura
del Estado Gobierno del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Palomilla Marrón de la Manzana

Fase o condición fitosanitaria: AUSENTE No hay registros de la plaga


Informe fisico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013


JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Guerrero, Santa Isabel, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo y Jimenez

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero							
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes		
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Área de Exploración Sup. Programada	Hectareas	22,800		23,555	103.31%	88,620.00	-				88,620.00		
Rutas de Trampeo Rutas Establecidas	Numero	72		72	100.00%	784,451.69	69,877.86	69,877.86			784,451.69		
Trampas Instaladas	Numero	720	4	720	100.00%								
Revisiones Programadas	Numero	18,486	2,078	18,490	100.02%	57,500.00	13,539.76	13,539.76			57,500.00		
Capacitación Cursos a técnicos	Numero	1		2	200.00%								
Pláticas a Productores	Numero	1		3	300.00%								
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	3,500.00	-				3,500.00		
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%	56,688.00	-				56,688.00		
Supervisión por la Delegación Estatal	Numero	1	1	1	100.00%								
Supervisión por OASV	Numero	11		11	100.00%								
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%		-				-		
Total					118.48%	990,759.69	83,417.62	83,417.62	-	-	990,759.69	-	-

FIRMAS

ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
Encargado de Gerencia del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, de Chihuahua


ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de San. Veg
SAGARPA


ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑIZ
Jefe del Depto de Agricultura Gobierno
del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua


Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Palomilla Oriental de la Fruta

Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013


JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Guerrero, Santa Isabel, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo y Jimenez

Fase o condición fitosanitaria: AUSENTE No hay registros de la plaga

Actividades	Unidad de medida	Físico				Financiero							
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes		
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Área de Exploración Sup. Programada	Hectareas	22,800		23,476.5	102.97%	86,158.00	-				86,158.00		
Rutas de Trampeo Rutas Establecidas	Numero	64		64	100.00%								
Trampas Instaladas	Numero	640		640	100.00%	709,176.52	7,050.00	7,050.00			709,176.52		
Revisiones Programadas	Numero	15,830	1,789	15,835	100.03%								
Capacitación Cursos a técnicos	Numero	1		2	200.00%	20,000.00	-				20,000.00		
Platicas a Productores	Numero	1		3	300.00%								
Divulgación Spot de radio	Numero	1		1	100.00%	3,500.00	-				3,500.00		
Supervisión Supervisión DGSV	Numero	1		1	100.00%								
Supervision por la Delegacion Estatal	Numero	1	1	1	100.00%	44,273.48	1,032.39	1,032.39			44,273.48		
Supervision por OASV	Numero	11		12	109.09%								
Evaluación Evaluación por la Delegación Estatal	Numero	1		-	0.00%	-					-		
Total					119.28%	863,108.00	8,082.39	8,082.39	-	-	863,108.00	-	-


FIRMAS
 ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
 Encargado de Gerencia del Comité
 Estatal de Sanidad Vegetal, de
 Chihuahua


ING. MAXIMINO TENA VARGAS
 Jefe del Programa de San. Veg
 SAGARPA


ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑIZ
 Jefe del Depto de Agricultura
 Gobierno del Estado

Informe Mensual de Seguimiento de Actividades Físicas y Financieras

Subcomponente de Sanidad Vegetal 2013, de Programa Soporte.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Gasto administrativo

Fase o condición fitosanitaria: AUSENTE No hay registros de la plaga


Informe físico-financiero correspondiente al mes de Diciembre del 2013

JLSV(s) en la que se operó la campaña: Ascension, Casas Grandes, Buenaventura, Guerrero, Santa Isabel, Aldama, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo y Jimenez

Recurso	Unidad de medida	Físico				Financiero								
		Prog. Anual	Realizado en el mes	Acumulado al mes	% de Avance Acm.	Prog. Anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación			Acumulado al mes			
								Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Humano				-		95,400.00	-				95,400.00			
Materiales				-		35,500.00	-				35,500.00			
Servicios				-		77,520.00	9,956.85	9,956.85			77,520.00			
Total					0.00%	208,420.00	9,956.85	9,956.85	-	-	208,420.00	-	-	-

FIRMAS

ING. JESUS A. ESCARCEGA TARIN
Encargado de Gerencia del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal, de Chihuahua


ING. MAXIMINO TENA VARGAS
Jefe del Programa de San. Veg
SAGARPA


ING. ROGELIO NUÑEZ MUÑOZ
Jefe del Depto de Agricultura
del Estado Gobierno
del Estado