

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

GUANAJUATO
Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Carbon parcial del trigo)

Actividad	Unidad medida	Físico				Financiero				% de avance								
		Programa anual	En el mes Programado	Realizado	%	Programa anual	Ejercido en el mes Total	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado						
Muestreo	Superficie muestreada Centros de acopio muestreados	1,500	12	8	1,500	1,625	14	117	390,388	284,365.55	284,365.55	390,388	434,973.56	434,973.56	44,585.56	434,973.56	111	
Diagnóstico	Muestras	150	29	29	150	150	100	100	127,500	34,000.00	34,000.00	127,500	122,400.00	122,400.00	5,100.00	122,400.00	95	
Capacitación	Pósters a productores Cursos a técnicos	3	2	1	3	3	100	100	42,900	-	-	42,900	2,857.64	2,857.64	40,042.38	2,857.64	7	
Divulgación	Tópicos	500	2	1	500	500	100	100	2,500	1,514.00	1,514.00	2,500	3,056.80	3,056.80	555.80	3,056.80	122	
Supervisión	Supervisión OASV	3	1	1	3	3	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Supervisión DGSV	1	1	1	1	1	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Supervisión Delegación Estatal	1	1	1	1	1	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluación	Evaluación Delegación Estatal	1	1	1	1	1	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programa anual	1,317	3,125	3,135	100	197,760	252,535.79	252,535.79	197,760	358,143.56	358,143.56	180,283.56	358,143.56	184,382.40	358,143.56	181	
		Parcela centinela	25	2	27	108	138,484	47,048.67	47,048.67	138,484	183,095.44	183,095.44	46,611.44	183,095.44	183,095.44	46,611.44	183,095.44	132
		Capacitación	361	72	362	100	46,000	6,514.00	6,514.00	46,000	25,387.40	25,387.40	20,612.80	25,387.40	25,387.40	20,612.80	25,387.40	55
		Divulgación	2	1	1	50	46,850	2,102.00	2,102.00	46,850	31,603.55	31,603.55	15,046.45	31,603.55	31,603.55	15,046.45	31,603.55	68
		Supervisión	3	3	4	133	57,480	22,108.51	22,108.51	57,480	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	126
		Evaluación	1	1	1	100	486,374	330,305.97	330,305.97	486,374	670,756.40	670,756.40	184,382.40	670,756.40	670,756.40	184,382.40	670,756.40	138

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Roya del tallo UG99)

Actividad	Unidad medida	Físico				Financiero				% de avance								
		Programa anual	En el mes Programado	Realizado	%	Programa anual	Ejercido en el mes Total	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado						
		Programa anual	1,317	3,125	3,135	100	197,760	252,535.79	252,535.79	197,760	358,143.56	358,143.56	180,283.56	358,143.56	184,382.40	358,143.56	181	
		Parcela centinela	25	2	27	108	138,484	47,048.67	47,048.67	138,484	183,095.44	183,095.44	46,611.44	183,095.44	183,095.44	46,611.44	183,095.44	132
		Capacitación	361	72	362	100	46,000	6,514.00	6,514.00	46,000	25,387.40	25,387.40	20,612.80	25,387.40	25,387.40	20,612.80	25,387.40	55
		Divulgación	2	1	1	50	46,850	2,102.00	2,102.00	46,850	31,603.55	31,603.55	15,046.45	31,603.55	31,603.55	15,046.45	31,603.55	68
		Supervisión	3	3	4	133	57,480	22,108.51	22,108.51	57,480	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	72,528.45	126
		Evaluación	1	1	1	100	486,374	330,305.97	330,305.97	486,374	670,756.40	670,756.40	184,382.40	670,756.40	670,756.40	184,382.40	670,756.40	138

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013
 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

GUANAJUATO
 Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Roya asiática de la soya)

Actividad	Unidad medida	Físico				Financiero				% de avance						
		Programa anual	En el mes Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes Programado	Realizado	%							
Areas de Explotación	hectareas	800			800	954	119	294,218	186,513.36	186,513.36	294,218	409,607.99	409,607.99	115,469.99	409,607.99	139
Parcelas censitadas	número	25			25	28	112	11,660	160.00	160.00	11,660	9,412.00	9,412.00	2,248.00	9,412.00	81
Revisión programadas	número	370		10	370	427	115	61,000	8,166.43	8,166.43	61,000	59,505.64	59,505.64	1,494.36	59,505.64	98
Parcelas establecidas	número	2			2	2	100									
Revisión programadas establecidas	número	20			20	20	100									
Revisión programadas de puntas	número	340		38	340	378	111									
Pláticas a productores	número	3			3	3	100	40,900	8,820.00	8,820.00	40,900	33,958.41	33,958.41	6,941.59	33,958.41	83
Cursos a técnicos	número	2		1	2	2	100									
Trópicos	número	500			500	500	100	10,500	1,514.00	1,514.00	10,500	1,514.00	1,514.00	8,986.00	1,514.00	14
Supervisión OASV	número	4			4	4	100	42,750	15,374.60	15,374.60	42,750	43,736.00	43,736.00	985.00	43,736.00	102
Supervisión Delegación Estatal	número	1			1	1	100									
Evaluación Delegación Estatal	número	1		1	1	1	100									
Evaluación	número	1	1	1	1	1	100	461,028	220,548.39	220,548.39	461,028	557,814.04	557,814.04	96,786.04	557,814.04	121

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Palomilla del tomate)

Actividad	Unidad medida	Físico				Financiero				% de avance						
		Programa anual	En el mes Programado	Realizado	Programado	Realizado	Al mes Programado	Realizado	%							
Areas de Explotación	hectareas	405			405	406	100	300,200	22,556.50	22,556.50	300,200	264,554.78	264,554.78	35,643.22	264,554.78	86
Revisión programadas	número	5			5	5	100	263,910	45,846.09	45,846.09	263,910	156,209.54	156,209.54	107,700.48	156,209.54	59
Parcelas censitadas	número	50			50	50	100									
Revisión programadas establecidas	número	2,017		86	129	2,017	103	47,700	22,783.60	22,783.60	47,700	48,799.53	48,799.53	1,099.53	48,799.53	102
Pláticas a productores	número	3			3	3	100									
Cursos a técnicos	número	2			2	2	100									
Trópicos	número	500			500	500	100	2,500	1,514.00	1,514.00	2,500	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100
Supervisión OASV	número	3			3	3	100									
Supervisión DCSV	número	1			1	1	100									
Supervisión Delegación Estatal	número	1			1	1	100									
Evaluación Delegación Estatal	número	1		1	1	1	100									
Evaluación	número	1	1	1	1	1	100	614,310	92,700.19	92,700.19	614,310	472,063.85	472,063.85	-142,246.15	472,063.85	77

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013
 INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

GUANAJUATO
 Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Gasto administrativo)

Actividad	Unidad medida	Programa anual	Físico				Financiero						% de avance				
			En el mes Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programa anual	Ejercido en el mes			Programa al mes	Ejercido al mes					
							Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
Recursos Humanos						125,858	30,833.40	30,833.40	-	-	125,858	117,108.00	117,108.00	-	8,750.00	117,108.00	53
Recursos materiales						18,642	6,344.64	6,344.64	-	-	18,642	18,708.00	18,708.00	-	64.00	18,708.00	100
Servicios						105,500	26,380.77	26,380.77	-	-	105,500	86,664.26	86,664.26	-	18,835.74	86,664.26	52
						250,000	63,558.81	63,558.81	-	-	250,000	222,478.26	222,478.26	-	27,521.74	222,478.26	89

Tampoco Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta

Actividad	Unidad medida	Programa anual	Físico				Financiero						% de avance				
			En el mes Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programa anual	Ejercido en el mes			Programa al mes	Ejercido al mes					
							Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido	Autorizado		
Tampoco	Tampacos resplandidos	190	380	374	190	4,823	450,900	57,022.05	57,022.05	-	450,900	453,735.87	453,735.87	-	2,835.87	453,735.87	101
Capacitación	Cursos a técnicos	1			1	1	21,500	941.64	941.64	-	21,500	23,731.70	23,731.70	-	2,231.70	23,731.70	110
Divulgación	Tripliques	100			100	100	5,000	3,900.00	3,900.00	-	5,000	4,986.00	4,986.00	-	14.00	4,986.00	100
Seguimiento	Supervisión	2	1	1	2	2	22,600	3,916.25	3,916.25	-	22,600	17,547.13	17,547.13	-	5,052.87	17,547.13	78
Administración	Informes financieros	12	1	1	12	100	500,000	65,779.94	65,779.94	-	500,000	500,000.70	500,000.70	-	-	500,000.70	100

Página 3 de 4

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013
 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Concepto	Programa anual	Programa en el mes	Ejercido en el mes		Programa al mes	Ejercido al mes		% de avance
			Total	Federal		Total	Federal	
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Cartón parcial del trigo)	563,288	67,158	319,879.55	319,879.55	563,288	563,288.00	563,288.00	100
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Roya del tallo UG99)	486,374	49,840	330,306.97	330,306.97	486,374	670,756.40	670,756.40	138
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Roya asiática de la soya)	461,028	49,600	220,548.39	220,548.39	461,028	557,814.04	557,814.04	121
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Palaomita del tomate)	614,310	50,450	92,700.19	92,700.19	614,310	472,063.85	472,063.85	77
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Gasto administrativo)	250,000	57,079	63,558.81	63,558.81	250,000	222,478.26	222,478.26	89
Fondo de Emergencia	125,000	-	-	-	-	7,993.00	7,993.00	6
Subtotal	2,500,000	274,127	1,026,993.91	1,026,993.91	2,375,000	2,494,393.55	2,494,393.55	100
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	500,000	40,292	65,779.94	65,779.94	500,000	500,000.70	500,000.70	100
Total	3,000,000	314,419	1,092,773.85	1,092,773.85	2,875,000	2,994,394.25	2,994,394.25	100

Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal

Ing. Rebe J. Chaurand Ruiz
 Gerente CESAVEG

Gobierno Federal

Ing. Verónica B. Barrera
 Jefe de Programa de Sanidad Vegetal

Gobierno Estatal

M.C. Fernando Tamayo Mejía
 Director de Sanidad Vegetal