

**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Nopal

Informe correspondiente al mes de: **Diciembre 2014**

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
				EN EL MES		AL MES			
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREA	4,950.00	300.00	350.00	4,950.00	5,010.00	116.67	101.21
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	346.00	30.00	30.00	346.00	348.00		100.58
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00
	TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	1,680.00	140.00	140.00	1,680.00	1,680.00		100.00
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	400.00
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00		100.00
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		100.00
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00
	SUPERVISION DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		83.33
	SUPERVISION OASV	NUMERO	6.00	0.00	0.00	6.00	5.00		
EVALUACION	EVALUACION	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>									<b>121.93</b>

Ing. Leandro Azuara Vázquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
INFORME FISICO Y FINANCIERO



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Nopal

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO PROGRAMADO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES			
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	\$ 264,600.00	\$ 25,800.00	\$ 78,483.81	\$ 78,483.81	\$ -	\$ -	\$ 264,600.00	\$ 268,748.91	\$ 268,748.91	\$ -	\$ -	101.57	101.57
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS TRAMPAS INSTALADAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 806.00	\$ 806.00	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	\$ 26,739.97	\$ 26,739.97	\$ -	\$ -	99.78	99.78
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS PLATICAS A PRODUCTORES	\$ 40,250.00	\$ 2,187.50	\$ 15,091.82	\$ 15,091.82	\$ -	\$ -	\$ 40,250.00	\$ 39,932.00	\$ 39,932.00	\$ -	\$ -	99.21	99.21
DIVULGACION	TRIPTICOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,777.04	\$ 2,777.04	\$ -	\$ -	92.57	92.57
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV SUPERVISION DELEGACION ESTATAL SUPERVISION OASV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
EVALUACION	EVALUACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
TOTAL		\$ 334,650.00	\$ 27,987.50	\$ 94,181.63	\$ 94,181.63	\$ -	\$ -	\$ 334,650.00	\$ 338,197.92	\$ 338,197.92	\$ -	\$ -	101.06%	101.06%
APORTACIONES		\$ 334,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,650.00	\$ 334,650.00	\$ 334,650.00	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,547.92	\$ 3,547.92	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Azara Yáñez  
Gerente Técnico del CESÁVESLP

M.C. José Feliciano Galván Torar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

Nota: El desfase financiero se debe al incremento en el recurso ejercido del combustible dentro de la actividad de exploración, transferido del Plan de Emergencia Fitosanitaria mediante la autorización del oficio No. B00.01.02.01.03.14099 con fecha del 27 de Noviembre del 2014 por la cantidad de \$19,659.99 (Diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.).

**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Tomate

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO						
				EN EL MES		AL MES		% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREA	1,320.00	120.00	124.00	1,320.00	1,504.25	103.33	113.96	
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		100.00	
	TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		100.00	
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	2,200.00	200.00	177.00	2,200.00	2,139.00	88.50	97.23	
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		400.00	
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	3.00	0.00	1.00	3.00	3.00		100.00	
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		100.00	
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		100.00	
	SUPERVISION DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		100.00	
	SUPERVISION OASV	NUMERO	6.00	0.00	0.00	6.00	3.00		50.00	
EVALUACION	EVALUACION	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
								<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>		<b>123.74</b>

Ing. Leandro Rivera Vázquez  
 Gerente Técnico del CESAVEBLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Tomate

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	PROGRAMADO AL MES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			PRODUCTORES
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	\$ 291,660.00	\$ 34,640.00	\$ 69,034.02	\$ 69,034.02	\$ -	\$ -	\$ 291,660.00	\$ 305,984.43	\$ 305,984.43	\$ -	\$ -	104.91	104.91
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS TRAMPAS INSTALADAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 1,694.00	\$ 1,694.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 23,925.00	\$ 23,925.00	\$ -	\$ -	99.69	99.69
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS PLATICAS A PRODUCTORES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 11,534.50	\$ 11,534.50	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,907.51	\$ 20,907.51	\$ -	\$ -	99.68	99.68
DIVULGACION	TRIPTICOS	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,499.60	\$ 1,499.60	\$ -	\$ -	99.97	99.97
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV SUPERVISION DELEGACION ESTATAL SUPERVISION OASV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
EVALUACION	EVALUACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
TOTAL		\$ 346,160.00	\$ 34,640.00	\$ 82,262.52	\$ 82,262.52	\$ -	\$ -	\$ 346,160.00	\$ 360,316.54	\$ 360,316.54	\$ -	\$ -	104.09%	104.09%
APORTACIONES		\$ 346,160.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,160.00	\$ 346,160.00	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -14,156.54	\$ -14,156.54	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Aguilar Velasco  
Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

Nota: El desfase financiero se debe al incremento en el recurso ejercido del combustible dentro de la actividad de exploración, transferido del Plan de Emergencia Fitosanitaria mediante la autorización del oficio No. B00.01.02.01.03.14099 con fecha del 27 de Noviembre del 2014 por la cantidad de \$19,200.00 (Diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.).

**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya Asiática de la Soya

Informe correspondiente al mes de: **Diciembre 2014**

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
				EN EL MES		AL MES			
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREA	17,200.00	1,500.00	1,540.00	17,200.00	17,783.00	102.67	103.39
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00		100.00
RUTA DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00		100.00
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	370.00	40.00	40.00	370.00	380.00	100.00	102.70
ESTACIONES DE MONITOREO AEROBIOLOGICO	TRAMPAS PASIVAS DE ESPORAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00		100.00
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	600.00
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	8.00	1.00	1.00	8.00	7.00		87.50
DIVULGACION	TRIPTICOS	NUMERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,018.00		100.90
	PINTA BARDAS	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		100.00
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		100.00
	SUPERVISION DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		100.00
	SUPERVISION OASV	NUMERO	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
EVALUACION	EVALUACION	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
								<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>	
								<b>130.91</b>	

Ing. Leandro Azuara Vasquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya Asiatica de la Soya

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	\$ 774,162.72	\$ 100,000.00	\$ 188,879.94	\$ 188,879.94	\$ -	\$ -	\$ 759,590.00	\$ 777,102.45	\$ 777,102.45	\$ -	\$ -	102.31	100.38
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ 13,077.28	\$ -	\$ 4,330.04	\$ 4,330.04	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 13,077.28	\$ 13,077.28	\$ -	\$ -	48.43	100.00
RUTA DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,980.59	\$ 4,980.59	\$ -	\$ -	99.61	99.61
ESTACIONES DE MONITOREO AEROBIOLOGICO	TRAMPAS PASIVAS DE REVISIONES PROGRAMADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS PLATICAS A PRODUCTORES	\$ 34,125.00	\$ 2,500.00	\$ 6,313.18	\$ 6,313.18	\$ -	\$ -	\$ 34,125.00	\$ 34,058.43	\$ 34,058.43	\$ -	\$ -	99.80	99.80
DIVULGACION	TRIPTICOS PINTA BARDAS	\$ 10,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 9,904.08	\$ 9,904.08	\$ -	\$ -	90.04	95.69
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV SUPERVISION DELEGACION ESTATAL SUPERVISION QASV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
EVALUACION	EVALUACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 836,715.00	\$ 102,500.00	\$ 199,523.16	\$ 199,523.16	\$ -	\$ -	\$ 836,715.00	\$ 839,122.83	\$ 839,122.83	\$ -	\$ -	100.29%	100.29%
<b>APORTACIONES</b>		\$ 836,715.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 836,715.00	\$ 836,715.00	\$ -	\$ -		
<b>SALDO AL 31/Diciembre/2014</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -2,407.83	\$ -2,407.83	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Asensio Vázquez  
Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

**Nota:** El desfase financiero se debe al incremento en el recurso ejercido del combustible dentro de la actividad de exploración, transferido del Plan de Emergencia Fitosanitaria mediante la autorización del oficio No. B00.01.02.01.03.14099 con fecha del 27 de Noviembre del 2014 por la cantidad de \$19,200.00 (Diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.).


**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de las Plagas Reglamentadas de los Cítricos


Informe correspondiente al mes de: **Diciembre 2014**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO	
			EN EL MES		AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREA	28,000.00	2,000.00	2,041.00	28,000.00	29,354.00	102.05	104.84
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS	NUMERO	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	765.00	60.00	60.00	765.00	765.00		100.00
RUTA DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00
	PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NUMERO	1,380.00	120.00	120.00	1,380.00	1,507.00		109.20
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00
	TRAMPAS ESTABLECIDAS	NUMERO	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		100.00
	REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	2,040.00	160.00	160.00	2,040.00	2,045.00		100.25
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS	NUMERO	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00		250.00
	PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	4.00	0.00	0.00	4.00	18.00		450.00
DIVULGACION	PINTA BARDAS	NUMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		100.00
	TRIPTICOS	NUMERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,087.00		102.18
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV,	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00
	SUPERVISION DELEGACION ESTATAL	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		100.00
	SUPERVISION OASV	NUMERO	6.00	1.00	0.00	6.00	7.00		116.67
EVALUACION	EVALUACION	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
								<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>	
								<b>131.36</b>	

  
 Ing. Leandro Azuara Vásquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

  
 M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

  
 Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

  
 Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de las Plagas Reglamentadas de los Cítricos

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	PROGRAMADO AL MES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			PRODUCTORES
AREA DE EXPLORACION	SUPERFICIE PROGRAMADA	\$ 1,206,195.00	\$ 142,030.00	\$ 311,021.95	\$ 311,021.95	\$ -	\$ -	\$ 1,260,204.00	\$ 1,221,047.14	\$ 1,221,047.14	\$ -	\$ -	96.89	101.23
PARCELA CENTINELA	PARCELAS ESTABLECIDAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
RUTA DE VIGILANCIA	RUTAS ESTABLECIDAS PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
RUTA DE TRAMPEO	RUTAS ESTABLECIDAS TRAMPAS ESTABLECIDAS REVISIONES PROGRAMADAS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	100.00	100.00
CAPACITACION	CURSOS A TECNICOS PLATICAS A PRODUCTORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
DIVULGACION	PINTA BARDAS TRIPTICOS	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 16,195.44	\$ 16,195.44	\$ -	\$ -	95.27	95.27
SUPERVISION	SUPERVISION DGSV SUPERVISION DELEGACION ESTATAL SUPERVISION OASV	\$ 265,720.00	\$ 40,880.00	\$ 40,880.00	\$ 40,880.00	\$ -	\$ -	\$ 265,720.00	\$ 265,720.00	\$ 265,720.00	\$ -	\$ -	100.00	100.00
EVALUACION	EVALUACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
TOTAL		\$ 1,491,915.00	\$ 182,910.00	\$ 352,101.95	\$ 352,101.95	\$ -	\$ -	\$ 1,545,924.00	\$ 1,505,982.58	\$ 1,505,982.58	\$ -	\$ -	97.42%	100.94%
APORTACIONES		\$ 1,491,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,491,915.00	\$ 1,491,915.00	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -14,047.58	\$ -14,047.58	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro García Rodríguez  
Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mala Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

**Nota:** El desfase financiero se debe al incremento en el recurso ejercido del combustible dentro de la actividad de exploración, transferido del Plan de Emergencia Fitosanitario mediante la autorización del oficio No. B00.01.02.01.03.14099 con fecha del 27 de Noviembre del 2014 por la cantidad de \$ 24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.).




Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Muestreo Fitosanitario en el Cultivo de Maíz


Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
			EN EL MES		AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
DIAGNOSTICO	MUESTRAS	20.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>							<b>85.00</b>	

  
 Ing. Leandro Acosta Vasquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

  
 M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

  
 Ing. José Hermeréjido Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

  
 Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

**"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."**

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Muestreo Fitosanitario en el Cultivo de Maíz

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		
DIAGNOSTICO	\$ 24,225.00	\$ -	\$ 7,206.59	\$ 7,206.59	\$ -	\$ -	\$ 24,225.00	\$ 18,694.45	\$ 18,694.45	\$ -	\$ -	77.17	77.17
MUESTRAS	\$ 24,225.00	\$ -	\$ 7,206.59	\$ 7,206.59	\$ -	\$ -	\$ 24,225.00	\$ 18,694.45	\$ 18,694.45	\$ -	\$ -	77.17%	77.17%
TOTAL APORTACIONES	\$ 24,225.00	\$ -	\$ 7,206.59	\$ 7,206.59	\$ -	\$ -	\$ 24,225.00	\$ 24,225.00	\$ 24,225.00	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,530.55	\$ 5,530.55	\$ -	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Azuaga Vasquez  
Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Muestreo Fitosanitario en el Cultivo de la Caña

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
			EN EL MES		AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
DIAGNOSTICO	MUESTRAS	30.00	0.00	0.00	30.00	28.00	93.33	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>							<b>93.33</b>	

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermelegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

**"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."**

**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Muestreo Fitosanitario en el Cultivo de la Caña

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES		
DIAGNOSTICO	\$ 27,225.00	\$ -	\$ 6,195.26	\$ 6,195.26	\$ -	\$ -	\$ 27,225.00	\$ 18,310.26	\$ 18,310.26	\$ -	\$ -	67.26	67.26
MUESTRAS													
TOTAL	\$ 27,225.00	\$ -	\$ 6,195.26	\$ 6,195.26	\$ -	\$ -	\$ 27,225.00	\$ 18,310.26	\$ 18,310.26	\$ -	\$ -	67.26%	67.26%
APORTACIONES	\$ 27,225.00							\$ 27,225.00	\$ 27,225.00	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014	\$ -							\$ 8,914.74	\$ 8,914.74	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Azuara Vásquez  
Gerente Técnico del GSSAVES, P.

M.C. José Feliciano Galván Tojar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mota Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**





Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Gastos Administrativos

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO					
				EN EL MES		AL MES		% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS HUMANOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00
	RECURSOS MATERIALES	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00
	SERVICIOS	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO</b>									<b>0.00</b>

  
 Ing. Leandro Azuara Vázquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

  
 M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

  
 Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

  
 Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

**"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."**

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Gastos Administrativos

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO PROGRAMADO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 349,800.00	\$ 3,800.00	\$ 70,878.50	\$ 70,878.50	\$ -	\$ -	\$ 376,040.31	\$ 337,953.36	\$ 337,953.36	\$ -	\$ -	89.87	96.61
RECURSOS HUMANOS													
RECURSOS MATERIALES													
SERVICIOS													
TOTAL	\$ 349,800.00	\$ 3,800.00	\$ 70,878.50	\$ 70,878.50	\$ -	\$ -	\$ 376,040.31	\$ 337,953.36	\$ 337,953.36	\$ -	\$ -	89.87%	96.61%
APORTACIONES	\$ 349,800.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,800.00	\$ 349,800.00	\$ -	\$ -	\$ -		
SALDO AL 31/Diciembre/2014	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,846.64	\$ 11,846.64	\$ -	\$ -	\$ -		

Ing. Leonardo Azuara Vasquez  
Gerente Técnico del CESAVE LP

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria


**Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014**  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**




Estado: San Luis Potosí  
 Proyecto Fitosanitario: Plan de Emergencia Fitosanitaria

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% AVANCE MENSUAL	% AVANCE ACUMULADO
			EN EL MES		AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
PLAN DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	NUMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO							0.00	

  
 Ing. Leandro Azuara Vasquez  
 Gerente Técnico del CESAVESLP

  
 M.C. José Feliciano Galván Tovar  
 Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

  
 Ing. José Hermenegildo Mata Espinosa  
 Director de Sanidad del Gobierno del Estado

  
 Ing. Fernando García Roque  
 Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Subcomponente de Sanidad Vegetal y Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014  
**INFORME FISICO Y FINANCIERO**



Estado: San Luis Potosí

Proyecto Fitosanitario: Plan de Emergencia Fitosanitaria

Informe correspondiente al mes de: Diciembre 2014

ACTIVIDAD		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES				FINANCIERO PROGRAMADO AL MES				% AVANCE AL MES	% AVANCE ACUMULADO	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES			
PLAN DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	PLAN DE EMERGENCIA FITOSANITARIA	\$ 89,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES		\$ 89,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
SALDO AL 31/Diciembre/2014		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,310.00	\$ 89,310.00	\$ -	\$ -		

Ing. Leandro Azuara Vázquez  
Gerente Técnico del CESAVESLPI

M.C. José Feliciano Galván Tovar  
Jefe de Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal

Ing. José Hernández Márquez Espinosa  
Director de Sanidad del Gobierno del Estado

Ing. Fernando García Roque  
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

"Este Programa es público, libre e intransferible. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

**Nota:** En el mes de Noviembre 2014, del Plan de Emergencia Fitosanitaria se transfirió la cantidad de \$82,059.99 (Ochenta y dos mil cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.) autorizado mediante el oficio No. B00.01.02.01.03.14099 con fecha del 27 de Noviembre del 2014 de la siguiente manera:

- \* Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Nopal \$ 19,659.99
- \* Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Palomilla del Tomate \$ 19,200.00
- \* Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya Asiática de la Soya \$ 19,200.00
- \* Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de las Plagas Reglamentadas de los Cítricos \$ 24,000.00