

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: **Palomilla del Tomate**
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	Físico				Financiero				Ejercido en el mes				Ejercido al mes				% de avance al mes	% de avance acumulado		
		Prog anual	En el Mes Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	% de Avance acumulado	Programa anual	Programado en el mes	Total	Federal	Estatal	Product	Programado al mes	Total	Federal			Estatal	product
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	0	0	6	5	83.33%	83.33%	\$256,421.00	\$28,100.00	\$37,823.85	\$37,823.85	\$0.00	\$0.00	\$256,421.00	\$254,579.58	\$254,579.58	\$0.00	\$0.00	99.28%	99.2%
	Trampas Instaladas	25	0	0	25	27	108.00%	108.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.0%
Divulgación	Revisiones programadas	1,044	50	44	1,044	982	94.05%	94.05%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.0%
	Folleto	200	0	0	200	260	130.00%	130.00%	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.0%
Capacitación	curso tecnico	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$8,256.54	\$8,256.54	\$0.00	\$0.00	33.70%	33.7%
	Platica a Productores	10	0	0	10	8	80.00%	80.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.1
Supervision	Supervision por OASV	3	1	1	3	3	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.0%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	12	1	1	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.0%
Total									\$282,921.00	\$28,100.00	\$37,823.85	\$37,823.85	\$0.00	\$0.00	\$282,921.00	\$264,836.42	\$264,836.42	\$0.00	\$0.00	93.50%	93.50

Nota:

Firmas

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega
 Encargado de la Oficina del CESAVIDF

Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín Crowloto
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC DF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: **Tortricido Anaranjado**
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	Prog anual	Físico				% de Avance acumulado	Programa anual	Programo en el mes	Ejercido en el mes				Programo al mes	Ejercido al mes				% de avance al mes	% de avance acumulada	
			En el Mes		Al Mes					Total	Federal	Estatal	Product		Total	Federal	Estatal	product			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado															% de Avance
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100.00%	\$8,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
	Trampas Instaladas	26	0	0	26	26	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Divulgación	Revisiones programadas	1196	52	57	1196	1164	97.32%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
	Folleto	200	0	0	200	260	130.00%	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Capacitación	curso tecnico	1	0	0	1	1	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
	Practica a Productores	10	0	0	10	8	80.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Supervisión	Supervision por OASV	2	0	0	2	2	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	1	1	1	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Total							\$8,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

Nota:

Firmas

Ing. Victor Manuel Ocaña Ortega
 Encargado de la Gerencia del CESAVEDF

Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín CROWKO
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC DF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: **Palomilla Marron de la Manzana**
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	En el Mes				Al Mes				Programa anual	Programado en el mes	Total	Ejercido en el mes			Financiero			% de avance al mes	% de avance acumulado											
		Prog anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance				% de Avance acumulado	Federal	Estatal	Product	Programado al mes	Total			Federal	Estatal	product								
																								Folletos	curso tecnico	Practica a Productores	Supervision por CASV	Evaluacion por la Delegacion Estatal			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100.00%	100.00%	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
	Trampas Instaladas	26	0	0	26	26	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
	Revisiones programadas	1196	52	57	1196	1162	97.15%	97.15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Divulgacion	Folletos	200	0	0	200	280	130.00%	130.00%	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
Capacitacion	curso tecnico	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Supervision	Practica a Productores	10	0	0	10	8	80.00%	80.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Evaluacion	Supervision por CASV	2	0	0	2	2	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
	Evaluacion por la Delegacion Estatal	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Total									\$8,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	

Nota:

Firmas

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega
 Encargado de la Gerencia del CESAVEDF

Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín Crovito
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC DF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015
INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: **Palomilla Oriental de la Fruta**
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	Prog anual	En el Mes		Físico		Al Mes		% de Avance acumulado	Programa anual	Programando en el mes	Ejercido en el mes				Financiero				% de avance al mes	% de avance acumulado					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de Avance	Total				Federal	Estatal	Product	Programado al mes	Total	Federal	Estatal	product							
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100.00%	100.00%	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
	Trampas Instaladas	26	0	0	26	26	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
	Revisiones programadas	1196	52	57	1196	1164	97.32%	97.32%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
Divulgación	Folleto	200	0	0	200	260	130.00%	130.00%	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
Capacitación	curso tecnico	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
	Platica a Productores	10	0	0	10	8	80.00%	80.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Supervision	Supervision por OASV	2	0	0	2	2	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
Total										\$8,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

Nota:

Firmas

Ing. Víctor Manuel Ortega
 Encargado de la Gerencia del CSAVEDF

Ing. Alvarado Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín Crovicio
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDERECDF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: **Palomilla de las Cerezas**
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	Prog anual	En el Mes		Físico		Al Mes		% de Avance	% de Avance acumulado	Programa anual	Programa en el mes	Ejercido en el mes				Financiero				% de avance al mes	% de avance acumulado							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Total	Federal					Estatal	Product	Programa al mes	Total	Federal	Estatal	product										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	5	125.00%	125.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00					
	Trampas Instaladas	26	0	0	26	40	153.84%	153.84%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00					
	Revisiones programadas	1196	52	58	1196	1389	116.13%	116.13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00					
Divulgación	Folleitos	200	0	50	200	200	100.00%	100.00%	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00				
Capacitación	curso tecnico	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00				
	Platica a Producciones	10	0	0	10	8	80.00%	80.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0				
Supervision	Supervision por OASV	2	0	0	2	2	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00				
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00				
Total											\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00

Nota:

Firmas

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega
 Encargado de la Gerencia del CESAVEDF

Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín Crowloto
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC-DF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**

Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: Gasto Administrativo
 Informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2015**

Acción	Unidad de medida	Prog anual	Físico						Programa anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes				Financiero				% de avance al mes	% de avance acumulado		
			En el Mes		Al Mes		% de Avance	% de Avance acumulado			Total	Federal	Estatal	Product	Programado al mes	Total	Federal	Estatal			product	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado																Federal
Recursos Humanos	Evaluación	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	\$19,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,654.00	\$19,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
Servicios	Supervisión	6	1	1	6	6	100.00%	100.00%	\$17,397.00	\$0.00	\$19,156.29	\$19,156.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,397.00	\$35,481.88	\$35,481.88	\$0.00	\$0.00	203.95%	203.95%
Total									\$37,051.00	\$0.00	\$19,156.29	\$19,156.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,051.00	\$55,135.88	\$55,135.88	\$0.00	\$0.00	148.87%	148.87%

Nota: Con autorización de la DGSV y autorizado en CSIA fueron transferidos recursos por 18,084.88 al concepto de servicios provenientes de otros conceptos de VEF

Firmas

Ing. Victor Manuel Ocaña Ortega
 Encargado de la Gerencia del CESAVEDF

Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal

Mtro Adolfo Alberto Savín Crovioto
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC DF

Subcomponente de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015

INFORME FISICOY FINANCIERO

Estado: **Distrito Federal**


Proyecto Fitosanitario: **Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria**
 Campaña: Vigilancia Pasiva
 Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2015

Acción	Unidad de medida	Prog anual	Físico				Programa anual	Programando en el mes	Ejercido en el mes			Financiero			% de avance al mes	% de avance acumular			
			En el Mes		Al Mes				Total	Federal	Estatal	Product	Programado al mes	Total			Federal	Estatal	product
			Programado	Realizado	Programado	Realizado													
Muestreo	Muestras	1	1	1	1	1	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
		Total					\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%


Nota:

Firmas

Ing. Victor Manuel Caña Ortega
 Encargado de la Gerencia del CESAVEP-



Ing. Alvaro Méndez Sánchez
 Jefe del Programa de Sanidad Vegetal



Ing. Adolfo Alberto Savín Coviato
 Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC DF

P. F. 

SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA, COMPONENTE SANIDAD PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015
 INFORME FISICO Y FINANCIERO

CESV D.F. DE D.F.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEFI)
 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			FINANCIERO				%		
		PROG. ANUAL	PROGRAMADO	REALIZADO	PROG. ANUAL	PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO		EJERCIDO	DIFERENCIA
RUTAS DE TRAMPEO	NUMERO	0	0	0	274,736.00	274,736.00	-1,841.42	272,894.58	272,894.58	0.00	100
RUTAS ESTABLECIDAS	NUMERO	0	0	0							
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	0	0	0							
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	0	0	0							
AREA DE EXPLORACION	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00							
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00							
RUTAS DE VIGILANCIA	NUMERO	0	0	0							
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NUMERO	0	0	0							
PARCELA GENTINELA	NUMERO	0	0	0							
REVISIONES PROGRAMADAS	NUMERO	0	0	0							
MUESTREO	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	100
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00							
CENTROS DE ACOPIO	NUMERO	0	0	0							
MUESTRADOS	NUMERO	0	0	0							
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0							
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0							
DIAGNOSTICO	NUMERO	0	0	0							
MUESTRAS	NUMERO	0	0	0							
CAPACITACION	NUMERO	0	0	0	24,500.00	24,500.00	-16,243.46	8,256.54	8,256.54	0.00	100
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	0	0	0							
PLATICAS A PRODUCTORES	NUMERO	0	0	0							
DIVULGACION	NUMERO	0	0	0	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100
IMPRESOS	NUMERO	0	0	0							
FONDO DE CONTINGENCIA	NUMERO	0	0	0							
DELIMITACION Y ATENCION DE BROTES DE PLAGAS	NUMERO	0	0	0							
REGLEMENTADAS	NUMERO	0	0	0							
ADMINISTRACION	NUMERO	0	0	0							
INFORMES	NUMERO	0	0	0							
SUPERVISION	NUMERO	0	0	0	17,397.00	17,397.00	18,084.88	35,481.88	35,481.88	0.00	100
SUPERVISION POR OASV	NUMERO	0	0	0	19,654.00	19,654.00	0.00	19,654.00	19,654.00	0.00	100
EVALUACION	NUMERO	0	0	0							
EVALUACION POR LA DELEGACION ESTATAL	NUMERO	0	0	0	347,717.00	347,717.00	0.00	347,717.00	347,717.00	0.00	100

PRESENTA

El gerente del Comité Estatal

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega

Director General de Desarrollo Rural de la SEDEREC

Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal de SAGARPA

Ing. Alvaro Méndez Sánchez

Mtro. Adolfo Alberto Savim Cravito

SICAFI: 14/01/2016
 Hora: 03:04:20 p.m.



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANITARIO, E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015
 ESTADO : D.F.

PROYECTO FITOSANITARIO : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)

COMPROBACIÓN DE RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

OASV : CESV D.F.

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario \$	Ejercicio			Proveedor / Prestador de servicio
					Total	Federal	Estadal	
A) RECURSO HUMANO								
	PROFESIONAL FITOSANITARIO -	2.00	PERSONAS	\$ 6,900.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -	SERGIO FLORES DE JESUS
	PROFESIONAL FITOSANITARIO -	1.00	PERSONAS	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	SERGIO FLORES DE JESUS
				Subtotal	\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	
B) RECURSO MATERIAL								
	EXTENSIÓN -	1.00	PIEZA	\$ 72.50	\$ 72.50	\$ 72.50	\$ -	SERVICIOS DE PINTURAS PROFESIONALES PATAGONIA S.A. DE C.V.
	GELES -	1.00	PIEZA	\$ 8.86	\$ 8.86	\$ 8.86	\$ -	SERVICIOS DE PINTURAS PROFESIONALES PATAGONIA S.A. DE C.V.
	HIELERAS -	1.00	PIEZA	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ -	SERVICIOS DE PINTURAS PROFESIONALES PATAGONIA S.A. DE C.V.
	SOFTWARE CONTPAQ -	1.00	UNIDAD	\$ 1,184.88	\$ 1,184.88	\$ 1,184.88	\$ -	MTSI YOUR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
	SOFTWARE CONTPAQ -	1.00	UNIDAD	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ -	MTSI YOUR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
				Subtotal	\$ 18,717.24	\$ 18,717.24	\$ -	
C) SERVICIOS								
	MANTENIMIENTO DEL SICAFI -	1.00	SERVICIOS	\$ 9,759.35	\$ 9,759.35	\$ 9,759.35	\$ -	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
	PEAJES -	1.00	SERVICIOS	\$ 92.00	\$ 92.00	\$ 92.00	\$ -	FIDELICOMISO AUTOPRISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO
	PEAJES -	1.00	SERVICIOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	H+D MEXICO S.A. DE C.V.
	PEAJES -	1.00	SERVICIOS	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	H+D MEXICO S.A. DE C.V.
	SERVICIOS BANCARIOS -	1.00	SERVICIOS	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
	SERVICIOS BANCARIOS -	1.00	SERVICIOS	\$ 325.37	\$ 325.37	\$ 325.37	\$ -	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
				Subtotal	\$ 10,526.72	\$ 10,526.72	\$ -	
				Total	\$ 56,843.96	\$ 56,843.96	\$ -	

ELABORO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

REVISO
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

REVISO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL

C. P. Ma. Elena Hernández García

Ing. Víctor Manuel Ocaña Ortega

C. Víctor Rosas Espinosa

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL DE SAGARPA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL DE LA SEDEREC

Ing. Anvaro Méndez Sánchez

Mtro. Adolfo Alberto Savín Cravito

SICAFI: 14/01/2016
 Hora: 04:02:16 p.m.



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.