

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**  
**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)  
 DEL INCENTIVO DE SANIDAD, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD VEGETAL  
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL  
 ENTIDAD FEDERATIVA QUERETARO  
 ORGANISMO AUXILIAR GESY QUERETARO  
 PROGRAMA DE TRABAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA (VEF)  
 PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE Indicar fecha:  
 MES DE INFORME INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

ACTIVIDAD/ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	EN EL MES			FISICO			FINANCIERO			OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL		ESTATAL (Complemento)	% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.0	854,163.50	167,753.50	56,031.45	0.00	11.3	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	100	10	0	6	0	0.0						
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,952	400	0	1,410	0	0.0						
RUTAS DE VIGILANCIA	NÚMERO	2	0	0	0	0	0.0	111,922.00	8,352.00	26,548.00	0.00	75.4	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	20	0	0	2	0	0.0						
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	220	0	0	20	0	0.0						
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	5	2	0	90	0	0.0	104,498.00	20,231.00	13,456.32	0.00	45.6	
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	87	10	0	28	0	0.0						
VIVEROS TRAMPA	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
VIVEROS TRAMPA REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
AREA DE EXPLORACION	HECTAREAS	275.00	49.00	0.00	90.00	0.00	0.0	619,736.00	63,654.00	141,011.67	0.00	61.9	
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
EXPLORACION PARA LA PAPA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
EXPLORACION PARA AGUACATE	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
EXPLORACION PARA CAÑA DE AZUCAR	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
EXPLORACION PARA MAIZ	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
EXPLORACION PARA PALMAS	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						
PLANTAS CENTINELAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
PUNTOS CON PLANTAS CENTINELAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
REVISIONES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
MUESTREO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	82,658.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
CENTROS DE ACOPIO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
FONDO DE CONTINGENCIAS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0						
DIAGNOSTICO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
MUESTRAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
CAPACITACION	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	117,450.00	700.00	0.00	0.00	0.0	
DIVULGACION	NÚMERO	190	100	0	190	0	0.0	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
PINTA DE BARIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
SPOTS DE RADIO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
SUPERVISION	NÚMERO	4	0	0	0	0	0.0	164,420.00	15,515.00	90,926.57	0.00	68.8	
SUPERVISION OASV	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
EVALUACION	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
EVALUACION FINAL	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
EVALUACION POR LA DELEGACION	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	92,052.00	26,648.00	0.00	0.00	0.0	
ESTATAL	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
ADMINISTRACION	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0						
INFORMES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	2,171,351.50	302,863.50	327,374.01	0.00	33.3	
						<b>TOTAL</b>		<b>2,171,351.50</b>	<b>302,863.50</b>	<b>327,374.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.3</b>

PRESENTA ANTE LA COMISION  
 El presidente del Organismo Auxiliar  
 JOSÉ LUIS DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
 (Nombre y firma)

REVISO  
 El Gerente  
 JOSÉ ANGEL URIBE CASTRO  
 (Nombre y firma)

ELABORO  
 El responsable del Programa  
 ARTURO SALAZAR AGUILAR  
 (Nombre y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES			FISICO			ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE	FINANCIERO			OBSERVACIONES Y Aclaraciones (Incluye modificaciones y aumentaciones)	
			PROGRAMADO		REALIZADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO ANUAL	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		ESTATAL AL MES (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL		ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	6	0	0	0	6	0.0	854,163.50	167,753.50	14,595.74	70,627.19	0.00	9.2				
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	100	0	0	0	100	0.0										
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,952	400	0	0	1,810	0.0										
RUTAS DE VIGILANCIA	NÚMERO	2	0	0	0	2	0.0	111,922.00	8,352.00	0.00	26,548.00	0.00	71.3				
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	20	0	0	0	20	0.0										
ESTABLECIDOS	NÚMERO	220	20	0	0	110	0.0										
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	5	0	0	0	5	0.0	104,498.00	20,231.00	22,548.00	36,004.32	0.00	51.8				
PARCELA SENTINELA	NÚMERO	87	10	0	0	38	0.0										
REVISIONES PROGRAMADAS VIVEROS TRAMPA	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
VIVEROS TRAMPA ESTABLECIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
VIVEROS TRAMPA REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	619,738.00	63,654.00	12,204.00	153,215.67	0.00	59.2				
AREA DE EXPLORACION	HECTÁREAS	275.00	49.00	0.00	0.00	139.00	0.00										
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
EXPLORACION PARA LA PAPA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
EXPLORACION PARA AGUACATE	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
EXPLORACION PARA CAÑA DE AZÚCAR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
EXPLORACION PARA MAIZ	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
EXPLORACION EN PALMAS	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
PLANTAS SENTINELAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
PUNTOS CON PLANTAS SENTINELAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
REVISIONES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
MUESTREO	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
SUPERFICIE MUESTREADA	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
CENTROS DE ACOPIO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
FONDO DE CONTINGENCIA	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0	82,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
DIAGNÓSTICO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
MUESTRAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
CAPACITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	117,450.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
PLÁSTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
DIVULGACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
IMPRESOS	NÚMERO	180	0	0	0	180	0.0										
PINTA DE BARDAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
SPOTS DE RADIO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
SUPERVISIÓN	NÚMERO	4	0	0	0	0	0.0	164,420.00	15,515.00	22,500.00	113,426.57	0.00	70.5				
SUPERVISIÓN OASV	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
EVALUACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
EVALUACIÓN POR LA DELEGACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
ESTATAL	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	92,052.00	26,648.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.3				
ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0										
INFORMES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.0	2,171,351.50	302,853.50	74,847.74	402,831.75	0.00	21.7				

**REVISADO**  
El Gerente  
*[Firma]*  
**JOSE ANGELO CASTRO**  
*(Nombre y firma)*

**PRESENTANTE LA COMISIÓN**  
El presidente del Organismo Auxiliar  
*[Firma]*  
**JOSE LUIS DAVID VAZQUEZ MARTINEZ**  
*(Nombre y firma)*

**ELABORÓ**  
El responsable del Programa  
*[Firma]*  
**ARTURO SALAZAR AGUILAR**  
*(Nombre y firma)*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

SICAFI: 04/08/2016  
Hora: 08:54:20 a. m.

