

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - PALOMILLA DEL NOPAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$201,844.13 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluya precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
ÁREA DE EXPLORACIÓN															
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	3,600.00	300.00	282.84	2,100.00	1,993.24	46.26	\$ 272,300.00	\$ -	\$ 28,077.28	\$ -	\$ 108,033.28	\$ -	46.61	
RUTAS DE TRAMPEO															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	\$ 68,960.00	\$ -	\$ 2,987.00	\$ -	\$ 28,349.00	\$ -	43.00	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3,180.00	280.00	234.00	1,820.00	1,173.00	37.24								
RUTAS DE VIGILANCIA															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00								
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	600.00	60.00	60.00	330.00	218.00	36.00								
CAPACITACIÓN															
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	\$ 44,600.00	\$ -	\$ 5,260.00	\$ -	\$ 21,817.00	\$ -	49.02	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	40.00								
DIVULGACIÓN															
IMPRESOS	NÚMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
EVALUACIÓN															
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
SUPERVISIÓN															
SUPERVISIÓN POR CASV	NÚMERO	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
TOTAL								\$ 336,780.00	\$ -	\$ 37,514.28	\$ -	\$ 165,199.28	\$ -	46.22	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ CÁRDENA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEONARDO AZUARA VÁSQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA RODRÍGUEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - PALOMILLA DEL TOMATE
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$240,114.85 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)		
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL		ESTATAL	% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPED															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	\$ 352,910.00	\$ -	\$ 26,642.05	\$ -	\$ 198,589.08	\$ -	47.20	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	5,528.96	492.00	492.00	3,240.00	2,107.00	38.17								
CAPACITACIÓN															
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	50.00	\$ 44,800.00	\$ -	\$ 4,378.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	22.47	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	4.00	0.00	1.00	2.00	3.00	75.00								
IMPRESOS															
IMPRESOS DIVULGACIÓN	NÚMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	10.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
EVALUACIÓN															
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
SUPERVISIÓN															
SUPERVISIÓN POR CASV	NÚMERO	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
TOTAL								\$ 399,410.00	\$ -	\$ 30,020.05	\$ -	\$ 178,589.08	\$ -	44.20	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ CÁDIZ

REVISÓ
El Gerente

ING. LEANDRO AZUARA VÁSQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$999,826.49 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluye prestación de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
PARCELA CENITELA	NÚMERO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	599.00	40.00	35.00	300.00	283.00	48.70								
ÁREA DE EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	27,000.00	7,000.00	958.09	13,000.00	5,410.44	38.23	\$ 1,656,747.00	\$ -	\$ 55,179.08	\$ -	\$ 470,845.07	\$ -	30.23	
RUTAS DE VIGILANCIA	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00								
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	7,000.00	180.00	159.00	1,120.00	1,057.00	50.82								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	\$ 102,378.00	\$ -	\$ 18,876.00	\$ -	\$ 47,770.60	\$ -	46.66	
CAPACITACIÓN	NÚMERO	6.00	0.00	1.00	3.00	3.00	50.00								
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
DIVULGACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
IMPRESOS	NÚMERO	8.00	0.00	1.00	3.00	2.00	33.33								
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN POR QASV	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL								\$ 1,663,122.00	\$ -	\$ 102,054.08	\$ -	\$ 818,315.67	\$ -	31.17	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ GORDONA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEANPRONCIMA VARELA

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DÉL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - COMPLEJO DE EBCARABAJOS AMBROSIALES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$341,583.00 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
RUTAS DE TRAMPEO															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	\$ 207,750.00	\$ -	\$ 785.00	\$ -	\$ 13,648.00	\$ -	6.52	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	2,320.00	200.00	180.00	1,180.00	980.00	41.38								
RUTAS DE VIGILANCIA															
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	\$ 301,460.00	\$ -	\$ 52,339.89	\$ -	\$ 149,471.79	\$ -	49.25	
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1,230.00	120.00	80.00	630.00	531.00	43.17								
CAPACITACIÓN															
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	50.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 6,825.00	\$ -	\$ 12,800.00	\$ -	24.93	
PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	100.00								
DIVULGACIÓN															
IMPRESOS	NÚMERO	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
EVALUACIÓN															
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
SUPERVISIÓN															
SUPERVISION POR CASV	NÚMERO	6.00	0.00	0.00	3.00	1.00	16.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
TOTAL								\$ 668,219.00	\$ -	\$ 36,748.89	\$ -	\$ 174,816.79	\$ -	30.71	

PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ MEDINA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEONOR GUMON VÁSQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. LEONARDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - GUSANO DE LA MAZORCA
PREBUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$468,915.62 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FÍSICO				% DE AVANCE	FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
			EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	\$ 719,800.00	\$ -	\$ 77,189.84	\$ -	\$ 289,711.02	\$ -	40.27	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00								
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	7,950.00	0.00	0.00	4,150.00	3,309.00	41.82								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
CAPACITACIÓN	NÚMERO	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	\$ 88,800.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 42,499.98	\$ -	75.22	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4.00	0.00	1.00	2.00	2.00	50.00								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO														
DIVULGACIÓN	NÚMERO	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
IMPRESOR	NÚMERO														
EVALUACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO														
SUPERVISIÓN	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	16.67								
SUPERVISIÓN POR CASV	NÚMERO														
TOTAL								\$ 780,000.00	\$ -	\$ 82,189.84	\$ -	\$ 332,210.98	\$ -	48.89	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS OSWALDO LÓPEZ GARRONA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEANDRO AZUAR VÁSQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ EBTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - QUEMADURA DE LA HOJA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$178,413.37 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
RUTAS DE VIGILANCIA	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	\$ 251,400.00	\$ -	\$ 25,750.20	\$ -	\$ 104,210.20	\$ -	41.45	
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00								
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	1,230.00	120.00	24.00	530.00	584.00	47.88								
REVISIONES PROGRAMADAS DE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO														
CAPACITACIÓN	NÚMERO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	\$ 41,376.00	\$ -	\$ 4,376.00	\$ -	\$ 13,780.00	\$ -	33.23	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	25.00								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO														
DIVULGACIÓN	NÚMERO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
IMPRESOS	NÚMERO														
EVALUACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO														
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
SUPERVISIÓN POR QASV	NÚMERO														
TOTAL								\$ 298,776.00	\$ -	\$ 30,126.20	\$ -	\$ 117,990.20	\$ -	39.76	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ MARDONA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEONORO AZUAGA CASQUE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ROYA DEL CAFETO
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$699,915.91
MES DE INFORME	Indicar fecha INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FÍSICO				% DE AVANCE	FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
			EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
PARCELAS FIJAS	NÚMERO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	\$ 997,907.00	\$ -	\$ 34,483.30	\$ -	\$ 336,033.68	\$ -	33.97	
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	850.00	80.00	80.00	470.00	421.00	49.53								
PARCELAS MÓVILES	NÚMERO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	1,690.00	160.00	145.00	930.00	832.00	49.23								
ESTACIONES DE MONITOREO CLIMÁTICO	NÚMERO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
ESTABLECIMIENTO DE SENSORES CLIMÁTICOS	NÚMERO	20.00	0.00	8.00	20.00	20.00	100.00								
REGISTRO DE DATOS CLIMÁTICA	NÚMERO	330.00	40.00	32.00	130.00	140.00	42.42								
REGISTRO DE DATOS	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00								
CAPACITACIÓN	NÚMERO	19.00	2.00	2.00	10.00	2.00	10.53								
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00								
SUPERVISIÓN	NÚMERO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
SUPERVISIÓN POR CASV	NÚMERO	4.60	0.00	0.00	2.00	1.00	25.00								
TOTAL								\$ 997,907.00	\$ -	\$ 34,483.30	\$ -	\$ 336,033.68	\$ -	33.97	

PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO CARRERA GARRONA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEONOR AZUARA VÁSQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - GASTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$263,441.46 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE	
ADMINISTRACIÓN	NUMERO	12.00	1.00	0.00	7.00	0.00	\$ 471,480.00	\$ -	\$ 34,192.97	\$ -	\$ 148,891.67	\$ -	31.11	
TOTAL							\$ 471,480.00	\$ -	\$ 34,192.97	\$ -	\$ 148,891.67	\$ -	31.11	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
 El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ ARDONA

REVISÓ
 El Gerente

ING. LEANDRO AZUARA VÁSQUEZ

ELABORÓ
 El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - VIGILANCIA PASIVA DE MAÍZ Y CAÑA DE AZÚCAR
PRESUPUESTO LIBERADO POR PQFAE	\$52,272.07 Indicar fecha
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
ÁREA DE EXPLORACION SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	3,280.00	200.00	358.56	1,430.00	1,283.75	39.50	\$ 28,250.00	\$ -	\$ 8,200.00	\$ -	\$ 48,088.36	\$ -	45.32	
TOTAL								\$ 86,960.00	\$ -	\$ 8,200.00	\$ -	\$ 48,088.36	\$ -	45.32	

PRESENTO ANTE LA COMISION
El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ ARAGONA

REVISÓ
El Gerente

ING. LEANDRO AZUARA VASQUEZ

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCIA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - VIGILANCIA PASIVA DE ROYA ASIÁTICA DE LA BOYA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$0.00
MES DE INFORME	Indicar fecha INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FISICO				% DE AVANCE	FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (Incluye prótesis de modificaciones y autorizaciones)		
			EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE	
ÁREA DE EXPLORACIÓN																
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	5,000.00	600.00	349.01	7,300.00	1,882.01	33.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
PARCELA CENINELA																
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	200.00	40.00	10.00	40.00	10.00	5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
CAPACITACIÓN																
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
DIVULGACIÓN																
IMPRESOS	NÚMERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
EVALUACIÓN																
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
SUPERVISIÓN																
SUPERVISIÓN POR DABV	NÚMERO	5.00	0.00	0.00	2.00	1.00	20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00

PRESENTO ANTE LA COMISION
 El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ CÁRDONA

REVISÓ
 El Gerente

ING. LEANOR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
 El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF - FONDO DE CONTINGENCIAS FITOSANITARIAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$117,953.72 Indicar fecha
MESES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						Observaciones y aclaraciones (incluye provisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
FONDO DE CONTINGENCIA	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 198,209.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,956.72	\$ -	60.12	
FONDO DE CONTINGENCIAS								\$ 198,209.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,956.72	\$ -	60.12	
TOTAL								\$ 198,209.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,956.72	\$ -	60.12	

PRESENTO ANTE LA COMISIÓN
 El Presidente del Organismo Auxiliar

ING. CARLOS ALBERTO OROZCO ARRIANA

REVISÓ

El Gerente

ING. LEONOR ROSA VÁSQUEZ

ELABORÓ

El Responsable del Programa

ING. FERNANDO GARCÍA ROQUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."