


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Nuevo León


Informe de Acciones Operativas 2016














Avance de 2016 Acciones Operativas

Al mes de junio se cumplió el siguiente avance de acciones operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ruta de trampeo		
Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
27,574	14,171	13,792
50.01% de la meta anual		



Recurso autorizado **\$ 4,498,035.00**

	Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>) \$ 527,000.00
	Complejo de Escarabajos Ambrosiales Barrenador Polífago y Ambrosia del Laurel Rojo \$ 510,641.00
	Quemadura de la hoja (<i>Xylella fastidiosa</i>) \$ 47,810.00
	Carbón parcial del trigo (<i>Tilletia indica</i>) \$ 31,850.00
	Roya negra del tallo de trigo (<i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i> raza Ug99) \$ 4,180.00
	Palomilla del Tomate (<i>Tuta absoluta</i>) \$ 425,607.00
	Palomilla del nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>) \$ 817,762.00
	Plagas reglamentadas de los cítricos \$ 559,794.00
	Palomilla gitana (<i>Lymantria dispar</i>) \$ 278,450.00
	Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>) \$501,596.00
	Palomilla Oriental de la Fruta (<i>Grapholita molesta</i>) \$381,533.00
Fondo de contingencia, Vigilancia pasiva y gasto administrativo	
\$ 411,812.00	

Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Nuevo León


Informe de Acciones Operativas



Rutas de Vigilancia

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
2,747	1,435	1,472


53.58% de la meta anual



Parcela Centinela

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
1,480	745	755


51.01% de la meta anual




Área de Exploración

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
29,534	15,112	12,241

41.44% de la meta anual



FINANCIERO A MAYO



Durante el sexto mes del año se ha logrado un avance en las acciones operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria



50.01% en Rutas de trampeo
53.58% en Rutas de vigilancia
51.01% en Parcelas centinelas
41.44% en Área de exploración