


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Oaxaca

Informe de Estrategias Operativas 2017




Avance de Estrategias Operativas 2017

Durante el mes de mayo se cerró con el siguiente avance de estrategias operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Ruta de trapeo		
Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
19,141	7,678	7,875
		41.1%

de la meta anual



Recurso autorizado **\$ 3,473,388.00**

Gusano de la mazorca
(*Helicoverpa armigera*)
\$ 67,200.00

Complejo de escarabajos ambrosiales
Barrenador polífago y
Ambrosia del laurel rojo
\$ 16,800.00

Fusariosis de la piña
(*Fusarium guttiforme*)
\$ 2,000.00

Plagas reglamentadas del plátano
\$ 677,290.00

Plagas reglamentadas de los cítricos
\$ 1,092,900.00

Pudrición del cogollo
(*Phytophthora palmivora*)
\$ 4,400.00

Picudo rojo de las palmas
(*Rhynchophorus ferrugineus*)
\$ 952,368.00

Gorgojo Khapra*
(*Trogoderma granarium*)

* SE CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUBRIR 2017

Palomilla gitana
(*Lymantria dispar*)
\$ 4,600.00

Palomilla del tomate
(*Tuta absoluta*)
\$ 595,630.00

Gusano oriental de la hoja
(*Spodoptera litura*)
\$ 6,300.00

Gasto administrativo **\$ 53,900.00**

Informe de Estrategias Operativas


Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el estado de Oaxaca



Rutas de Vigilancia

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
6,150	2,700	2,988


48.6 % de la meta anual



Parcela Centinela

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
1,615	670	813


50.3 % de la meta anual



Área de Exploración

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
15,200	6,130	6,575.53


43.3 % de la meta anual



Exploración puntual

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
150	60	0

0.0% de la meta anual




Informe de Estrategias Operativas



Planta Centinela

Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
149	33	21
		14.1 %

de la meta anual



Durante el quinto mes del año se logró un avance en las estrategias operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria



- 41.1 %** en Rutas de trampeo
- 48.6%** en Rutas de vigilancia
- 50.3 %** en Parcelas centinelas
- 43.3 %** en Área de exploración
- 0.0 %** en Exploración puntual
- 14.1 %** en Plantas centinelas

